

重庆市人民政府办公厅 关于做好 2023 年市级重点项目实施 有关工作的通知

渝府办发〔2023〕30 号

各区县（自治县）人民政府，市政府有关部门，有关单位：

为深入贯彻党的二十大、二十届二中全会、中央经济工作会议、全国“两会”等精神，认真落实市委六届二次全会、市委经济工作会议等部署和《重庆市人民政府工作报告》安排，全面推进新时代新征程新重庆建设，持续深化“抓项目促投资”专项行动，加快推进 2023 年市级重点项目实施，经市政府同意，现就有关事项通知如下：

一、加快推进重点项目实施

2023 年市级重点项目包括重点建设项目、重点前期规划研究项目。其中：重点建设项目 1156 个，总投资约 3 万亿元，年度计划投资约 4300 亿元；重点前期规划研究项目 301 个，总投资约 1.4 万亿元。各区县（自治县，以下简称区县）政府和市政府有关部门、有关单位要坚持以重点项目为载体落实重大战略，

- 1 -

以重点项目为平台对接国家支持，以重点项目为抓手支撑投资稳定增长，全力推动前期项目早开工、在建项目早竣工、竣工项目早见效，助推实现全年经济增长预期目标。

二、全面优化重点项目工作机制

进一步优化完善市级重点项目有关工作制度，形成齐抓共管、高效运转的工作格局。优化落实市领导牵头联系调研重大项目工作机制，加强高位推动、指导协调。充分发挥市重大项目工作领导小组统筹协调、各重点工作专班分工调度等作用。健全项目计划闭环管理工作机制，强化跨领域、跨部门、跨层级、跨地域协同。各区县政府和市政府有关部门、有关单位要按照《重庆市人民政府办公厅关于进一步完善全市重大项目推进机制的通知》（渝府办发〔2020〕8号）有关要求，认真落实项目法人主体责任、市级行业主管部门牵头责任、区县政府属地责任、有关部门配合责任，专班、专案、专人做好精准调度。市发展改革委要切实履行市重大项目工作领导小组办公室职能，牵头建立市级重点项目新开工、在建、前期工作“三张清单”，健全项目全过程计划管理，强化统筹调度服务。

三、持续深化重点项目谋划储备

深化全市重点项目“五年储备、三年滚动、年度实施”推进机制。各区县政府和市政府有关部门、有关单位要结合“十四五”

规划中期评估工作，聚焦主动融入服务国家重大战略、现代化新重庆建设发展重大需求，谋划引领性、牵引性、带动性强的重点项目，编制五年储备重点项目清单。市发展改革委要统筹重点项目前期工作和建设时序，做好行业间、区域间项目平衡，编制项目前期工作计划，加强储备项目动态管理，适时调整一批建设需求迫切的重点项目，及时启动前期研究，滚动纳入年度重点项目建设计划予以实施。

四、不断提升重点项目前期工作质量

各区县政府和市政府有关部门、有关单位要严格落实《重庆市人民政府办公厅关于印发〈市级重大项目前期工作管理办法〉的通知》（渝府办发〔2022〕96号）、《重庆市人民政府办公厅关于加快市级政府投资项目前期工作的通知》（渝府办发〔2020〕118号）有关要求，加强重点项目前期工作计划、标准化、质量、责任制等管理。在科学评估的基础上，全面开展“十四五”规划储备重点项目、五年储备重点项目的前期工作，实现由“资金等项目”到“项目等资金”的转变。各区县政府要加大项目前期工作经费投入，推进科学论证。市发展改革委、市财政局要牵头进一步梳理重点项目前期工作经费需求，加强统筹保障。市政府有关部门要建立前期工作质量评估机制，全面加强对重点项目前期工作质量和进度的管理，对前期工作出现重大问题或失误

的，按规定严肃追责问责。

五、统筹加强要素综合保障

市政府有关部门、有关单位要认真把握国家宏观政策，强化政策预研储备，把行之有效的经验做法、改革创新实践成果及时固化为政策举措和制度规范，提升市级重点项目有关政策措施的含金量和精准度。坚持系统观念，强化涉及市级重点项目政策措施的统筹把关，慎重出台有收缩效应的政策，防止政策效应过度叠加影响项目建设进度和投资放量。建立健全项目库和资金池、资源要素池、资产池“一库三池”统筹匹配机制。畅通政府、金融机构、企业间的对接通道，用好信贷资金、债券资金、股权融资、保险资金等多种融资渠道。创新推广以项目自平衡为核心的投融资模式，挖掘项目自身经营收益，规范特许经营权管理，更好撬动社会资本参与投资。加快推动产业园区、旅游景区、高速公路等重点领域基础设施 REITs 上市发行。加快财政资金投入形成资产的盘活工作，回收资金优先保障新的重点项目建设，形成良性循环。做好建设用地统筹保障工作，市级重点项目建设用地优先纳入用地计划保障范围。

六、分级分类做好调度服务工作

各区县政府和市政府有关部门、有关单位要抓实市级重点项目“三张清单”，制定时间表和任务书，明确前期工作和建设实施

关键节点，落实责任到人、分解目标到旬，分级分类开展调度服务。对计划新开工项目，要倒排开工计划，核对开工前置审批要件，抓紧开工准备，力争早落地、早开工、早放量；对在建项目，要及时梳理制约项目建设进度和投资放量的卡点难点问题；对前期工作项目，要加强前期工作技术方案、审查审批节点协同。对市级重点项目推进过程中的卡点难点问题，按照项目法人与区县政府、市级行业主管部门、市政府分管领导（重点工作专班等）等层级依次开展调度，其中百项重点关注项目由市政府督查办跟踪督办。各区县政府、市级行业主管部门要督促项目法人指定专人负责，通过投资项目在线服务监管平台（市重点项目运行监测系统）完善项目基本信息，并于每月 25 日前填报当月调度信息，其中完成投资数据应与报送统计部门联网直报数据保持一致。市重大项目工作领导小组办公室要加强日常监测、预警、提醒和调度工作，强化运行分析、卡点难点问题处理，对项目建设和有关工作进展情况进行通报，对进度严重滞后的项目责任单位负责人开展约谈。

七、持续强化重点项目督促考核

进一步完善有关考核机制，将市级重点项目推进情况纳入“经济报表”和“争先创优赛马比拼机制”，作为对市级部门、区县政府、市级投资集团考核的重要指标，实现以比赛抓项目建设、

促投资放量。强化沟通交流，建立健全学习交流机制、典型问题案例复盘机制，推动提升市级重点项目整体建设水平。

- 附件：1. 2023 年市级重点建设项目
2. 2023 年市级重点前期规划研究项目

重庆市人民政府办公厅

2023 年 4 月 5 日

（此件公开发布）

附件 1

2023 年市级重点建设项目

序号	名 称	主要建设内容 及规模	开工 年份	拟建成 年份	当年建 设阶段	年度建设 目标	牵头单位
一、产业优化升级							
(一) 制造业							
汽车							
新能源汽车产业							
1	九龙坡秦安机电总部基地及新能源汽车驱动系统项目	建设传统项目生产线及新能源汽车驱动系统生产线	2020	2023	完工	建成投产	九 龙 坡 区 政府

2	合川智能智慧电驱动产业化项目	建设年产 100 万台（套）新能源汽车、电动摩托车智慧自适应电驱动系统总成生产基地	2022	2023	完工	建成投产	合川区政府
3	★两江龙兴新城智能网联新能源汽车产业园基础设施配套项目	建设智能网联新能源汽车产业园区内生产基地、市政基础设施及相关配套设施	2022	2026	续建	主体工程 施工	两江新区 管委会
4	★涪陵吉利科技年产 12GWh 动力电池项目	建设年产 12GWh 动力电池项目生产线	2022	2024	续建	主体工程 施工	涪陵区政府
5	★九龙坡国鸿氢能科技产业园	建设核心装备制造项目集群，构建制	2022	2025	续建	基础施工	九龙坡区政府

		氢、加氢等氢能源闭环全产业链生态圈					
6	巴南宗申高端零部件产业化项目	建设集研发、生产、销售于一体的航空发动机和新能源汽车高端零部件生产制造基地	2022	2024	续建	完成工程量的 80%	巴南区政府
7	九龙坡博世氢材料发动机项目	建设氢燃料电池发动机研发、生产基地	2021	2025	续建	主体工程 施工	九龙坡区政府
8	铜梁昆凌高端线束和新能源汽车零部件生产基地	建设高端线束和新能源汽车零部件生产基地	2022	2024	续建	完成工程量的 60%	铜梁区政府
9	沙坪坝拓普新能源汽车轻量化底盘系	研发、生产轻量化底盘系统模块产品和	2022	2024	续建	试生产	沙坪坝区政府

	统暨内饰隔音件系统生产基地	内饰隔音件系统模块产品					
10	璧山比亚迪动力电池全球总部	建设比亚迪动力电池全球总部项目	2022	2025	续建	主体工程施工	璧山区政府
11	★长安汽车渝北工厂置换及绿色智能升级建设项目	建设 CD701、CD570、C798 三个系列纯电动车生产线	2023	2024	新开工	开工建设	渝北区政府
12	渝北前沿科技城新能源智能汽车工业园配套基础设施项目	新建 43 万平方米厂房，市政道路、污水处理厂等配套设施	2023	2024	新开工	开工建设	渝北区政府
13	九龙坡吉利新能源汽车高端定制改装总部基地	建设以吉利、领克等主要汽车、摩托车品牌的新能源数字化	2023	2026	新开工	开工建设	九龙坡区政府

		定制改装工厂					
14	沙坪坝文灿新能源汽车轻量化一体车身生产基地	建设集压铸车间、机械加工车间、后处理及装配工艺为一体的智慧工厂	2023	2024	新开工	主体工程 施工	沙坪坝区政府
15	万盛年产 80 万套一体化成型工艺轻量化新能源汽车零部件项目	一期建设年产 10 万套副车架产线，年产 10 万套电池包壳体产线；二期建设年产 30 万套副车架产线、30 万套电池包壳体产线	2023	2025	新开工	开工建设	万盛经开区管委会
16	九龙坡登科新能源汽车零部件制造总部基地	建设新能源汽车空调压缩机壳体、新能源汽车电机壳体及	2023	2025	新开工	开工建设	九龙坡区政府

		端盖、其他新能源零部件生产线					
17	璧山新能源汽车电驱系统产业项目	总建筑面积 12.3 万平方米，建设研究院、新能源传动系统试验中心、新能源汽车电驱动控制器研发生产项目等	2023	2027	新开工	开工建设	璧山区政府
18	綦江新能源汽车轻量化配套产业园	建设年产 10 万套电池微通道管等生产线、年产 10 万套电动车电池托盘生产线、年产 15 万套车身结构件生产线和年产 25 万吨高导电	2023	2026	新开工	开工建设	綦江区政府

		节能型铝用炭材料 生产线					
19	两江信质新能源汽车驱动电机研发生产基地	建设年产 300 万台 新能源汽车定转子 总成生产线	2023	2025	新开工	开工建设	两江新区 管委会
汽车产业							
20	九龙坡汽车及摩托车铝合金零部件生产线项目	建设汽车及摩托车 高端铝合金零部件 智能制造生产线	2021	2023	完工	建成投产	九 龙 坡 区 政府
21	大足锦安汽车零部件总成生产项目	建设年产 50 万套汽 车发动机管路、100 万套刹车系统管路、 100 万套底盘管路、 25 万套重卡球头拉	2022	2023	完工	建成投产	大 足 区 政 府

		杆以及 150 万套各种冲压生产线					
22	綦江年产 800 万套高端铝合金汽车零部件项目	新增铝合金铸造生产线 1 条、汽车零部件深加工线 12 条，年产汽车零部件 800 万件	2018	2023	完工	建成投用	綦江区政府
23	合川耐德汽车配件生产项目	建设年产 600 万个汽车减震器、4 万吨汽车钢板弹簧生产线	2022	2025	续建	一期完工	合川区政府
24	永川太平洋精工汽车用高端齿轮及轻量化等关键零部件生产基地	建设年产 1000 万件精密轴齿类零部件、4 万吨铝合金水平铸造棒材、600 万件铝	2022	2024	续建	完成一期主体建设	永川区政府

		合金轻量化生产线					
25	秀山山环集团汽配产业园	建设4条汽车零部件生产线	2022	2024	续建	主体工程施工	秀山县政府
26	垫江博邦汽车环保隔音新材料及零部件搬迁、扩能生产项目	建设新型环保隔音胶皮材料、汽车新型环保隔音前围总成等生产线45条	2022	2024	续建	完成工程量的80%	垫江县政府
27	★璧山长安线控底盘及轻量化项目	建设线控底盘、轻量化研发中心，三大底盘线控产品生产线，低压铸造、高压铸造以及型材铝产品生产线	2023	2024	新开工	开工建设	璧山区政府
28	潼南废旧汽车回收	建设包括每年15万	2023	2025	新开工	开工建设	潼南区政

	及零部件再制造项目	台报废汽车的储存场地和拆解生产线；每年 100 万套汽车零部件的再制造生产线等					府
29	渝北睿福来厂区	建设厂房 4.9 万平方米	2023	2025	新开工	开工建设	渝北区政府
30	合川哈丁扩能项目	建设 4 条智能装备数字化生产线	2023	2024	新开工	开工建设	合川区政府
31	合川安瑞光电汽车照明系统生产项目	建成年产 80 万台（套）灯具生产线	2023	2025	新开工	主体工程施工	合川区政府
32	渝北宏捷盛汽车零部件项目	建设 5 万平方米厂房	2023	2025	新开工	开工建设	渝北区政府
33	荣昌东箭汽车关键	建设 2 条汽车关键	2023	2025	新开工	开工建设	荣昌区政

	零部件生产项目	零部件生产线					府
34	巴南铃耀二工厂扩能项目	建设涂装、总装生产线	2023	2024	新开工	开工建设	巴南区政府
摩托车产业							
35	大足华锋高端汽摩部件项目	建设汽车、摩托车刹车系统部件生产线	2022	2023	完工	建成投产	大足区政府
36	大足台铃新能源电动车产业园	建设电动自行车、电动轻便摩托车生产线	2021	2023	完工	建成投产	大足区政府
37	綦江重庆侨企产业园	建设摩托车专业配件和通用零部件生产线	2022	2024	续建	主体工程 施工	綦江区政府
38	铜梁爱玛西南制造基地二期	建设年产 250 万辆各类电动车生产线	2023	2025	新开工	开工建设	铜梁区政府

39	大渡口虬龙研发生产项目	总建筑面积5万平方米，建设厂房及附属建筑	2023	2025	新开工	开工建设	大渡口区 政府
40	涪陵钱江摩托研发及制造西南基地	建设冲压、焊接、涂装、总装生产线，形成年产35万辆摩托车产能	2023	2024	新开工	开工建设	涪陵区政府
电子信息							
新一代信息技术产业							
41	两江京东方智慧系统创新中心	总建筑面积16万平方米，围绕人工智能、大数据等前沿技术，构建集技术开发、成果转化等为一	2020	2023	完工	建成投产	两江新区 管委会

		体的多维创新生态， 打造全球领先的智慧系统创新中心					
42	长寿高性能锂离子电池微孔隔膜项目	建设年产 13 亿平方米高性能锂离子电池微孔隔膜生产线	2021	2023	完工	建成投产	长 寿 区 政 府
43	两江新区水土片区城乡融合发展项目（新型半导体显示产业聚集地基础设施工程）	总建筑面积 11.7 万平方米，建设康宁二期、三期厂房，含专用变电站一座	2021	2023	完工	建成投产	两 江 新 区 管 委 会
44	★重庆高新区华润微电子功率半导体封测项目	建设功率半导体封装生产线	2021	2026	续建	主体工程 施工	西 部 科 学 城 重 庆 高 新 区 管 委 会

45	大渡口海康威视科技园三期	建设年产 1000 万件视频产品生产线	2021	2024	续建	完成工程量的 100%	大渡口区政府
46	万盛 15GWh 储能电池项目	建设年产 15GWh 高性能新型锂离子电池智能化生产线	2022	2025	续建	主体工程施工	万盛经开区管委会
47	两江康宁重庆二期显示材料前段生产线项目	建设大尺寸高清液晶显示屏玻璃基板生产线	2022	2024	续建	设备采购及安装，力争完成第二条产线的安装及调试	两江新区管委会
48	綦江新视通 LED 显示屏核心生产基地	建设 LED 模组生产线	2022	2024	续建	主体工程施工	綦江区政府
49	垫江晶芯频控电子	建设 10 条频控元器	2022	2027	续建	主体工程	垫江县政

	超小型号频控元器件项目	件生产线				施工	府
50	铜梁锂离子电池负极材料生产基地	建设年产 10 万吨锂离子电池负极材料生产基地	2022	2024	续建	完成工程量的 50%	铜梁区政府
电子产业							
51	铜梁竣邦精密模具及塑胶件生产项目	建设年产 800 套精密模具及 1200 万件笔记本电脑组装件生产线	2021	2023	完工	建成投产	铜梁区政府
52	长寿旭阳汽车内饰系统融合电子信息化项目	建设标准厂房 4.5 万平方米, 设置标准实验室	2022	2023	完工	建成投产	长寿区政府
53	铜梁精鸿益智能终	建设电子产品硅胶	2022	2023	完工	建成投产	铜梁区政府

	端配套项目	件、电脑机箱及结构件等生产线					府
54	大足大朝科技电脑一体机生产项目	建设年产3万套电脑一体机生产线	2022	2023	完工	建成投产	大足区政府
55	渝北品宇高高端笔记本电脑及家用电气研发生产基地	建设1条模具生产线、2条注塑生产线、5条自动喷涂线、1条冲压生产线	2021	2023	完工	建成投产	渝北区政府
56	南川CMP抛光材料项目	建设年产120万片CMP抛光垫、3万吨CMP抛光液生产线	2021	2023	完工	建成投产	南川区政府
57	江北莱芯第三代化合物半导体创新中心	建设月产10万片晶圆薄化生产线和月产2万片芯片封装	2020	2023	完工	建成投用	江北区政府

		测试生产线					
58	★厦门海辰西南智能制造中心及研发中心（铜梁）	建设 50GWh 新一代储能锂电池、18GWh 储能模组的智能生产线及研发中心	2022	2024	续建	完成工程量的 40%	铜梁区政府
59	★卫星互联网产业园	建设“1+6+N”卫星互联网产业体系	2019	2025	续建	主体工程 施工	两江新区 管委会
60	★两江奥特斯重庆四期半导体封装载板生产线扩建项目	建设半导体封装载板生产线和系统级封装印制电路板生产线	2022	2024	续建	主体工程 施工	两江新区 管委会
61	★重庆高新区华润微电子 12 英寸功率半导体晶圆生产项	建设产能 3 万片/月 12 英寸中高端功率半导体晶圆生产线	2021	2024	续建	主体工程 施工	西部科学 城重庆高 新区管委

	目						会
62	大渡口萤石智能制造基地	建设年产智能家居摄像头 5000 万台、智能锁产品 158 万套、智能机器人 48 万台生产线	2022	2025	续建	主体工程 施工	大渡口区政府
63	渝北优琥电子电源适配器研发生产基地	建设电源适配器生产线 6 条	2021	2024	续建	主体工程 施工	渝北区政府
64	南岸 vivo 重庆生产基地 B 地块项目	建设 vivo 手机研发生产线	2021	2024	续建	主体工程 施工	南岸区政府
65	长寿空分液化及电子特气生产储存和物流项目	建设一套 3 万 Nm ³ /h 和二套 5 万 Nm ³ /h 空分装置，及 50 万瓶/	2022	2024	续建	第一套空分装置建成投产	长寿区政府

		年电子特气生产线和配套的特气存储仓库、物流中心					
66	两江昊博智能制造工厂	建设3条组装自动化生产设备生产线	2022	2024	续建	主体工程 施工	两江新区 管委会
67	江津年产50万吨光能材料项目	建设2条生产线，年产8GW光伏组件生产线以及配套烟气处理系统、公用工程系统等	2021	2026	续建	主体工程 施工	江津区政府
68	江津年产8GW光伏封装材料及制品项目	建设光伏封装材料生产线、光伏组件生产线以及配套的技术研发中心等	2021	2025	续建	主体工程 施工	江津区政府

69	南岸台达电子西部制造基地	建设电源转换器等产品生产线	2022	2025	续建	主体工程 施工	南岸区政府
70	两江保税绿色科创产业园仁宝智能制造基地	建设“汽车+电子、网内+网外”的产品设计开发型综合研发中心	2023	2024	新开工	完成工程量的 40%	两江新区管委会
71	潼南显示器生产基地	建设模具、五金冲压、背光模组及整机组装等生产线	2023	2023	新开工	建成投产	潼南区政府
72	荣昌英能威森高端电子元器件及智能装备生产项目	建设 750 条高端电子元器件及智能装备生产线	2023	2025	新开工	开工建设	荣昌区政府
73	涪陵 6 英寸 IGBT 功率半导体生产线项	建设 70 微米超薄背面制造和 Trench 技	2023	2027	新开工	开工建设	涪陵区政府

	目	术正面制造 6 英寸车规级晶圆生产线					
74	渝北康特项目	建设智能终端、笔电及消费电子精密五金结构件研发生产基地	2023	2025	新开工	开工建设	渝北区政府
75	潼南新能源材料生产基地	一期建设 2 万吨/年基础磷酸铁锂生产线；二期建设 3 万吨/年基础磷酸铁锂生产线；三期建设 5 万吨/年基础磷酸铁锂生产线	2023	2025	新开工	开工建设	潼南区政府
76	铜梁百钰顺精密零部件智能制造产业	建设笔记本电脑外壳、转轴、服务器机	2023	2024	新开工	开工建设	铜梁区政府

	园	顶盒、平板外壳等产 品生产线					
77	万州维都利锂离子 电池生产四期项目	建设 40 条小型电池 (手机电池、扣式电 池、方形电池)全自 动设备生产线、10 条 PC 电池自动卷绕 生产线、60 条 PACK 生产线	2023	2025	新开工	开工建设	万 州 区 政 府
78	永川电子信息智能 终端零配件、智能汽 车零配件项目	建设年产 1.2 万套电 子信息智能终端零 配件生产线	2023	2024	新开工	完成一期 主体建设	永 川 区 政 府
79	两江康宁重庆项目 三期盖板玻璃熔炉 生产线项目	建成 2 条 7.5 代盖板 玻璃生产线	2023	2024	新开工	完成工程 量的 85%	两 江 新 区 管委会

80	南岸第三代半导体和芯片激光高频切割装备生产基地	开展超快激光器及其精密切割成套装备系统的研发、生产	2023	2025	新开工	开工建设	南岸区政府
81	巴南奇芯项目	建设 8 英寸先进硅基光子集成芯片生产线及研究院	2023	2025	新开工	开工建设	巴南区政府
82	九龙坡无人机核心零部件及总装、测试项目	总建筑面积 20 万平方米,建设无人机机体材料、核心动力设备、无线控制系统的研发和生产基地	2023	2026	新开工	开工建设	九龙坡区政府
装备制造							
高端装备制造产业							
83	巴南美利信 5G 通信	建设 5G 通信基站和	2022	2023	完工	建成投产	巴南区政府

	基站和车载结构件项目	车载结构件生产制造基地					府
84	渝北吉能电气智能设备生产项目	建设节能变压器生产线	2019	2025	续建	完成工程量的 10%	渝北区政府
85	璧山 BNCT 核医疗健康产业示范项目	建设高端 BNCT 装备生产基地等	2023	2026	新开工	开工建设	璧山区政府
装备产业							
86	长寿年产 50000 吨碳钢管及 3000 万支管型零部件生产项目	建设焊管、酸洗磷化、脱脂退火、切断清洗、CNC 加工、变形冲孔打磨等工艺生产线	2022	2023	完工	建成投产	长寿区政府
87	ABB 两江变压器智能制造基地迁建项目	建设交流电力变压器、电抗器和高压直	2021	2023	完工	建成投产	两江新区管委会

		流换流变压器生产线					
88	垫江高空临边作业车及桥隧施工设备生产项目	建设高空临边作业车及桥隧施工设备生产线	2021	2024	续建	主体工程 施工	垫江县政府
89	大足保利电梯导轨研发生产项目	建设年产10万吨电梯导轨及井道部件生产线	2022	2025	续建	主体工程 施工	大足区政府
90	大足焊煜发动机缸体铸造生产项目	建设年产2万吨铸件生产线	2023	2024	新开工	一期建成 投产	大足区政府
91	铜梁智韬坤煌智能制造产业园一期	建设新型装备制造生产线	2023	2025	新开工	开工建设	铜梁区政府
92	丰都道荣新能源产业基地	分为光伏组件生产和光伏发电两部分，	2023	2024	新开工	一期建成 投产	丰都县政府

		光伏组件生产部分建设 5GW 高效光伏组件生产项目					
93	九龙坡航空航天产业基地	总建筑面积 90 万平方米，建设飞机、卫星等相关零部件生产及研发项目	2023	2026	新开工	开工建设	九龙坡区政府
94	南岸奥普新能源光储充智慧充换电站一体化设备基地	建设奥普新能源光储充智慧充换电站一体化设备基地，生产奥普充电桩、储能设备以及光伏板等	2023	2025	新开工	开工建设	南岸区政府
医药							
生物产业							

95	永川医疗器械生产一期项目	建设年产 20 万台件 ICU 病床、电动护理床等生产线	2022	2023	完工	建成投产	永川区政府
96	大渡口中元汇吉生物科技园	总建筑面积 11.4 万平方米,建设试剂生产车间、仪器生产车间、综合楼、质检中心及相关配套设施	2022	2025	续建	主体工程 施工	大渡口区 政府
97	巴南蕾明视康眼用制品生产基地	建设眼用器械及药物制造基地	2022	2024	续建	主体工程 施工	巴南区政府
生物医药产业							
98	万盛年产 3.5 万吨原药及中间体合成生产项目	建设年产 3.5 万吨原药及中间体合成生产线	2021	2023	完工	建成投产	万盛经开区 管委会

99	长寿中药片剂、胶囊剂、颗粒剂生产项目	建设中药片剂、胶囊剂、颗粒剂生产线	2022	2023	完工	建成投产	长寿区政府
100	南川九隆中药生产基地	建设中药饮片、中药配方颗粒制剂生产线	2021	2023	完工	建成投产	南川区政府
101	铜梁凯盛君恒药玻5.0中性硼硅药玻产业园	建设5.0中性硼硅药玻产业园	2022	2024	续建	完成主体工程	铜梁区政府
102	巴南植恩现代化中药项目	建设制剂研发、配制、调剂及配送平台等	2021	2025	续建	完成工程量的30%	巴南区政府
103	璧山华道生物西部细胞免疫治疗研发和生产转化中心基	建设年产8万—10万批CAR-T细胞产量、24万—40万支	2022	2024	续建	主体工程施工	璧山区政府

	地	慢病毒等生产线					
104	重庆高新区国电投 医用同位素研发中心	建设多种医用同位 素的创新研发中心和 稀有靶材原料生产中心	2022	2025	续建	主体工程 施工	西部科学 城重庆高 新区管委 会
105	巴南智睿生物医药 产业园智翔金泰项目	建设单抗类生物制 药产品生产线	2016	2025	续建	主体工程 施工	巴南区政府
106	巴南智睿生物医药 产业园宸安项目	建设年产 1000 万支 长效胰岛素研发生产 基地	2018	2026	续建	主体工程 施工	巴南区政府
107	巴南博唯生物预防 性重组蛋白疫苗产业 化项目	建设基因重组蛋白 疫苗产业化基地和 癌症预防性疫苗产	2016	2025	续建	主体工程 施工	巴南区政府

		业化基地					
108	巴南人类疾病模型动物繁育中心	建设集临床检测、机制研究和疫苗评价于一体的 P3 实验室	2022	2028	续建	主体工程 施工	巴 南 区 政 府
109	开州君济生物制药项目	建设生物制药生产线	2021	2024	续建	主体工程 施工	开 州 区 政 府
110	潼南碚圣药业制药基地	建设 42 种原料及药品、40 余种制剂品规生产线	2022	2024	续建	完成工程 量的 58.5%	潼 南 区 政 府
111	潼南都创医药生产基地	建设肿瘤类、血液类、糖尿病、免疫类医疗药及医药中间体生产线	2022	2024	续建	完成工程 量的 70%	潼 南 区 政 府
112	铜梁上海国创医药	建设肝络欣丸、健脾	2022	2024	续建	完成工程	铜 梁 区 政

	智能研发生产基地	止遗片、吸入式氯化钠溶液等药物生产研发基地				量的 50%	府
113	长寿国际化原料药及制剂产业基地二期	建设卡格列净、氟比洛芬脂、阿普斯特、阿立哌唑、索拉非尼等生产线	2022	2024	续建	部分土建完工	长寿区政府
114	重庆高新区亦度疫苗生产基地	建设既有九条生产线的新型现代化疫苗生产基地	2022	2024	续建	主体工程 施工	西部科学城重庆高新区管委会
115	万州医药中间体及原料药项目	建设原料药及医疗中间体甲类生产线	2023	2026	新开工	开工建设	万州区政府
116	涪陵年产 120 亿只	建设年产 120 亿只	2023	2026	新开工	一期部分	涪陵区政府

	药用瓶盖、120 亿只 药用吸管智能制造 基地	药用瓶盖、120 亿只 药用吸管的生产线				投产	府
117	涪陵年产 60 亿只新 型药用密封弹性体 项目	对现有药用密封弹 性体产业进行升级 改造,同时新建新型 高端粉针、水针及冻 干药类密封弹性体 生产线	2023	2026	新开工	开工建设	涪陵区政府
材料							
材料产业							
118	涪陵年产 115 万吨 己二酸扩建六期	建设年产 40 万吨己 二酸装置、40 万吨 环己醇装置、40 万	2020	2023	完工	建成投产	涪陵区政府

		吨硝酸装置、12 万吨环己烷处理装置					
119	长寿年产 100 万吨智能化机械、装备、建筑、汽车等高端金属材料项目	建设年产 100 万吨智能化机械、装备、建筑、汽车等领域高端金属材料生产线	2022	2023	完工	建成投产	长 寿 区 政 府
120	垫江绿色装配式建筑产业园二期	建设装配式部品部件生产线以及智能制造、智能建造数字产业园区	2022	2023	完工	建成投产	垫 江 县 政 府
121	永川牛皮箱板纸造纸迁建及原料替代技术改造项目	对第四期 30 万吨造纸生产系统进行迁建技术改造	2022	2023	完工	建成投产	永 川 区 政 府
122	万州新能源高端装	建设年产 5 万吨电	2022	2023	完工	建成投用	万 州 区 政

	备线材线缆项目	磁线、43 万千米高端装备用线缆生产线及研发检测中心					府
123	涪陵年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料扩建项目	新增 1 条年产 60 万吨食品级 PET 生产线	2022	2023	完工	建成投产	涪陵区政府
124	★忠县年产 10 万吨高端磷酸铁锂项目	建设年产 10 万吨高端磷酸铁锂生产线	2022	2024	续建	主体工程 施工	忠县政府
125	涪陵年产 30 万吨差别化氨纶扩建项目	新建年产 5 万吨高品质高性能氨纶、年产 25 万吨高端经纬编专用氨纶生产线	2021	2026	续建	主体工程 施工	涪陵区政府
126	涪陵焦炭一体化项目	建设年产 150 吨焦炭项目	2022	2024	续建	主体工程 施工	涪陵区政府

127	涪陵年产 15 万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目	建设年产 15 万吨新能源汽车用高端铝板带箔生产线	2022	2025	续建	主体工程 施工	涪陵区政府
128	铜梁西南水泥厂搬迁项目	建设日产 7300 吨熟料及粉磨生产线、年产 200 万吨建筑用砂石骨料生产线	2021	2024	续建	完成工程量的 20%	铜梁区政府
129	潼南建筑模架生产基地	建设建筑铝模板、爬架、装配式构件生产线	2022	2026	续建	完成工程量的 50%	潼南区政府
130	忠县海螺水泥能效提升技改增划资源项目	建设石灰岩、砂岩等生产线	2022	2025	续建	主体工程 施工	忠县政府
131	万盛年产 10 万吨高	建设年产 10 万吨高	2022	2027	续建	主体工程	万盛经开

	档定型耐火材料生产项目	档耐火材料生产线				施工	区管委会
132	江津道恩高分子材料西南总部基地	建设 48 条高分子材料生产线	2022	2025	续建	主体工程 施工	江津区政府
133	大足金若 TPEP 新型环保管道生产项目	建设衬塑钢管、消防涂塑钢管、涂塑钢质电缆套管、燃气涂塑复合钢管等生产线	2022	2024	续建	主体工程 施工	大足区政府
134	垫江新型节能环保墙体材料暨装配式建筑部品产业研发与制造基地	建设新型节能环保墙体材料生产线	2022	2024	续建	主体工程 施工	垫江县政府
135	城口年产 200 万吨新型环保优质骨料项目	建设年产 200 万吨新型环保优质骨料	2022	2024	续建	主体工程 施工	城口县政府

	目	生产线					
136	石柱精密铸造件生产项目	建设年产 120—150 吨阀门、水泵、汽摩配件等精密铸造件生产线	2022	2024	续建	主体工程 施工	石柱县政府
137	★九龙坡红马天泰新能源正极材料研发生产基地	一期建设 2 万吨正极材料生产线；二期建设 3 万吨正极材料生产线；三期建设 3 万吨正极材料生产线	2023	2025	新开工	开工建设	九龙坡区政府
138	万盛绿色建材循环经济产业园	一期建设年产砂石骨料 300 万吨生产线；二期建设日产 5000 吨水泥熟料生	2023	2028	新开工	开工建设	万盛经开区管委会

		产线；三期完善下游装配式建筑					
139	铜梁铭利达镁铝合金精密构件生产二期项目	建设镁铝合金精密构件及注塑件生产基地	2023	2024	新开工	开工建设	铜梁区政府
140	忠县年产1000万吨无机非金属环保功能材料项目	建设1000万吨无机非金属环保功能材料生产线	2023	2025	新开工	开工建设	忠县政府
141	南川年产8万吨高性能镁基合金一体化综合利用项目	建设年产8万吨金属镁冶炼（综合利用）及镁合金生产系统	2023	2024	新开工	开工建设	南川区政府
142	大足朝航年产100万吨钢结构制造项	建设年产100万吨钢结构（装配式建	2023	2024	新开工	开工建设	大足区政府

	目	筑) 生产线					
143	荣昌兰溪金工高端 钢结构生产项目	建设 5 条钢结构生 产线	2023	2024	新开工	开工建设	荣 昌 区 政 府
144	渝北材主在线重庆 研发生产加工基地	建设汽车轻量化结 构件、精密零部件等 产品生产线	2023	2025	新开工	开工建设	渝 北 区 政 府
145	万州湘渝盐化联碱 装置绿色固碳升级 改造项目	对现有联碱装置进 行节能环保升级改 造	2023	2025	新开工	开工建设	万 州 区 政 府
146	万州装配式建筑产 业基地	建设年产 20 万方装 配式建筑 PC 构件、 10 万方市政预制产 品生产线	2023	2024	新开工	开工建设	万 州 区 政 府
147	万盛新型储能项目	一期建设重庆能源	2023	2026	新开工	开工建设	万 盛 经 开

		集团渝南售电8MW/20MWh储能项目；二期建设16MW/40MWh储能项目					区管委会
148	潼南绿色智能起重机、大型钢构件生产项目	建设智能起重机、大型钢构件生产线	2023	2023	新开工	建成投产	潼南区政府
149	綦江日产5000吨熟料及配套生产线搬迁技改工程	建设1条日产5000吨熟料及粉磨生产线	2023	2025	新开工	开工建设	綦江区政府
150	万州焦电铬一体化项目	新建180万吨焦炭、65万吨铬铁生产线，配套余热和尾气发电设施	2023	2025	新开工	开工建设	万州区政府

151	万州氧化铝智能化升级和产能置换项目	对现有生产线进行升级改造，新增200万吨氧化铝产能	2023	2024	新开工	开工建设	万州区政府
152	垫江渝东家居建材产业城一期	总建筑面积18万平方米，建设集家居家具研发生产，家居建材展示、体验、仓储式交易、物流配送于一体的产业综合体	2023	2024	新开工	完成工程量的30%	垫江县政府
153	九龙坡新型建材现代建筑项目	建设预制混凝土构件生产基地	2023	2028	新开工	开工建设	九龙坡区政府
154	大足东懂铝加工研发及应用加工产业园	建设铝深加工应用研发中心和铝板带柔性切割、铝板钣金加工、铝幕墙板喷涂	2023	2024	新开工	开工建设	大足区政府

		等生产线					
155	长寿 CO2 甲烷资源化利用制 14 万吨/年可降解新材料（PGA）示范工程	建设年产 14 万吨 PGA、30 万吨改性 PGA 的生产线	2023	2025	新开工	开工建设	长寿区政府
156	秀山年产 2 万吨石墨化阴极炭块建设项目	建设年产 2 万吨石墨化阴极炭块生产线	2023	2023	新开工	开工建设	秀山县政府
新材料产业							
157	荣昌高性能聚合树脂材料与无机材料研发生产项目	建设年产 10 万吨高性能聚合树脂材料和无机材料生产线	2022	2023	完工	建成投产	荣昌区政府
158	铜梁年产 1.5 万吨玻纤复合材料项目	建设年产 1.5 万吨玻纤复合材料生产线	2022	2023	完工	建成投产	铜梁区政府

159	大足顺博铝灰综合利用项目	建设年产 60 万平方米新型环保装配式建筑材料生产线	2022	2023	完工	建成投产	大足区政府
160	荣昌艾珀耐特 FRP 复合材料暨通风器生产项目	建设 3 条 FRP 板材生产线	2022	2023	完工	建成投产	荣昌区政府
161	垫江新材料产业基地智能化生产项目	建设年产 5 万吨材料生产线	2019	2023	完工	建成投产	垫江县政府
162	涪陵年产 2000 吨 PEEN 生产项目	建设年产 2000 吨 PEEN、3000 吨 PSU 生产线	2022	2023	完工	建成投产	涪陵区政府
163	垫江新材料建筑模板西部生产基地	建设 23 条塑料膜板挤出机联线与控制系统、12 条覆膜机	2022	2023	完工	建成投用	垫江县政府

		联线与控制系统及整条（套）支撑铁件产品生产线					
164	★两江赣锋新型锂电池科技产业园	建设锂电池生产线	2022	2024	续建	主体工程 施工	两江新区 管委会
165	垫江新型合金材料包装生产项目	建设2条新型合金材料包装生产线	2022	2024	续建	完成工程 量的20%	垫江县政府
166	合川气凝胶产业基地二期	建设30个气凝胶生产反应釜	2021	2024	续建	主体工程 施工	合川区政府
167	涪陵年产30万吨尼龙66一体化项目	建设年产10万吨成盐装置3套、年产10万吨尼龙66连续聚合装置2套、年产6万吨尼龙66间歇	2020	2025	续建	主体工程 施工	涪陵区政府

		聚合装置 1 套、年产 4 万吨尼龙 66 连续聚合装置 1 套					
168	涪陵年产 5 万吨碳酸二甲酯项目	建设年产 5 万吨碳酸二甲酯生产线及配套设施	2022	2024	续建	主体工程施工	涪陵区政府
169	万盛高性能轻量镁铝合金生产基地暨镁铝合金创新研发中心	建设年产 5G 屏蔽盖 150 万件、新能源模组端板 1000 万件、汽车座椅 100 万件、汽车减震塔 30 万件生产线	2022	2024	续建	完成工程量的 60%	万盛经开区管委会
170	★长寿新能源材料及循环经济项目	一期建设 10 万吨/年磷酸铁锂+20 万吨/年电池级磷酸铁	2023	2027	新开工	开工建设	长寿区政府

		生产线					
171	★ 丰都特铝新材料循环经济产业园	建设 320 万吨/年氧化铝（2×160 万吨/年）生产项目、60 万吨/年（2×1200 吨/日）石灰项目等	2023	2025	新开工	主体工程 施工	丰都县政府
172	★ 涪陵赣锋锂电年产 24GWh 动力电池项目	建设年产 24GWh 动力电池和年产 10GWh 电池 PACK 装配生产线及相关配套	2023	2024	新开工	开工建设	涪陵区政府
173	★ 涪陵瑞浦兰钧年产 30GWh 电芯及 PACK 生产基地	建设年产 30GWh 电芯及 PACK 生产基地及相关配套	2023	2025	新开工	开工建设	涪陵区政府

174	★涪陵华峰年产138万吨功能性新材料一体化产业链项目	建设2×9万吨/年乙炔装置、2×2×26万吨/年甲醛装置等	2023	2027	新开工	开工建设	涪陵区政府
175	永川新明珠西南绿色智能生产基地	建设砂仓厂房、原料车间厂房、主车间厂房、仓库区厂房等	2023	2024	新开工	开工建设	永川区政府
176	长寿中润新材料产业园	建设30万吨/年NMP、30万吨/年甲胺、10万吨/年DMF生产线	2023	2025	新开工	开工建设	长寿区政府
177	涪陵芳香腈新材料项目	建设芳香腈系列产品生产线，年产1万吨邻氯苯腈、2万吨四氯对苯二腈、0.5万吨戊唑醇制剂	2023	2024	新开工	开工建设	涪陵区政府

		等					
178	永川东鹏智能家居创意产业园三期	建设智能家居生产线	2023	2025	新开工	开工建设	永川区政府
179	荣昌华阳奈火材绝热保温节能材料生产项目	建设4条火材绝热保温节能材料生产线	2023	2025	新开工	开工建设	荣昌区政府
180	荣昌昊格艾能光伏电池片及太阳能组件产品生产二期项目	建设光伏电池片、太阳能组件生产线	2023	2025	新开工	开工建设	荣昌区政府
181	南川年产新能源汽车零部件80万套项目	建设年产80万套新能源汽车零部件生产线	2023	2025	新开工	开工建设	南川区政府
182	忠县磷酸铁锂循环	开展磷酸铁锂正极	2023	2024	新开工	开工建设	忠县政府

	利用项目	材料循环利用处理					
183	铜梁天齐新增 2000 吨高能锂电材料电池级金属锂项目	建设年产 2000 吨高能锂电材料电池级金属锂生产线	2023	2025	新开工	完成工程量的 20%	铜梁区政府
184	潼南年产 1.2 万吨可膨胀微球新材料生产项目	建设年产 1.2 万吨可膨胀微球系列产品生产线	2023	2025	新开工	开工建设	潼南区政府
185	涪陵年产 6 万吨聚己二酸对苯二甲酸丁二酯 (PBAT)/聚丁二酸丁二酯 (PBS) 项目	建设一套年产 6 万吨聚乙二酸对苯二甲酸丁二酯 (PBAT) 或聚丁二酸丁二酯 (PBS) 全生物可降解材料装置及配套设施	2023	2024	新开工	开工建设	涪陵区政府

186	南岸光学功能薄膜微纳压印一体成型技术研发生产基地	打造光学功能薄膜微纳压印一体成型技术研发生产基地	2023	2025	新开工	开工建设	南岸区政府
187	南岸宏声滤材研发生产绿色智能工厂	建设烟用滤嘴棒生产线	2023	2024	新开工	开工建设	南岸区政府
188	大足环锂新能源动力电池综合利用项目	建设年产 90 万套（5G）通信基站用锂电储能模块及分布式储能包、年拆解 10 万台新能源报废汽车项目、新能源电池生产线	2023	2025	新开工	基础施工	大足区政府
189	涪陵卡涑高性能复合材料轻量化零部件研发及制造二期	建设年产 240 万件高性能纤维复合材料生产线	2023	2024	新开工	开工建设	涪陵区政府

	项目						
190	涪陵联洋年产 18000 吨高性能纤维复合材料项目	建设年产 1.8 万吨高性能纤维复合材料生产线	2023	2024	新开工	开工建设	涪陵区政府
191	涪陵华峰低碳研究院及中试基地	建设 2000 吨/年环己烯氧化制环己烷，3000 吨/年合成聚碳酸环己烯酯，1000 吨/年非光气法 HDI 等	2023	2026	新开工	开工建设	涪陵区政府
192	江津年产 6 万吨包装及改性塑料制品制造基地	建设年产 6 万吨包装及改性塑料制品生产线	2023	2024	新开工	土建完成	江津区政府
193	长寿 5 万吨导电浆料	建设年产 5 万吨导	2023	2025	新开工	主体工程	长寿区政

	及物流仓储项目	电浆料生产线				施工	府
消费品产业							
194	巴南烟叶易地技术改造项目	建设年产 60 万担烟叶生产线	2018	2023	完工	建成投产	巴南区政府
195	大足嘉耀整体家居生产项目	建设年产 8 万套智能整体家居生产线	2022	2023	完工	建成投产	大足区政府
196	云阳恒顺年产 10 万吨调味品生产项目	建设年产 3 万吨食醋、4 万吨豆瓣酱、3 万吨复合调味料生产线	2021	2023	完工	建成投产	云阳县政府
197	垫江绿色智能纺织产研一体化项目	建设年产 1.2 亿米 TC 布等纺织品生产线	2021	2023	完工	建成投产	垫江县政府
198	大足生旺不锈钢玻	建设年产 100 万个	2022	2023	完工	建成投产	大足区政府

	璃杯生产项目	不锈钢杯、玻璃杯生产线					府
199	江津杜拉维特（中国）洁具有限公司工厂和创新中心二期扩建项目	产能扩大到年产145万件洁具产品	2022	2023	完工	完成工程量的100%	江津区政府
200	荣昌酒瓶喷釉、烤花及配套瓶盖包装生产项目	建设6条酒瓶喷釉、烤花及配套瓶盖包装生产线	2022	2023	完工	建成投产	荣昌区政府
201	荣昌河包镇粉条生产加工区A区项目	总建筑面积13.8万平方米	2022	2025	续建	基础施工	荣昌区政府
202	璧山富易达可降解地膜生产项目	建设可降解材料制品生产线	2022	2025	续建	主体工程施工	璧山区政府
203	巴南美心集团智能	建设智能系统窗、功	2022	2024	续建	主体工程	巴南区政

	系统窗、智能门制造基地	能性玻璃、隔断、防火窗、幕墙等生产线				施工	府
204	黔江卷烟厂易地技术改造项目	建设年产 30 万标箱卷烟生产线	2022	2024	续建	主体工程 施工	黔江区政府
205	江津顾家家居西南生产基地	一期总建筑面积 26.2 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	江津区政府
206	荣昌娃哈哈饮品生产项目	建设年产 1000 万桶装水生产线	2022	2024	续建	主体工程 施工	荣昌区政府
207	荣昌中乔运动服装及配饰生产项目	建设年产 600 万套运动服装生产线	2022	2024	续建	主体工程 施工	荣昌区政府
208	万州年加工 15 万吨菜籽项目	建设年加工 15 万吨菜籽生产线	2022	2024	续建	主体工程 施工	万州区政府
209	涪陵乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地	建设年产 20 万吨榨菜生产线	2020	2025	续建	主体工程 施工	涪陵区政府

	地一期						
210	中央厨房西部基地	建设 22 条自动恒温休闲卤味速食等生产线	2022	2024	续建	完成工程量的 30%	垫江县政府
211	涪陵中粮粮谷新建 60 万吨每年小麦加工项目	建设 2 条 750 吨/日小麦加工生产线、1 条 500 吨/日小麦加工生产线	2023	2024	新开工	开工建设	涪陵区政府
212	潼南 10 万吨休闲食品、调味品生产项目	引进固稀发酵酱油、酱及醋生产线 5 条、鸡精、休闲食品生产线 5 套	2023	2024	新开工	开工建设	潼南区政府
213	江津义利北冰洋重庆基地	建设 3 条汽水生产线、1 条其他冷饮生	2023	2023	新开工	建成投用	江津区政府

		产线					
214	江津南侨淡奶油生产加工基地	建设年产淡奶油 2.7 万吨生产线	2023	2024	新开工	主体工程 施工	江 津 区 政 府
(二) 现代服务业							
商贸物流							
215	渝北前沿科技城商务中心	总建筑面积 16 万平方米, 布局规划展示中心、商业等	2019	2023	完工	建成投用	渝 北 区 政 府
216	中储粮万州粮食仓储物流一期项目	建设 25 万吨浅圆仓及相关配套	2022	2023	完工	建成投用	万 州 区 政 府
217	涪陵中粮油脂新增及扩建项目	扩建 1.3 万吨油罐、6 万吨大豆钢板筒仓、4 座 1.5 万吨大豆钢板仓; 新增 1	2022	2023	完工	建成投用	涪 陵 区 政 府

		万吨散粕筒仓、2座5000吨散粕仓					
218	陆海新通道重庆无水港	建设集装箱储存运转中心、进出口冷链物流及展示交易、普通货物集散分拨中心等	2021	2023	完工	建成投用	沙坪坝区政府
219	沙坪坝传化网西南运营中心	建设传化网西南运营中心,设立西南区域运营总部	2020	2023	完工	建成投用	沙坪坝区政府
220	渝北中通智慧电商物流园	总建筑面积20万平方米	2021	2023	完工	建成投用	渝北区政府
221	秀山武陵山物流仓储枢纽	总建筑面积11.4万平方米	2020	2023	完工	建成投用	秀山县政府

222	普洛斯重庆江北机场物流园	总建筑面积 10.9 万平方米	2021	2023	完工	建成投用	渝北区政府
223	韵达涪陵快递物流基地	总建筑面积 40 万平方米	2019	2023	完工	建成投用	涪陵区政府
224	忠县忠农智慧冷链物流基地一期	总建筑面积 3.5 万平方米	2021	2023	完工	建成投用	忠县政府
225	忠县渝东北农副产品及进口肉类冷链加工集配中心	总建筑面积 7 万平方米	2022	2023	完工	建成投用	忠县政府
226	县域商业体系建设	以渠道下沉为主线，以县乡村商业网络体系和农村物流配送“三点一线”为重点，建设改造区县级	2022	2025	续建	主体工程 施工	市商务委

		物流配送中心 9 个、 乡镇商贸中心 45 个、村级便民商店 500 个、“快递进村” 网点 2550 个					
227	渝中化龙桥商务集聚区	总建筑面积 63 万平方米	2005	2025	续建	主体工程 施工	渝中区政府
228	巴南东盟国际食品产业园	总建筑面积 250.2 万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	巴南区政府
229	江津综保区片区开发建设项目	建设市政基础设施、 城市公共服务配套设施、 产业服务配套设施等	2021	2024	续建	主体工程 施工	江津区政府
230	巴南西部木材贸易	总建筑面积 30.7 万	2020	2027	续建	主体工程	巴南区政府

	港	平方米				施工	府
231	渝北居然之家二期	总建筑面积 32.5 万平方米	2019	2024	续建	主体工程 施工	渝 北 区 政 府
232	沙坪坝美宜佳产业园	总建筑面积 10 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	沙 坪 坝 区 政府
233	渝北东方嘉盛一带一路供应链协同平台	总建筑面积 5 万平方米	2022	2024	续建	完成工程 量的 60%	渝 北 区 政 府
234	彭水现代物流园一期	总建筑面积 25 万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	彭 水 县 政 府
235	南川昌达智慧物流园	总建筑面积 16.6 万平方米	2020	2025	续建	主体工程 施工	南 川 区 政 府
236	南川重庆大方向智慧物流园	建设重卡租售中心、智慧物流平台、智慧	2021	2025	续建	主体工程 施工	南 川 区 政 府

		物流安全研发中心等					
237	开州西部现代物流产业园配套基础设施建设项目	建设物流仓库、交易区、管理区、隧道等	2022	2026	续建	主体工程施工	开州区政府
238	沙坪坝陆海新通道多式联运集装箱共享调拨项目	建设陆海新通道重庆无水港集装箱共享调拨堆场，多式联运集装箱共享调拨设备更新，多式联运集装箱共享调拨网点，共享调拨管理系统平台	2022	2024	续建	主体工程施工	沙坪坝区政府
239	合川渭沱物流园	重点发展物流核心区约3平方公里	2020	2025	续建	主体工程施工	合川区政府

240	武隆仓储物流集散中心一期	总建筑面积 7 万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	武隆区政府
241	云阳中农智慧冷链物流港	总建筑面积 22 万平方米,建设集农产品批发、展览、储运、加工等于一体的现代农产品展示交易中心	2022	2025	续建	主体工程 施工	云阳县政府
242	梁平渝东北冷链物流集配中心	总建筑面积 13.8 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	梁平区政府
243	沙坪坝国通(西南)智慧冷链产业园	总建筑面积 10 万平方米	2021	2024	续建	主体工程 施工	沙坪坝区政府
244	成渝 RCEP 中心	总建筑面积 110 万平方米,建设 RCEP	2023	2027	新开工	一期开工 建设	两江新区 管委会

		经贸中心、内外贸一体化中心、展示中心和国际交往中心及相关配套设施					
245	中国石化重庆油气经营中心	总建筑面积4万平方米	2023	2026	新开工	开工建设	江北区人民政府
246	沙坪坝重药集团进出口药品器械分拨中心	总建筑面积4.3万平方米,建设高标准仓库	2023	2025	新开工	开工建设	沙坪坝区人民政府
247	两江渝新欧新兴消费品全产业园	总建筑面积1.2万平方米,建设物流仓储配套等	2023	2024	新开工	开工建设	两江新区管委会
248	大渡口万吨城商旅融合总部基地	总建筑面积34.3万平方米	2023	2027	新开工	主体工程施工	大渡口区人民政府

249	永川综合保税区建设二期项目	总建筑面积 29.2 万平方米	2023	2026	新开工	开工建设	永川区政府
250	武隆区标准化粮食仓储及加工项目	项目分两期建设，粮仓库容 2.5 万吨，一期新建粮仓 1 万吨，配套建设加工厂房、购置相关设施设备	2023	2024	新开工	开工建设	武隆区政府
251	巴南粮食仓储项目	建设 8 万吨综合性粮食储备库	2023	2025	新开工	开工建设	巴南区政府
252	中储粮涪陵粮食仓储项目	建设 60 万吨国家粮食储备仓库	2023	2026	新开工	开工建设	涪陵区政府
253	中储粮重庆万州直属库有限公司建仓	建设浅圆仓 35 座，总仓容 35 万吨。配	2023	2024	新开工	开工建设	万州区政府

	项目二期	套建设提升塔、栈桥等附属设施及道路、地坪、水电外网等工程					
254	荣昌传化公路港物流项目	总建筑面积 5 万平方米	2023	2025	新开工	开工建设	荣昌区政府
255	重庆（万盛）内陆无水港物流基地	总建筑面积 1.1 万平方米	2023	2027	新开工	开工建设	万盛经开区管委会
256	黔江渝东南现代智慧物流园一期	总建筑面积 32 万平方米	2023	2024	新开工	主体工程施工	黔江区政府
257	沙坪坝公运公铁联运中心二期	总建筑面积 4.9 万平方米，建设高标准仓库	2023	2024	新开工	开工建设	沙坪坝区政府
258	沙坪坝国际物流数	总建筑面积 8.6 万平	2023	2025	新开工	开工建设	沙坪坝区

	字经济产业园一期	方米					政府
259	中交重庆冷链智慧产业园一期	总建筑面积 8 万平方米,建设集应急食品保障储备、食品加工等功能于一体的特色冷链产业综合体	2023	2025	新开工	开工建设	沙坪坝区政府
260	巫山渝东北农产品冷链物流建设项目	总建筑面积 4.5 万平方米,建设冷冻库、冷藏库、管理服务用房等	2023	2025	新开工	开工建设	巫山县政府
城市商业综合体							
261	悦来会展总部基地	总建筑面积 20.4 万平方米	2019	2023	完工	建成投用	两江新区管委会

262	渝北龙湖煦筑中央公园	总建筑面积 108 万平方米	2018	2023	完工	建成投用	渝北区政府
263	渝北泽悦中央公园	总建筑面积 40 万平方米	2018	2023	完工	建成投用	渝北区政府
264	江北德国城产业项目	总建筑面积 32 万平方米	2020	2023	完工	建成投用	江北区政府
265	璧山重庆新加坡国际酒店国际社区	总建筑面积 6 万平方米	2021	2023	完工	建成投用	璧山区政府
266	悦来汇	总建筑面积 20.8 万平方米	2021	2024	续建	主体工程 施工	两江新区 管委会
267	渝中国浩中国·重庆十八梯	商业面积 8 万平方米	2017	2025	续建	主体工程 施工	渝中区政 府
268	重庆陆海国际中心	商业面积 9.6 万平方米	2018	2025	续建	主体工程 施工	渝中区政 府

269	渝中解放碑时尚文化中心	商业面积 5.9 万平方米	2018	2024	续建	主体工程 施工	渝中区政府
270	江北中环万象城	商业面积 14 万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	江北区政府
271	江北小苑 CQ2008 项目	商业面积 11 万平方米	2021	2025	续建	完成工程 量的 80%	江北区政府
272	江北城市之门金融服务项目	总建筑面积 48.9 万平方米, 布设 5 栋塔楼的金融服务综合体	2019	2029	续建	主体工程 施工	江北区政府
273	江北煌华国际商城二、三、四期	总建筑面积 25 万平方米	2016	2027	续建	主体工程 施工	江北区政府
274	江北大石坝 G15-4-1/05	总建筑面积 4.8 万平方米	2022	2025	续建	完成工程 量的 15%	江北区政府

	G15-4-4/07 地块开发项目						
275	江北万科御澜道科技金融服务项目	总建筑面积 20.9 万平方米	2021	2024	续建	主体工程施工	江 北 区 政 府
276	茄子溪长江音悦港	商业面积 15 万平方米, 建设音乐产业基地、音乐码头等	2022	2025	续建	完成工程量的 10%	大 渡 口 区 政府
277	渝北凯竣中央公园项目	总建筑面积 39 万平方米	2018	2024	续建	主体工程施工	渝 北 区 政 府
278	渝北香港置地光环花园城	总建筑面积 40 万平方米	2014	2024	续建	主体工程施工	渝 北 区 政 府
279	九龙坡秋池商业步行街 A 区	总建筑面积 25 万平方米	2021	2025	续建	主体工程施工	九 龙 坡 区 政府
280	九龙坡力扬金融总	总建筑面积 9.3 万平	2022	2024	续建	主体工程	九 龙 坡 区

	部中心	方米				施工	政府
281	北碚吾悦广场	商业面积 10 万平方 米	2020	2024	续建	主体工程 施工	北 碚 区 政 府
282	融创北碚区蔡家商 旅项目	商业面积 25 万平方 米	2022	2024	续建	主体工程 施工	北 碚 区 政 府
283	北碚缙岭麓泉	商业面积 2 万平方 米	2022	2025	续建	主体工程 施工	北 碚 区 政 府
284	沙坪坝磁器口外街	总建筑面积 11 万平 方米	2021	2024	续建	主体施工	沙 坪 坝 区 政府
285	南岸国瑞·长嘉外滩 项目	总建筑面积 70 万平 方米	2022	2026	续建	主体工程 施工	南 岸 区 政 府
286	南岸国瑞·龙门里项 目	总建筑面积 30 万平 方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	南 岸 区 政 府

287	南岸南坪汽车站 TOD 项目	总建筑面积 19.7 万平方米	2021	2025	续建	主体工程 施工	南岸区政府
288	轨道交通四公里站 TOD 示范项目	总建筑面积 33 万平 方米	2022	2026	续建	主体工程 施工	南岸区政府
289	璧山 TOD 大型城市综 合体	总建筑面积 113 万 平方米	2021	2024	续建	主体工程 施工	璧山区政 府
290	南岸长嘉汇金融广 场	总建筑面积 20 万平 方米	2023	2026	新开工	开工建设	南岸区政 府
291	江北远东城	总建筑面积 8 万平 方米	2023	2023	新开工	完成工程 量的 25%	江北区政 府
292	江北金融大数据中 心	总建筑面积 1 万平 方米	2023	2024	新开工	开工建设	江北区政 府
(三) 数字经济							

信息基础设施							
293	巴南腾龙 5G 公园	建设高等级数据中心、科技体验展示馆等	2020	2025	续建	主体工程 施工	巴 南 区 政 府
294	2021—2025 年中国铁塔 5G 基站及配套设施	建设 5G 基站及配套设施	2021	2025	续建	主体工程 施工	市 通 信 管 理 局
295	2022 年中国移动重庆公司有线宽带项目	全市宽带网络覆盖	2022	2024	续建	主体工程 施工	市 通 信 管 理 局
296	中国移动成渝（重庆）江南数据中心一期	总建筑面积 5.1 万平方米	2023	2024	新开工	开工建设	市 通 信 管 理 局
297	中国联通重庆 5G 融	设立中国联通（重	2023	2027	新开工	开工建设	九 龙 坡 区

	合创新中心	庆) 5G 融合创新中心; 设立行业重点实验室; 提供 5G 应用标准及专业化服务					政府
298	中国电信綦江云数据中心	建设 2000 柜 A 级数据中心及相关配套设施	2023	2025	新开工	主体工程 施工	綦江区政府
299	中国电信科学城数字产业基地	总建筑面积约 27.5 万平方米, 建设数据中心、超算中心、动力中心、核心枢纽楼、网络中心、综合楼及相关配套工程	2023	2030	新开工	开工建设	西部科学城重庆高新区管委会
300	2023 年中国移动重庆公司 5G 工程	新建 3000 个 5G 基站	2023	2023	新开工	开工建设	市通信管理局

301	2023 年中国联通重庆 5G 工程	新建 3000 个 5G 基站	2023	2023	新开工	开工建设	市通信管理局
302	2023 年中国联通重庆数据中心	完成数据中心机架建设 3100 架	2023	2025	新开工	开工建设	市通信管理局
303	2023 年重庆电信 5G 工程	新建 3000 个 5G 基站	2023	2023	新开工	开工建设	市通信管理局
304	2023 年重庆电信千兆光网建设工程	建设千兆 OLT 设备	2023	2023	新开工	开工建设	市通信管理局
305	2023 年中国联通重庆千兆网络	建设 10GPON 设备	2023	2023	新开工	开工建设	市通信管理局
融合基础设施							
306	西部（重庆）科学城先进数据中心	建设先进数据中心大楼，购置刀片服务器 6880 个节点，分	2021	2023	完工	设备购置安装，建成投用	璧山区政府

		布 式 存 储 系 统 240PB，磁盘阵列 40 套，网络设备 1201 台					
307	重庆航空航天遥感 影像统筹及北斗定 位服务应用	建设全市航空航天 遥感影像数据统筹 管理机制、全市航空 航天遥感影像统筹 服务系统等	2020	2023	完工	建成投产	市 规 划 自 然 资 源 局
308	★ 九龙坡东数西算 算力枢纽数据中心 —润泽（西南）国际 信息港	总建筑面积 26 万平 方米，建设 8 幢数据 中心和超算中心，及 其他配套设施	2022	2025	续建	主体工程 施工	九 龙 坡 区 政 府
309	润泽（西南）大数据 创新应用中心	建设超算展览区、数 字经济孵化区、生产	2021	2024	续建	完成工程 量的 50%	九 龙 坡 区 政 府

		中心					
310	璧山西部（国际）数字经济产业园	总建筑面积 7.8 万平方米	2022	2027	续建	完成工程的 11.7%	璧山区政府
311	璧山康佳数字经济产业园	总建筑面积 5.5 万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	璧山区政府
312	开州数字经济产业园	总建筑面积 3 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	开州区政府
313	南岸绿能充换电站	新建充换电综合服务站 25 座、设置箱式变电站 30 台、120kW 快充桩 300 台	2022	2025	续建	主体工程 施工	南岸区政府
314	★长寿数据存储及开发应用项目	建设上汽集团云计算中心及西南地区	2023	2028	新开工	开工建设	长寿区政府

		研发运营总部、重庆同城双活数据中心、云计算存储中心，安装机柜 6547 套					
315	大渡口华韶智算中心	总建筑面积 54.8 万平方米	2023	2024	新开工	开工建设	大渡口区 政府
316	潼南昇之云大数据产业园	建设 3300 个机柜数据中心机房数据区和集办公总部、产业孵化基地、未来展示中心、大数据实验室等于一体的综合区	2023	2025	新开工	开工建设	潼南区政府
二、科技创新							
(一) 创新主体							

317	★璧山先进计算产业创新中心 GPU 项目	研制两款 GPU 产品，性能不低于同期国际同类产品水平，建设高性能图形处理器研发及产业化全球总部	2021	2023	完工	建成投产	璧山区政府
318	中国科学院重庆科学中心一期	总建筑面积 14.2 万平方米，建设 6 栋塔楼、2 栋展示与会议中心	2021	2023	完工	建成投用	西部科学城重庆高新区管委会
319	国科量子通信全国运营中心（量子可信云平台）	建设覆盖八大枢纽节点的自主可控量子云平台，并以成渝枢纽为管控中心形成全国运营管理中	2022	2023	完工	建成投用	璧山区政府

		心					
320	★超瞬态实验装置	建设 0.5GeV 超瞬态光源、集成同步辐射光源和超瞬态电子显微	2021	2024	续建	完成工程量的 50%	市发展改革委
321	★重庆大学科学中心	总建筑面积 32 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	西部科学城重庆高新区管委会
322	精密机械检测技术与装备工程研究中心	建设 3 万平方米实验大楼 1 栋,研发平台 4 个、工程验证平台 4 个, 4.5 万平方米研发及成果工程化试验、验证环境基	2022	2024	续建	完成时栅中试研究和工程验证基地建设的 70%	市发展改革委

		地，1000 平方米超精密计量山洞实验室					
323	长江上游种质创制科学设施	建设可持续利用的长江上游种质资源库、多组学与人工智能生物大数据平台、工程化种质创制中心等	2021	2030	续建	主体工程 施工	市科技局
324	大规模分布孔径深空探测雷达预研项目	建设观测雷达并用于类地行星、近地小行星及地月系统演化等前沿科技创新研究	2022	2025	续建	主体工程 施工	市科技局
325	健康医疗大数据中	聚焦数据资源体系，	2020	2024	续建	完成工程	市科技局

	心	为医疗产业提供相关的健康生理数据，创建中科院科教基础设施				量的 50%	
326	智慧检验与精准医学前沿技术创新中心	搭建基于生物与信息技术融合技术的创新资源开放共享平台，突破关键共性技术	2022	2025	续建	主体工程 施工	市科技局
327	觉醒睡眠与认知全国重点实验室	组建 10 个以上研究部，具备承接国家重大科研项目的能力	2022	2024	续建	主体工程 施工	市科技局
328	重庆师范大学应用数学中心	总建筑面积 2.9 万平方米	2021	2024	续建	力争建成 投用	市教委

329	器官智能生物制造工程中心	搭建“2所1库2平台”基础设施	2022	2025	续建	主体工程 施工	沙坪坝区 政府
330	重庆脑与智能科学中心	总建筑面积4.6万平方米	2022	2025	续建	完成工程 量的80%	南岸区政 府
331	涪陵国家页岩油气与新能源科创产业园	建设页岩油气与新能源科技创新中心	2022	2026	续建	主体工程 施工	涪陵区政 府
332	智慧广阳岛	建设基础设施体系和智慧应用场景	2020	2025	续建	完成工程 量的7%	广阳岛领 导小组办 公室
333	成渝产业数字化转型促进中心	总建筑面积3.4万平方米，购置密码机、通道加密机、X86云主机等设备，建设统	2022	2024	续建	主体工程 施工	长寿区政 府

		一数据平台,打造川渝地区数字化产业大脑					
334	北碚中国电子西部创新基地	建设集技术创新、中试研发、智造生产及商务配套等于一体的功能复合示范园	2022	2025	续建	主体工程 施工	北碚区政府
335	巴南智睿国际生物产业创新孵化中心	建设基础研究平台和中试车间	2022	2024	续建	主体工程 施工	巴南区政府
336	重庆国际生物城创新中心	总建筑面积9.1万平方米	2022	2024	续建	完成工程量的80%	巴南区政府
337	城口齐鲁致远生物技术研发基地	建设实验动物研究平台	2022	2024	续建	主体工程 施工	城口县政府
338	★金凤实验室	开展呼吸系统重大	2023	2025	新开工	开工建设	市科技局

		疾病病理机制和诊疗技术研究、创新技术成果转化和产业孵化和重大科研基础设施建设等					
339	8 英寸光电微系统能力提升项目	构建后摩尔时代光电融合的技术创新体系	2023	2025	新开工	主体工程 施工	市科技局
340	沙坪坝华宇城生命科技园	建设新桥临床医学转化中心一期、大健康产业孵化器、加速器等科技服务及生活服务配套	2023	2024	新开工	开工建设	沙坪坝区政府
341	武隆能源装备安全野外科学观测研究	总建筑面积 5000 平方米,建设办公实验	2023	2024	新开工	开工建设	武隆区政府

	站	楼、专家楼等					
342	南川中石化重庆页岩气有限公司生产科研中心	总建筑面积1.5万平方米	2023	2024	新开工	开工建设	南川区政府
343	九龙坡国创轻合金研究院市级新型高端研发机构建设项目	总建筑面积2万平方米,建设国家级分析测试中心	2023	2025	新开工	完成总工程量的30%	九龙坡区政府
344	西部(重庆)科学城气象科技创新中心	总建筑面积3.1万平方米,建设重大气象科学装置	2023	2027	新开工	完成前期工作,力争开工建设	市气象局
(二) 创新平台							
345	两江大地(国际)生	总建筑面积23.7万	2020	2023	完工	建成投用	两江新区

	命科学园厂房	平方米					管委会
346	渝北仙桃数据谷二期	总建筑面积 50 万平方米	2016	2023	完工	建成投用	渝北区政府
347	沙坪坝中电光谷科技城一期	总建筑面积 10.2 万平方米	2021	2023	完工	建成投用	沙坪坝区政府
348	彭水“双创”孵化平台	总建筑面积 15.7 万平方米	2021	2023	完工	建成投用	彭水县政府
349	两江新区协同创新区五期	总建筑面积 27.6 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	两江新区 管委会
350	两江明月湖孵化加速器项目	总建筑面积 29.5 万平方米	2021	2024	续建	主体工程 施工	两江新区 管委会
351	南岸迎龙科创港	总建筑面积 142 万平方米	2022	2030	续建	主体工程 施工	南岸区政府

352	川渝高竹新区科技创新基地	建设产业孵化区、产业服务区、综合配套区三个功能区	2022	2024	续建	主体工程 施工	渝北区政 府
353	涪陵慧谷湖科创小镇	建设慧谷湖科创小镇	2022	2032	续建	主体工程 施工	涪陵区政 府
354	璧山科技创新产业生态区展示中心、创业孵化中心	总建筑面积 9.6 万平方米	2022	2024	续建	完成工程 量的 80%	璧山区政 府
355	两江大地（国际）生命科学园二期厂房	总建筑面积 19.5 万平方米	2023	2026	新开工	开工建设	两江新区 管委会
356	璧山阿里元境全国元宇宙内容生态产业园	建设阿里元境西南总部公司	2023	2025	新开工	主体工程 施工	璧山区政 府
三、乡村振兴							

(一) 农业综合效益和竞争力							
米袋子、菜篮子							
357	渝北木耳新乡村农旅融合示范项目	建设居民新村、水田整理、十二景观等	2020	2024	续建	主体工程 施工	渝北区政府
358	合川欧盟标准养殖一体化暨生态循环处理项目	建设原种猪场、饲料厂各1个,生猪标准化规模养殖场100个	2018	2024	续建	主体工程 施工	合川区政府
359	开州鲁渝寿光蔬菜现代产业园	建设标准化示范蔬菜园2万亩,其中设施蔬菜基地1万亩,露天蔬菜基地1万亩	2022	2024	续建	主体工程 施工	开州区政府
360	高标准农田建设项	建设高标准农田200	2023	2024	新开工	开工建设	市农业农

	目	万亩其中，新建 50 万亩、改造提升 150 万亩					村委
361	北碚吉跃屠宰智能加工项目	猪年屠宰量 100 万头、牛年屠宰达 10 万头、羊年屠宰量 10 万头	2023	2025	新开工	开工建设	北碚区政府
362	荣昌猪养殖屠宰加工产业链项目	养殖规模不低于年产 5 万头猪，年宰杀量不低于 50 万头，生产生鲜肉制品、高档肉制品 1 万吨	2023	2025	新开工	开工建设	荣昌区政府
农业优势特色产业							
363	大足蚕桑茧丝产业	种植桑树，建设大棚	2020	2023	完工	建成投用	大足区政

	发展项目	12.5 万平方米					府
364	潼南生猪副产品精深加工项目	建设年产 5 吨粗品肝素钠、110 万把肠衣、500 吨粗蛋白生产线	2022	2023	完工	建成投用	潼南区政府
365	万州年产 50 万吨饲料项目	建设代乳康、乳猪康、仔猪康及育肥饲料生产线，年产 50 万吨饲料	2022	2023	完工	建成投用	万州区政府
366	南川华绿现代农业食用菌工厂化项目	建设智能化高品质食用菌生产线	2021	2023	完工	建成投用	南川区政府
367	合川现代农业示范区	种植水稻，建设加工厂房 3 万平方米	2020	2025	续建	主体工程 施工	合川区政府
368	成渝现代高效特色	种植水稻、中药材	2022	2024	续建	主体工程	大足区政府

	农业带大足、安岳粮药合作示范园区	10 万亩，建设加工园区 20 万平方米				施工	府
369	武隆高山番茄谷	建设高山番茄产研示范区、高山农业科普教育区等	2022	2025	续建	基础和配套设施建设	武隆区政府
370	潼南蜜雪冰城数字农业产地仓暨冷冻深加工项目	建设水果分选加工通道	2022	2025	续建	主体工程施工	潼南区政府
371	大足猪亨亨 AXIOM 中国核心育种场	建设 2400 头 GGP 原种猪场、出栏 5.4 万头选育场、存栏 300 头公猪站、年产 10 万吨饲料厂、年产 10 万吨生物有机肥厂	2022	2024	续建	主体工程完工	大足区政府

372	璧山琪金家畜肉食 品加工项目	建设年产生猪白条 肉 6 万吨、鸡鸭白条 肉 4 万吨、兔白条肉 3000 吨等 10 条生产 线	2022	2024	续建	主体工程 施工	璧山区政 府
373	垫江新民仙草园生 态农业旅游融合发 展建设二期项目	建设中医药康养中 心、中医药博物馆等	2022	2025	续建	完成工程 量的 30%	垫江县委 政府
374	潼南市级现代农业 产业园	建设柠檬、柑橘等品 种展示园，实施柠檬 冷链物流建设等	2020	2025	续建	主体工程 施工	潼南区委 政府
375	潼南农产品第三保 供基地	建设冷链物流贸易 港	2023	2025	新开工	完成工程 量的 5%	潼南区委 政府
376	綦江正大綦江 100	建设 100 万头屠宰	2023	2025	新开工	开工建设	綦江区委 政府

	万头生猪产业链项目	规模的生猪综合加工车间、10万吨食品加工车间等					府
377	奉节生态工业园区农副产品科研试验基地	总建筑面积28万平方米	2023	2025	新开工	开工建设	奉节县政府
378	奉节生态工业园区中药材科研试验基地	总建筑面积19万平方米	2023	2025	新开工	开工建设	奉节县政府
379	合川火锅食材产业园产业综合服务基础设施建设项目	建设火锅食材肉食品加工厂、火锅博物馆、火锅产业综合服务体系	2023	2025	新开工	开工建设	合川区政府
380	石柱辣椒现代智慧	建设辣椒种植示范	2023	2025	新开工	完成总工	石柱县政

	农业项目	区、科技研发区、文化展示区及相关配套设施				程 量 的 40%	府
381	黔江中新绿雅现代化农业产业项目	建设年产鲜品食用菌 4.4 万吨生产线	2023	2024	新开工	开工建设	黔 江 区 政 府
382	万州柑橘及中药材加工产业园	建设饮品加工、柑橘柠檬深加工、中药提取物、中成药加工 4 条生产线	2023	2025	新开工	开工建设	万 州 区 政 府
(二) 乡村建设							
383	奉节冯坪乡南津村片区乡村振兴以工代赈综合示范工程	建设道路全长 6 公里、山坪塘 3 万平方米、林苗一体化基地	2021	2023	完工	建成投用	奉 节 县 政 府
384	北碚 2022 年乡村振	建设台农园乡村振	2022	2025	续建	主体工程	北 碚 区 政

	兴及农旅融合项目	兴示范、宜机化改造、环境整治等项目				施工	府
385	开州长沙镇南门片区乡村振兴综合示范区项目	进行农田改造、农作物种植、森林康养、民房改造等	2021	2024	续建	主体工程 施工	开 州 区 政 府
386	南川清凉山特色农旅融合一期项目	建设稻花田园综合体、禅意养生、田园享老度假区及配套设施	2020	2025	续建	主体工程 施工	南 川 区 政 府
387	彭水乌江画廊旅游示范带善感片区乡村振兴项目	新（改）建善感片区乌江沿线游船码头、旅游配套设施以及实施善感乡村振兴项目	2022	2025	续建	完成工程 量的 10%	彭 水 县 政 府

388	璧山乡村振兴云雾花涧项目	建设丘陵山区高标准农田改造提升示范工程、云雾花涧万亩彩色梯田建设工程等	2022	2027	续建	完成工程量的 5%	璧山区政府
389	潼南城乡融合发展试验区暨乡村振兴大佛坝片区一期项目	开展环境综合治理，建设配套基础设施	2022	2025	续建	主体工程施工	潼南区政府
390	秀山平江河水系连通及水美乡村建设试点项目	对平江河全流域进行综合整治，全长 41.7 公里	2022	2024	续建	完成工程量的 100%	秀山县政府
391	2023 年农村公路	农村公路建设	2023	2023	新开工	开工建设	市交通局
392	铜梁小安溪流域生	实施生态环境治理、	2023	2026	新开工	开工建设	铜梁区政

	态治理与乡村振兴融合发展项目	关联产业开发等 5 个项目					府
393	合川涪江片区城乡融合发展试验区暨市级乡村振兴示范镇项目	建设风景绿道及生态停车场、旅游驿站、农业产业园等	2023	2028	新开工	开工建设	合川区政府
394	巫溪物流园区至通城片区乡村振兴提升工程	总建筑面积 25 万平方米	2023	2025	新开工	开工建设	巫溪县政府
395	潼南农业科技城乡乡村振兴示范项目	总建筑面积 2.5 万平方米，建设种质创制大科学中试基地、组培实验室、综合型创新中心、科技推广与体验中心、企业总部	2023	2025	新开工	完成工程量的 19%	潼南区政府

		办公等					
四、城市更新提升							
(一) 现代基础设施网络							
铁路							
396	涪陵龙头港铁路	全长 3 公里	2020	2023	完工	主体工程完工	涪陵区政府
397	渝利铁路沙子客运站站前广场及综合交通工程	新建黄水站公交枢纽、游客集散中心、停车场等	2022	2023	完工	建成投用	石柱县政府
398	★渝万高速铁路	全长 252 公里	2022	2027	续建	主体工程 施工	市交通局
399	★成渝中线高速铁路重庆段	重庆境内长 102 公里	2022	2027	续建	主体工程 施工	市交通局

400	★渝湘高速铁路重庆至黔江段	全长 265 公里	2019	2025	续建	主体工程 施工	市交通局
401	★渝西高速铁路重庆段	重庆境内长 172 公里	2022	2027	续建	主体工程 施工	市交通局
402	★渝昆高速铁路重庆段	重庆境内长 84 公里	2020	2025	续建	主体工程 施工	市交通局
403	★成达万高速铁路重庆段	重庆境内长 42 公里	2022	2027	续建	主体工程 施工	市交通局
404	重庆枢纽东环线	全长 208 公里	2016	2024	续建	主体工程 施工	市交通局
405	成渝铁路重庆站至江津站段改造工程	改造为双线铁路，全长 61 公里	2022	2026	续建	主体工程 施工	市交通局
406	市郊铁路磨心坡至合川线	改建襄渝左线 6 公里，襄渝线增设磨心	2015	2025	续建	主体工程 施工	市交通局

		坡北场，长 2 公里					
407	★渝宜高速铁路重庆段	重庆境内长 193 公里	2023	2029	新开工	开工建设	市发展改革委市交通局
408	白涛化工园区铁路专用线	全长 3.8 公里	2023	2026	新开工	主体工程施工	涪陵区政府
交通枢纽							
409	★重庆东站交通枢纽	建设铁路枢纽、换乘枢纽、疏散道路、综合配套	2020	2025	续建	主体工程施工	市住房城乡建设委
410	渝昆高铁永川南站综合交通枢纽	建设站前广场、地下停车场、地下换乘设施、站前道路等配套设施	2022	2024	续建	主体工程施工	永川区政府

411	★重庆站	新建站场及相关工程 20.3 万平方米，铁路综合开发工程 14.3 万平方米，配套市政交通工程 20 万平方米	2023	2026	新开工	开工建设	市交通局
412	渝湘高铁武隆南站综合交通枢纽	总建筑面积 7.9 万平方米，建设综合客运枢纽、站前广场、地下停车场等	2023	2025	新开工	开工建设	武隆区政府
413	渝万高铁忠县站综合客运枢纽	新建忠县高铁站站前广场、换乘枢纽、站前大道	2023	2026	新开工	开工建设	忠县政府
轨道交通							

414	轨道交通5号线北延伸段	全长9公里，7座车站	2019	2023	完工	建成投用	市住房城乡建委
415	★轨道交通5号线一期	全长39.7公里，25座车站	2015	2023	完工	建成投用	市住房城乡建委
416	★轨道交通18号线	全长29公里，19座车站	2019	2023	完工	建成投用	市住房城乡建委
417	★轨道交通10号线二期	全长9.8公里，8座车站	2016	2023	完工	建成投用	市住房城乡建委
418	★轨道交通18号线北延伸段	全长10.6公里，8座车站	2021	2025	续建	主体工程 施工	市住房城乡建委
419	★轨道交通4号线西延伸段	全长10.9公里，9座车站	2021	2025	续建	主体工程 施工	市住房城乡建委
420	★轨道交通6号线东延伸段	全长6.7公里，4座车站	2022	2025	续建	主体工程 施工	市住房城乡建委

421	★轨道交通 15 号线一期	全长 38.7 公里，14 座车站	2021	2027	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
422	★轨道交通 15 号线二期	全长 32.8 公里，11 座车站	2021	2027	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
423	★轨道交通 24 号线一期	全长 18.8 公里，11 座车站	2021	2026	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
424	★轨道交通 27 号线	全长 51.8 公里，14 座车站	2021	2027	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
425	★市郊铁路璧山至铜梁线	全长 37 公里，9 座车站	2020	2024	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
426	市郊铁路跳磴至江津线圣泉寺至鼎山段	全长 4.52 公里，重庆境内长 4.52 公里	2022	2027	续建	完成工程 量的 20%	江津区政 府
427	轨道交通中梁山大	大修设计规模 11 列	2022	2024	续建	主体工程	市住房城

	修基地	位,总建筑面积 13.2 万平方米				施工	乡建委
428	轨道交通维修改造及增车项目	1 号线增购、大修车辆, 2 号线增购、大修、更新改造车辆, 3 号线技术改造, 6 号线大修车辆等	2018	2025	续建	主体项目实施	市住房城乡建委
429	★轨道交通 7 号线一期	全长 27.8 公里, 18 座车站	2023	2027	新开工	开工建设	市住房城乡建委
430	★轨道交通 17 号线一期	全长 14 公里, 10 座车站	2023	2027	新开工	开工建设	市住房城乡建委
431	★市郊铁路重庆中心城区至永川线	全长 70.3 公里, 15 座车站	2023	2028	新开工	开工建设	市住房城乡建委
机场							

432	万州五桥机场航站楼扩建项目	扩建1.2万平方米航站楼及其配套设施	2020	2023	完工	建成投用	市交通局
433	★江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道	建设 3400 米跑道，36.8 万平方米航站楼及配套设施	2020	2024	续建	主体工程施工	市交通局
长江上游航运中心							
434	重庆港万州港区桐子园作业区升级改造工程	扩能改造 3 个泊位	2021	2023	完工	建成投用	万州区政府
435	渠江重庆段航道整治项目	整治渠江重庆段丹溪口至渠河嘴河段 77 公里，达到三级航道标准	2020	2023	完工	建成投用	市交通局
436	★主城港区寸滩国	寸滩港改造升级为 6	2022	2026	续建	主体工程	两江新区

	际邮轮母港	个 570 客位豪华邮轮泊位, 兼顾 4 艘两江游船泊位				施工	管委会
437	★ 乌江白马航电枢纽	建设四级船闸, 装机 48 万千瓦, 渠化四级航道 45.3 公里	2020	2029	续建	主体工程 施工	市交通局
438	主城港区黄碛作业区一期	建设 1 个 5000 吨级和 1 个 3000 吨级泊位	2022	2025	续建	主体工程 施工	市交通局
439	万州港区新田作业区二期	建设 4 个 5000 吨级泊位	2021	2024	续建	主体工程 施工	市交通局
440	涪陵港龙头作业区二期	建设 2 个 5000 吨级泊位及相应配套设施	2021	2027	续建	主体工程 施工	涪陵区政府

441	嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽	建设四级船闸，装机7.4万千瓦，渠化航道29.7公里	2019	2024	续建	主体工程 施工	市交通局
442	涪江干流梯级渠化双江航电枢纽工程	建设四级船闸，装机4.8万千瓦，渠化四级航道25公里	2019	2024	续建	主体工程 施工	潼南区政府
443	主城港区洛碛作业区一期	建设5个5000吨级泊位及相应配套设施	2023	2024	新开工	开工建设	渝北区政府
444	乌江白马至彭水航道整治项目	按三级航道整治，全长102公里	2023	2027	新开工	开工建设	市交通局
公路							
445	★巫溪至镇坪高速公路重庆段	全长50公里	2019	2023	完工	建成投用	市交通局

446	★铜梁至安岳高速公路重庆段	全长 48.9 公里	2020	2023	完工	建成投用	市交通局
447	★江津至泸州北线高速公路重庆段	全长 71.2 公里	2021	2023	完工	建成投用	市交通局
448	忠县城区至石宝沿江旅游公路	全长 18.7 公里	2021	2023	完工	建成投用	忠县政府
449	秀山川河盖景区王家坪至太平坝旅游公路	全长 7.6 公里	2022	2023	完工	建成投用	秀山县政府
450	★万州至开江高速公路重庆段	全长 50.8 公里	2022	2027	续建	主体工程施工	市交通局
451	★重庆至赤水至叙永高速公路重庆段	全长 66 公里	2021	2026	续建	主体工程施工	市交通局
452	★渝湘高速公路扩	全长 157.3 公里	2021	2027	续建	主体工程	市交通局

	能主城至彭水段					施工	
453	★渝湘高速公路扩能彭水至酉阳段	全长 92 公里	2021	2025	续建	主体工程 施工	市交通局
454	★渝武高速公路扩能北碚至合川段	全长 38.5 公里	2021	2025	续建	主体工程 施工	市交通局
455	梁平至开江高速公路重庆段	全长 46.3 公里	2020	2025	续建	主体工程 施工	梁平区政府
456	武隆至道真高速公路重庆段	全长 31.2 公里	2021	2025	续建	主体工程 施工	市交通局
457	渝遂高速公路扩能铜梁至北碚段	全长 27.5 公里	2020	2024	续建	主体工程 施工	市交通局
458	安康至来凤国家高速公路奉节至巫山段	重庆境内长 48.4 公里	2020	2026	续建	主体工程 施工	市交通局

459	★垫江至丰都至武隆高速公路	全长 160 公里	2022	2030	续建	主体工程 施工	市交通局
460	★巫溪至开州高速公路	全长 118.6 公里	2019	2025	续建	主体工程 施工	市交通局
461	永川至璧山高速公路	全长 23 公里	2021	2025	续建	主体工程 施工	永川区政府
462	永川至江津高速公路	全长 15.5 公里	2021	2025	续建	主体工程 施工	永川区政府
463	开州至城口高速公路	全长 128.5 公里	2016	2027	续建	主体工程 施工	市交通局
464	开州至云阳高速公路江口至龙缸段	全长 70 公里	2021	2025	续建	主体工程 施工	云阳县政府
465	合川至璧山至江津高速公路	全长 95 公里	2018	2024	续建	主体工程 施工	市交通局

466	武隆至两江新区高速公路平桥至大顺段	全长 37.2 公里	2022	2026	续建	主体工程 施工	武隆区政府
467	开州至梁平高速公路	全长 96.4 公里	2022	2027	续建	主体工程 施工	开州区政府
468	合川十塘至大石高速公路	全长 27.2 公里	2021	2025	续建	完成工程 量的 25%	合川区政府
469	合川双槐至钱塘高速公路	全长 29 公里	2020	2025	续建	主体工程 施工	合川区政府
470	南川西环高速公路	全长 11 公里	2021	2025	续建	主体工程 施工	南川区政府
471	渝宜高速公路长寿渡舟立交	建设 1 座集中收费站、4 条匝道等	2022	2024	续建	主体工程 施工	长寿区政府
472	梁平仁和互通连接	全长 1 公里	2022	2024	续建	主体工程	梁平区政府

	线二期工程					施工	府
473	南川景城乡融合发展连接道路	全长 7.5 公里	2019	2024	续建	主体工程 施工	南川区政 府
474	涪陵港区龙头作业区 4 号疏港公路	全长 12.5 公里	2022	2025	续建	主体工程 施工	涪陵区政府
475	涪陵绕城高速公路李渡至新妙段	全长 22.9 公里	2022	2027	续建	全面施工	涪陵区政府
476	酉阳至永顺高速公路小坝至花田段	全长 7.3 公里	2022	2026	续建	主体工程 施工	酉阳县政 府
477	★成渝高速原路加宽项目	全长 100 公里	2023	2027	新开工	开工建设	市交通局
478	渝遂高速铜梁至潼南段加宽项目	全长 60.4 公里	2023	2027	新开工	开工建设	市交通局

479	2023 年普通干线公路	普通干线公路建设	2023	2023	新开工	开工建设	市交通局
480	永川至荣昌至自贡（清江至川渝界）高速公路	全长 4 公里	2023	2025	新开工	开工建设	荣昌区政府
481	秀山至印江高速公路重庆段	全长 45 公里	2023	2028	新开工	主体工程 施工	秀山县政府
482	巫山至巫溪高速公路巫溪至大昌段	全长 31.5 公里	2023	2027	新开工	开工建设	巫山县政府
市政							
桥梁隧道							
483	郭家沱长江大桥及六纵线南段	全长 12.7 公里	2017	2023	完工	建成投用	市住房城乡建委

484	★李家沱长江大桥复线桥南北引道	全长 5 公里	2020	2024	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
485	潼南东升涪江大桥	全长 6.6 公里	2017	2024	续建	主体工程 施工	潼南区委 政府
486	★科学城隧道	全长 5.9 公里	2020	2025	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
487	★金凤隧道	全长 2.8 公里	2020	2024	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
488	★陶家隧道	全长 20 公里	2020	2025	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
489	★新燕尾山隧道	全长 6.8 公里	2020	2026	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
490	★白市驿隧道	全长 10.4 公里	2022	2026	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委

491	★宝山嘉陵江大桥	全长 3.4 公里	2023	2026	新开工	主体工程 施工	市住房城 乡建委
492	黄桷坪长江大桥	全长 2.5 公里	2023	2026	新开工	主体工程 施工	市住房城 乡建委
493	★鹿角隧道	全长 5.4 公里	2023	2026	新开工	主体工程 施工	市住房城 乡建委
494	★西永隧道	全长 8.7 公里	2023	2025	新开工	主体工程 施工	市住房城 乡建委
495	虎溪隧道	全长 4.9 公里	2023	2026	新开工	开工建设	市住房城 乡建委
快速路网及专用通道							
496	内环快速路沙坪坝 段拓宽改造项目	全长 5 公里	2019	2023	完工	建成投用	市住房城 乡建委

497	快速路六横线御临河东段	全长 3 公里	2020	2023	完工	建成投用	两江新区管委会
498	内环快速路道路综合整治项目	全长 78.6 公里	2020	2027	续建	主体工程施工	市城市管理局
499	★快速路一纵线科学大道一期	全长 10.5 公里	2020	2024	续建	主体工程施工	西部科学城重庆高新区管委会
500	快速路一纵线科学大道二期	全长 1.7 公里	2020	2024	续建	主体工程施工	西部科学城重庆高新区管委会
501	★渝武高速拓宽改造工程	全长 13.9 公里	2021	2025	续建	主体工程施工	市住房城乡建设委

502	快速路三纵线五台山立交至双山隧道段改造项目	全长 2.9 公里	2019	2024	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
503	★快速路四横线茶惠大道	全长 9 公里	2020	2025	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
504	嘉南线连接道	全长 2.1 公里	2020	2024	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
505	江南立交改造工程	海峡路至内环快速路与学府大道相交节点	2017	2024	续建	完成工程 量的 90%	南岸区政 府
506	蚂蟥梁立交改造	快速路四纵线与建新西路相交节点	2020	2024	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
507	群慧立交及配套道路	全长 7.4 公里	2022	2025	续建	主体工程 施工	南岸区政 府

508	★渝黔复线高速公路连接道	全长 10.7 公里	2020	2024	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
509	★渝长高速复线连 接道	全长 22.4 公里	2019	2025	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
510	★两江新区至长寿 快速通道	全长 23.6 公里	2022	2026	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
511	两江新区至涪陵区 龙头港快速通道	全长 40 公里	2022	2027	续建	主体工程 施工	涪陵区政 府
512	快速路一纵线白彭 路至小湾立交段项 目	全长 11.3 公里	2023	2026	新开工	开工建设	市住房城 乡建委
513	快速路三纵线柏树 堡立交至北环立交 段改造	全长 3.5 公里	2023	2026	新开工	开工建设	市住房城 乡建委

514	快速路三纵线双山隧道至金家湾立交段改造工程	全长 4.6 公里	2023	2025	新开工	开工建设	市住房城乡建委
515	快速路六纵线（六横线至三环高速段）	全长 4.8 公里	2023	2026	新开工	开工建设	市住房城乡建委
516	鹿角隧道东延伸段	全长 3.6 公里	2023	2026	新开工	主体工程 施工	市住房城乡建委
城市路网							
517	曾家岩嘉陵江大桥北延伸段	全长 10 公里	2017	2023	完工	建成投用	两江新区 管委会
518	金州大道与星光大道延伸段节点改造项目	全长 3 公里	2019	2023	完工	建成投用	两江新区 管委会
519	高腾大道三期	全长 1.5 公里	2020	2023	完工	建成投用	西部科学

							城 重 庆 高 新 区 管 委 会
520	解放碑地下停车库 及连接通道三期	全长 3 公里	2017	2023	完工	建成投用	渝 中 区 政 府
521	渝中长滨路道路改 造工程	全长 1.6 公里	2019	2023	完工	建成投用	渝 中 区 政 府
522	九龙坡通行能力提 升工程	全长 5 公里	2021	2023	完工	建成投用	九 龙 坡 区 政府
523	悦港北路空港新城 段	全长 4.4 公里	2021	2023	完工	建成投用	渝 北 区 政 府
524	江北五宝马万路高 速公路连接段	全长 4 公里	2021	2023	完工	建成投用	江 北 区 政 府
525	渝南大道 D 段南段	全长 5.9 公里	2020	2023	完工	建成投用	巴 南 区 政

							府
526	巫溪巫镇高速入城连接道	全长 6.5 公里	2019	2023	完工	建成投用	巫溪县政府
527	火车西站东接线	全长 9.4 公里	2019	2024	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
528	九滨路至大滨路连接道	全长 3 公里	2019	2025	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
529	市城投集团储备地片区道路项目	全长 98.6 公里	2019	2028	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
530	渝泓公司 2023 年零星地块道路项目	全长 6.9 公里	2022	2024	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
531	重钢片区土地整治及市政基础设施建设项目	全长 34 公里	2020	2028	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委

532	广阳湾大桥	全长 1.1 公里	2021	2025	续建	主体工程 施工	广阳岛领 导小组办 公室
533	高新区沿山大道中 段	全长 16 公里	2022	2024	续建	主体工程 施工	西部科学 城重庆高 新区管委 会
534	坪山大道以北区域 路网完善工程	开展大学城南路、大 学城北路改造	2022	2026	续建	主体工程 施工	西部科学 城重庆高 新区管委 会
535	新森大道	全长 12 公里	2020	2024	续建	主体工程 施工	西部科学 城重庆高 新区管委 会

536	高新大道改扩建工程	全长 9 公里	2022	2024	续建	主体工程 施工	西部科学城重庆高新区管委会
537	江南隧道及茶黄路	全长 5.5 公里	2021	2024	续建	主体工程 施工	南岸区政府
538	南山黄金公路拓宽工程	全长 2.6 公里	2022	2024	续建	主体工程 施工	南岸区政府
539	南岸呼归路	全长 0.7 公里	2022	2024	续建	主体工程 施工	南岸区政府
540	江北观兴路	全长 2 公里	2022	2027	续建	主体工程 施工	江北区政府
541	江北鹅子丘片区路网	全长 4.4 公里	2022	2025	续建	主体工程 施工	江北区政府

542	沙坪坝东部城区道路工程	全长 11.8 公里	2020	2024	续建	主体工程 施工	沙坪坝区 政府
543	万州翠屏大道市政道路及管网工程B段	全长 2.5 公里	2022	2024	续建	完成工程 量的 85%	万州区政 府
544	万州经开区新田产业园疏港大道拓宽工程	全长 4.2 公里	2022	2024	续建	完成工程 量的 70%	万州区政 府
545	万州北滨大道改造拓宽工程牌楼至印盒石段	全长 3.2 公里	2022	2024	续建	主体工程 施工	万州区政 府
546	大足宝顶山至北山快速通道	全长 9.4 公里	2022	2024	续建	主体工程 施工	大足区政 府
547	永川科技生态城纵一路	全长 3.5 公里	2022	2024	续建	完成工程 量的 30%	永川区政 府

548	梁平一环路南段	全长 5.7 公里	2022	2024	续建	完成工程量的 30%	梁平区政府
549	巫溪巫神路三期清水桥至大九湖段改建工程	全长 11.7 公里	2022	2026	续建	主体工程施工	巫溪县政府
550	椿萱大道春华立交至空港东路立交段	全长 2.7 公里	2023	2026	新开工	开工建设	市住房城乡建委
551	秋成大道接绕城高速连接道	全长 1.2 公里	2023	2024	新开工	开工建设	市住房城乡建委
552	宝山大桥西延伸段	全长 3.4 公里	2023	2026	新开工	开工建设	市住房城乡建委
553	椿萱大道（蔡家 L、R 分区段）	全长 2.1 公里	2023	2026	新开工	开工建设	市住房城乡建委
554	重庆东站铁路综合	全长 13.2 公里	2023	2026	新开工	主体工程	南岸区政府

	交通枢纽配套工程					施工	府
555	沙坪坝国际物流城一带一路核心区片区路网	全长 9.5 公里	2023	2025	新开工	开工建设	沙坪坝区政府
556	江北 G210 五宝改线段一期工程	全长 4.6 公里	2023	2026	新开工	开工建设	江北区政府
557	江北五宝运动大道万马路二期拓宽工程	全长 4.1 公里	2023	2025	新开工	开工建设	江北区政府
558	永川五纵线	全长 6.5 公里	2023	2025	新开工	开工建设	永川区政府
559	合川行知路	全长 5 公里	2023	2024	新开工	开工建设	合川区政府
560	长寿北城大道延伸	全长 8.7 公里	2023	2026	新开工	开工建设	长寿区政府

	段						府
561	沿江高速长寿支线二期工程（长寿东南环线）	全长 34 公里	2023	2027	新开工	开工建设	长 寿 区 政 府
562	巫山龙门复线桥	全长 1 公里	2023	2026	新开工	开工建设	巫 山 县 政 府
563	巫山安康至来凤高速公路连接工程	全长 5.4 公里	2023	2026	新开工	开工建设	巫 山 县 政 府
多渠道能源网							
电源							
564	神华国能重庆电厂环保迁建项目	装机规模 132 万千瓦	2016	2023	完工	建成投用	万 盛 经 开 区 管 委 会
565	永川港桥园区“上大	装机规模 49 万千瓦	2022	2023	完工	建成投用	永 川 区 政

	压小”热电联产项目						府
566	云阳洞鹿风电项目	装机规模 10 万千瓦	2022	2023	完工	建成投用	云阳县政府
567	黔江麒麟风电场	装机规模 7.2 万千瓦	2022	2023	完工	建成投用	黔江区政府
568	武隆和顺风电场	装机规模 7.6 万千瓦	2022	2023	完工	建成投用	武隆区政府
569	奉节龙家坪风电项目	装机规模 5 万千瓦	2022	2023	完工	建成投用	奉节县政府
570	城口咸宜风电项目	装机规模 5 万千瓦	2022	2023	完工	建成投用	城口县政府
571	奉节杉树包二期风电项目	装机规模 3 万千瓦	2022	2023	完工	建成投用	奉节县政府

572	城口咸宜光伏二期项目	装机规模 8 万千瓦	2021	2023	完工	建成投用	城口县政府
573	巫溪塘坊农（林）光互补光伏发电项目	装机规模 7 万千瓦	2022	2023	完工	建成投用	巫溪县政府
574	万州新田光伏发电项目	装机规模 5 万千瓦	2022	2023	完工	建成投用	万州区政府
575	★ 华能两江燃机二期项目	装机规模 140 万千瓦	2021	2024	续建	主体工程 施工	两江新区 管委会
576	万州燃气发电项目	装机规模 49 万千瓦	2022	2025	续建	主体工程 施工	万州区政府
577	★ 綦江蟠龙抽水蓄能电站	装机规模 120 万千瓦	2015	2025	续建	机电设备安装	綦江区政府
578	★ 丰都栗子湾抽水蓄能项目	装机规模 140 万千瓦	2021	2030	续建	主体工程 施工	丰都县政府

579	★云阳建全抽水蓄能电站项目	装机规模 120 万千瓦	2022	2029	续建	完成工程量的 10%	云阳县政府
580	石柱七曜山玉龙风电场	装机规模 7.3 万千瓦	2021	2024	续建	主体工程施工	石柱县政府
581	石柱万宝二期风电项目	装机规模 3 万千瓦	2022	2024	续建	主体工程施工	石柱县政府
582	奉节三峡集中光伏项目	装机规模 23 万千瓦	2022	2024	续建	主体工程施工	奉节县政府
583	开州东里片区光伏项目	装机规模 11 万千瓦	2022	2024	续建	主体工程施工	开州区政府
584	★合川双槐电厂三期	装机规模 210 万千瓦	2023	2026	新开工	开工建设	合川区政府
585	潼南燃机项目	装机规模 108 万千瓦	2023	2025	新开工	开工建设	潼南区政府

586	渝北燃机项目	装机规模 70 万千瓦	2023	2025	新开工	开工建设	渝北区政府
587	江津燃机项目	装机规模 108 万千瓦	2023	2025	新开工	开工建设	江津区政府
588	涪陵白涛燃机热电联产项目	装机规模 49 万千瓦	2023	2024	新开工	开工建设	涪陵区政府
589	万盛农林生物质资源综合利用热电联产项目	装机规模 4 万千瓦	2023	2024	新开工	开工建设	万盛经开区管委会
590	★奉节菜籽坝抽水蓄能电站	装机规模 120 万千瓦	2023	2031	新开工	控制性工程开工建设	奉节县政府
591	石柱火风储一体化试点项目	装机规模 25 万千瓦	2023	2024	新开工	开工建设	石柱县政府

592	万州鹿鸣垭风电场	装机规模 9.5 万千瓦	2023	2024	新开工	开工建设	万 州 区 政 府
593	万州李家坪风电场	装机规模 7.5 万千瓦	2023	2024	新开工	开工建设	万 州 区 政 府
594	黔江麒麟二期风电项目	装机规模 5 万千瓦	2023	2024	新开工	开工建设	黔 江 区 政 府
595	黔江金洞风电场	装机规模 10 万千瓦	2023	2024	新开工	开工建设	黔 江 区 政 府
596	綦江石壕镇集中式风电项目	装机规模 6.5 万千瓦	2023	2024	新开工	开工建设	綦 江 区 政 府
597	綦江安稳风电项目	装机规模 6 万千瓦	2023	2024	新开工	开工建设	綦 江 区 政 府
598	南川白杨坪风电项目	装机规模 5 万千瓦	2023	2024	新开工	主体工程 施工	南 川 区 政 府

599	南川凉风垭风电项目	装机规模 5 万千瓦	2023	2024	新开工	开工建设	南川区政府
600	武隆四眼坪三期风电项目	装机规模 50 万千瓦	2023	2024	新开工	开工建设	武隆区政府
601	城口旗杆山风电二期项目	装机规模 10 万千瓦	2023	2024	新开工	开工建设	城口县政府
602	巫山大风口风电场	装机规模 6 万千瓦	2023	2024	新开工	开工建设	巫山县政府
603	巫山红椿风电场二期项目	装机规模 4 万千瓦	2023	2024	新开工	开工建设	巫山县政府
604	巫溪朝阳风电项目	装机规模 5 万千瓦	2023	2025	新开工	开工建设	巫溪县政府
605	巫溪下堡风电项目	装机规模 10 万千瓦	2023	2025	新开工	开工建设	巫溪县政府

606	酉阳轿子顶风电项目	装机规模 5 万千瓦	2023	2024	新开工	控制性工程开工建设	酉阳县政府
607	酉阳李家盖风电项目	装机规模 3 万千瓦	2023	2024	新开工	控制性工程开工建设	酉阳县政府
608	酉阳荆竹坝风电项目	装机规模 3 万千瓦	2023	2024	新开工	开工建设	酉阳县政府
609	酉阳骨干山风电项目	装机规模 5 万千瓦	2023	2024	新开工	控制性工程开工建设	酉阳县政府
610	酉阳大风堡分散式风电项目	装机规模 3.5 万千瓦	2023	2024	新开工	开工建设	酉阳县政府
611	酉阳龙洞湾分散式	装机规模 3.2 万千瓦	2023	2024	新开工	开工建设	酉阳县政

	风电项目						府
612	彭水冯家盖风电项目	装机规模 6.8 万千瓦	2023	2024	新开工	开工建设	彭水县政府
613	奉节金凤山风电场扩建（望天坪）项目	装机规模 12.4 万千瓦	2023	2024	新开工	开工建设	奉节县政府
614	石柱枫木扩建增容风电项目	装机规模 6 万千瓦	2023	2024	新开工	开工建设	石柱县政府
615	永川集中式新型储能示范电站	建设 20 万千瓦/40 万千瓦时集中式化学储能电站	2023	2024	新开工	开工建设	永川区政府
616	石柱光伏项目	装机规模 5 万千瓦	2023	2024	新开工	开工建设	石柱县政府
电网							

617	★川渝 1000 千伏特高压交流工程重庆段	新建铜梁 1000 千伏特高压站、天府南至铜梁 1000 千伏特高压线路（重庆段）24 公里	2022	2024	续建	主体工程 施工	市能源局
618	★金山至明月山 500 千伏输变电工程	全长 159 公里	2022	2024	续建	主体工程 施工	市能源局
619	永川 500 千伏输变电工程	线路长度 104 公里，变电容量 2000 万千瓦安	2022	2024	续建	主体工程 施工	市能源局
620	蟠龙抽水蓄能电站 500 千伏送出工程	全长 55 公里	2022	2024	续建	主体工程 施工	市能源局
621	2023 年 220 千伏电网续建项目	线路长度 115 公里，变电容量 246 万千	2022	2024	续建	主体工程 施工	市能源局

		伏安					
622	2023 年 110 千伏电网续建项目	线路长度 575 公里，变电容量 250 万千伏安	2022	2024	续建	主体工程 施工	市能源局
623	★哈密北至重庆±800 千伏特高压直流输电工程重庆段	新建渝北±800 千伏换流站、哈密北至重庆特高压直流线路重庆段 54 公里	2023	2024	新开工	开工建设	市能源局
624	铜梁 1000 千伏特高压站 500 千伏送出工程	线路长度 342 公里	2023	2024	新开工	开工建设	市能源局
625	金山 500 千伏变电站 3 号主变扩建	变电容量 100 万千伏安	2023	2024	新开工	开工建设	市能源局
626	新玉 500 千伏输变电	线路长度 98 公里，	2023	2025	新开工	开工建设	市能源局

	工程	变电容量 200 万千伏安					
627	2023 年 220 千伏电网新开工项目	线路长度 450 公里，变电容量 234 万千伏安	2023	2025	新开工	开工建设	市能源局
628	2023 年 110 千伏电网新开工项目	线路长度 320 公里，变电容量 116 万千伏安	2023	2024	新开工	开工建设	市能源局
629	2023 年新开工电气化铁路外部供电项目	新开工 220 千伏线路 187 公里	2023	2024	新开工	开工建设	市能源局
油气							
630	黄草峡储气库	总库容 19 亿立方米	2022	2023	完工	建成投用	长寿区政府

631	长寿中国航油西南战略储运基地	建设6个2万立方米的储油罐，配套建设公路收发油及其他设施；建设长寿至重庆江北国际机场输油管道，管线全长约60公里	2021	2023	完工	建成投用	长寿区政府
632	奉节至巫溪天然气管道输气工程	新建55公里天然气管输管线，设计年输送气量0.3亿立方米	2021	2023	完工	建成投用	巫溪县政府
633	万源至城口天然气管道输气工程城口段	新建63公里天然气管输管线，设计年输送气量1亿立方米	2021	2023	完工	建成投用	城口县政府
634	★铜锣峡储气库建设工程	总库容14.8亿立方米	2022	2025	续建	第二阶段整体建库	市能源局

						开工建设	
635	相国寺储气库扩压增量工程	扩建日排量 1000 万立方米的脱水装置	2022	2025	续建	主体工程 施工	市能源局
636	南川页岩气液化工厂	建设 1 座页岩气液化工厂	2022	2024	续建	主体工程 施工	南川区政府
637	川气东送二线重庆段	新建 1576 公里天然气输气管线，其中重庆段 554 公里，设计年输送气量 200 亿立方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	市能源局
638	江津至南川天然气管道	新建 140.5 公里天然气输气管线，设计年输送气量 48 亿立方米	2021	2024	续建	主体工程 施工	市能源局

639	渝西页岩气开发配套管网工程	根据页岩气勘探开发进度,适时建设足202井脱水站至重燃虎溪门站、永川临江至港桥产业园区等输气管道	2022	2024	续建	主体工程 施工	市能源局
640	武隆页岩气新能源综合产业园	建设1座日产35万方液化页岩气加工处理厂、1座综合能源加注站及相关配套设施	2022	2024	续建	主体工程 施工	武隆区政府
641	2023年页岩气勘探开发及产能建设项目	新增页岩气井30口,年产气100亿立方米	2023	2023	新开工	主体工程 施工	市能源局
642	巴南姜家至界石天	新建31.1公里天然	2023	2024	新开工	开工建设	市能源局

	然气输气管道工程	气输气管线，设计年输送气量 3.5 亿立方米					
643	重庆高新区西永线三合阀室至外环双福阀室天然气输气管道工程	新建 23 公里天然气输气管线，设计年输送气量 8.8 亿立方米	2023	2024	新开工	开工建设	市能源局
644	黄草峡储气库至江南清管站天然气输气管道工程	新建 24 公里天然气输气管线，设计年输送气量 3.3 亿立方米	2023	2024	新开工	开工建设	市能源局
现代水网							
水利工程							
645	涪陵黑塘水库	中型水库，总库容 1056 万立方米	2020	2023	完工	建成投用	涪陵区政府

646	江津鹅公水库	中型水库，总库容1035 万立方米	2019	2023	完工	建成投用	江津区政府
647	★渝西水资源配置工程	建设水源泵站7座、水库二级提水泵站8座、加压泵站5座	2020	2025	续建	主体工程施工	市水利局
648	开州跳蹬水库	大型水库，总库容1亿立方米	2022	2026	续建	主体工程施工	开州区政府
649	渝北碑口水库	中型水库，总库容6500 万立方米	2019	2024	续建	主体工程施工	渝北区政府
650	梁平龙象寺水库	中型水库，总库容3263 万立方米	2020	2024	续建	主体工程施工	梁平区政府
651	秀山桐梓水库	中型水库，总库容2259 万立方米	2022	2025	续建	主体工程施工	秀山县政府
652	石柱回龙场水库	中型水库，总库容	2022	2026	续建	主体工程	石柱县政

		1792 万立方米				施工	府
653	万州青龙水库	中型水库，总库容 1654 万立方米	2020	2026	续建	主体工程 施工	万 州 区 政 府
654	秀山马西水库	中型水库，总库容 1292 万立方米	2021	2024	续建	主体工程 施工	秀 山 县 政 府
655	忠县黄钦水库	中型水库，总库容 1152 万立方米	2021	2024	续建	主体工程 施工	忠县政府
656	潼南铜车坝水库	中型水库，总库容 1137 万立方米	2021	2024	续建	主体工程 施工	潼 南 区 政 府
657	綦江福林水库	中型水库，总库容 1124 万立方米	2021	2025	续建	主体工程 施工	綦 江 区 政 府
658	南川洪塘水库	中型水库，总库容 1111 万立方米	2022	2026	续建	主体工程 施工	南 川 区 政 府

659	黔江茶园水库	中型水库，总库容 1100 万立方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	黔江区政 府
660	酉阳桃花源水库	中型水库，总库容 1066 万立方米	2020	2024	续建	主体工程 施工	酉阳县政 府
661	巫山庙堂水库	中型水库，总库容 1064 万立方米	2020	2025	续建	主体工程 施工	巫山县政 府
662	云阳幸福水库	中型水库，总库容 1062 万立方米	2022	2026	续建	主体工程 施工	云阳县政 府
663	奉节野茶水库	中型水库，总库容 1038 万立方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	奉节县政 府
664	巴南高洞子水库	中型水库，总库容 1025 万立方米	2017	2024	续建	完成工程 量的 90%	巴南区政 府
665	★綦江藻渡水库	大型水库，总库容 2 亿立方米	2023	2027	新开工	主体工程 施工	市水利局

666	云阳向阳水库	大型水库，总库容1.1 亿立方米	2023	2028	新开工	主体工程 施工	云阳县政 府
667	万盛天星水库	中型水库，总库容1200 万立方米	2023	2025	新开工	开工建设	万盛经开 区管委会
668	巫溪凤凰水库	中型水库，总库容1070 万立方米	2023	2026	新开工	主体工程 施工	巫溪县政 府
669	奉节百岛湖水库	中型水库，总库容1056 万立方米	2023	2028	新开工	主体工程 施工	奉节县政 府
670	2023 年中型水库除 险加固工程	江津卧龙沟、云阳咸池、武隆中心庙、武隆山虎关、酉阳龙潭水库除险加固	2023	2024	新开工	开工建设	市水利局
城乡供水							
671	鱼嘴水厂二期扩建	扩建供水规模 20 万	2020	2023	完工	建成投用	市城市管

	工程	吨/日					理局
672	井口水厂二期扩建工程	扩建供水规模 20 万吨/日	2021	2023	完工	建成投用	市城市管理局
673	观景口水厂一期扩建工程	改建供水规模 10 万吨/日	2021	2023	完工	建成投用	市城市管理局
674	万州江南水厂	新建供水规模 15 万吨/日	2019	2023	完工	建成投用	万州区政府
675	南川城区供水一体化项目	新建供水规模 8 万吨/日	2021	2023	完工	建成投用	南川区政府
676	合川城乡供水一体化项目	新建供水管道 4500 公里	2019	2024	续建	主体工程 施工	合川区政府
677	南川严家坝水厂	新建供水规模 5 万吨/日	2022	2024	续建	主体工程 施工	南川区政府

678	垫江乡镇移民安置“一改三提”供水工程	建设2座日供水能力3万吨、1座日供水能力5000吨的制水厂区，200公里管网	2022	2027	续建	主体工程 施工	垫江县政府
679	彭水城区供水保障工程	新建水厂4座，以及智能信息平台建设等	2022	2024	续建	主体工程 施工	彭水县政府
680	长寿小石门长江水源工程	新建供水规模18万吨/日	2022	2025	续建	主体工程 施工	长寿区政府
681	江津新德感水厂扩建工程	扩建供水规模20万吨/日	2023	2025	新开工	开工建设	市城市管理局
682	璧山城乡供水一体化项目	新建供水规模35万吨/日	2023	2025	新开工	开工建设	璧山区政府

683	酉阳桃花源新城供水工程	新建供水规模 5 万吨/日	2023	2025	新开工	开工建设	酉阳县政府
684	秀山马西水厂	新建供水规模 6 万吨/日，配套完善输水供水管网 37 公里	2023	2025	新开工	开工建设	秀山县政府
685	酉阳酉东片区村镇供水一体化项目	建设酉东片区 9 个乡镇输供水管网、智慧供水系统等；改扩建龚滩镇等 21 个乡镇供水厂、集镇输供水管网铺设及智慧供水系统	2023	2024	新开工	开工建设	酉阳县政府
(二) 城市更新							
优化城市空间							

686	大渡口“两江四岸”治理提升长江北岸线延伸工程钓鱼嘴滨江段	整治岸线全长 7 公里	2022	2023	完工	建成投用	大 渡 口 区 政府
687	江北“两江四岸”治理提升西部金融广场	整治岸线全长 5.2 公里	2021	2023	完工	建成投用	江 北 区 政 府
688	江北“两江四岸”治理提升嘉陵江岸线贯通工程北滨路洋炮局段	整治岸线全长 2.1 公里	2022	2023	完工	建成投用	江 北 区 政 府
689	★渝中“两江四岸”核心区朝天门片区治理提升工程	整治岸线全长 2.7 公里	2020	2024	续建	主体工程 施工	渝 中 区 政 府

690	渝中“两江四岸”治理提升嘉陵江岸线贯通工程嘉滨路大溪沟段	整治岸线全长 4 公里	2021	2024	续建	主体工程 施工	渝中区政 府
691	渝中“两江四岸”治理提升嘉陵江岸线贯通工程嘉滨路化龙桥段	整治岸线全长 2.9 公里	2021	2024	续建	主体工程 施工	渝中区政 府
692	渝中李子坝片区“两江四岸”治理提升工程	整治岸线全长 2.6 公里	2021	2024	续建	主体工程 施工	渝中区政 府
693	大渡口“两江四岸”治理提升长江北岸线贯通工程大滨路葛老溪段	提升步道、绿化、消落带、港口码头品质	2021	2024	续建	一标段完 工	大渡口区 政府

694	九龙坡“两江四岸”治理提升工程九龙半岛段	整治河道 6.9 公里、堤线 6.2 公里	2021	2025	续建	主体工程 施工	九 龙 坡 区 政府
695	沙坪坝“两江四岸”治理提升工程嘉陵江岸线贯通	进行沙滨路滴水岩至磁器口段生态修复	2021	2024	续建	主体工程 施工	沙 坪 坝 区 政府
696	沙坪坝清水溪及凤凰溪“清水绿岸”治理提升工程	新改建市政雨污管网，新建污水处理站、水质净化站，实施城市海绵设施、岸边修复工程、智慧水务工程	2019	2024	续建	主体工程 施工	沙 坪 坝 区 政府
697	巴南一品河和黄溪河“清水绿岸”治理提升工程	实施一品河、黄溪河清水绿岸治理提升，干流治理	2021	2024	续建	完成工程 量的 50%	巴 南 区 政 府

698	南岸“两江四岸”治理提升长江南岸贯通工程南滨路段	建设岸线治理工程、交通步道系统、便民设施等	2021	2024	续建	完成工程量的 60%	南岸区政府
699	“两江四岸”核心区物联网一体化项目	开展路灯、公交站台、过街斑马线、设备箱体艺术化改造以及智慧道路、智慧交通、智慧消防栓等建设	2022	2025	续建	主体工程 施工	市住房城乡建委
700	大渡口“两江四岸”治理提升长江北岸线贯通工程大滨路渔鳅浩段（骆公子片区）	整治渔鳅浩段骆公子片区	2023	2024	新开工	开工建设	大渡口区政府
701	大渡口“两江四岸”	整治渔鳅浩段大渡	2023	2024	新开工	开工建设	大渡口区

	治理提升长江北岸 线贯通工程大滨路 渔鳅浩段（大渡村片 区）	村片区					政府
702	大渡口“两江四岸” 治理提升长江北岸 线延伸工程茄子溪 段	整治岸线全长2.4公 里	2023	2024	新开工	主体工程 施工	大渡口区 政府
城市功能完善							
703	渝北石坪体育公园	总建筑面积1.5万平 方米	2019	2023	完工	建成投用	渝北区政 府
704	渝北城区雨污分流 治理及市政道路提 档升级一期工程龙	改造排水管网230 公里，提档升级道路 人行道42条	2020	2023	完工	建成投用	渝北区政 府

	塔及南方翻译学院 片区						
705	城口城市管网建设 一期项目	改造道路 8.7 公里， 改造人行道砖 7 万 平方米以及其他附 属设施	2022	2023	完工	建成投用	城 口 县 政 府
706	开州城市燃气管道 老化更新改造	更新改造燃气立管、 埋地管线及附属设 施	2022	2023	完工	建成投用	开 州 区 政 府
707	万盛产城景融合发 展基础设施建设项 目	实施产业配套基础 设施，道路、边坡河 道治理及综合管网， 城乡配套基础设施 等工程	2022	2023	完工	建成投用	万 盛 经 开 区 管 委 会

708	涪陵区南门山石嘴街五桂堂片区改造项目	开展石嘴街老旧小区改造和五桂堂历史文化街区建设	2020	2023	完工	建成投用	涪陵区政府
709	沙坪坝明德轩安置房	总建筑面积 16.1 万平方米	2021	2023	完工	建成投用	沙坪坝区政府
710	万州经开区高峰产业园住房租赁项目	总建筑面积 20 万平方米	2021	2023	完工	建成投用	万州区政府
711	万州北滨公园	建设公园景观, 配套文化设施等	2021	2024	续建	完成工程量的 60%	万州区政府
712	荣昌黄金坡城市休闲公园	占地面积 615 亩	2022	2024	续建	主体工程施工	荣昌区政府
713	中心城区跨江桥梁品质提升	提升中心城区 22 座跨江大桥品质	2020	2026	续建	主体工程施工	市住房城乡建设委
714	渝中十八梯片区配	全长 3.1 公里	2019	2024	续建	主体工程	渝中区政

	套设施					施工	府
715	綦江发展大道综合管廊项目	全长 3.9 公里	2022	2024	续建	主体工程 施工	綦江区政 府
716	广阳岛绿色交通	建设专用车行道、辅助车行道、跑步、步行系统及配套设施	2021	2024	续建	完成工程 量的 50%	广阳岛领 导小组办 公室
717	渝北空港新城城市基础设施及公共服务项目	建设 6 个城市景观绿地及公园工程、1 个优质教育示范基地工程、1 个社区公共服务设施工程等	2020	2024	续建	完成工程 量的 60%	渝北区政 府
718	万州北部新城新型城镇化项目	道路全长 35 公里	2019	2029	续建	主体工程 施工	万州区政 府
719	铜梁独立工矿区转	提升矿区运输通道、	2021	2024	续建	完成工程	铜梁区政

	型升级产城融合项目	建设产城融合配套工程				量的 30%	府
720	铜梁科创新城基础设施	建设道路 60 公里, 3 万立方/日污水处理厂 1 座、自来水厂 1 座等	2022	2024	续建	主体工程 施工	铜梁区政府
721	梁平高新区保障性租赁住房建设项目	总建筑面积 17 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	梁平区政府
722	北碚组团 I28-2/05 地块租赁住房项目	总建筑面积 9.1 万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	北碚区政府
723	北碚蔡家智慧新城 B、F 标准分区配套道路及停车场工程	建设道路、停车场等	2022	2024	续建	主体工程 施工	北碚区政府
724	北碚蔡家智慧新城	建设道路、停车场等	2022	2025	续建	主体工程	北碚区政府

	F、P 标准分区配套道路及停车场工程					施工	府
725	璧山大成广场片区城市更新项目大成组团	总建筑面积 20.8 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	璧山区政府
726	九龙坡民主村片区城市更新项目	总建筑面积 6.6 万平方米	2022	2026	续建	主体工程 施工	九龙坡区政府
727	沙坪坝融智学院片区更新改造（重庆磨床厂旧城改造）	道路全长 2.9 公里	2022	2024	续建	主体工程 施工	沙坪坝区政府
728	2022 年北碚区城市更新项目	建设市政设施、城乡冷链物流设施、生态环保设施等	2022	2025	续建	主体工程 施工	北碚区政府
729	沙坪坝地质仪器厂	开展管网迁改、土壤	2022	2024	续建	道路施工	沙坪坝区

	片区旧城区改造	治理、文物保护等，建设智慧城市技术研发中心				建设，启动文物保护建筑迁建及管网迁改	政府
730	黔江石城社区城市更新项目	总建筑面积 37 万平方米	2022	2027	续建	完成工程量的 20%	黔江区政府
731	长安三工厂片区城市更新一期项目	总建筑面积 80 万平方米	2022	2026	续建	主体工程施工	江北区政府
732	川航重庆分公司现场运行维修基地	总建筑面积 7.1 万平方米	2022	2025	续建	主体工程施工	渝北区政府
733	涪陵长涪汇项目	对涪陵区图书馆至涪陵港段滨江路外侧进行更新改造约	2022	2024	续建	主体工程施工	涪陵区政府

		1.7 公里					
734	北碚温泉谷安置房三期	总建筑面积 11.4 万平方米	2021	2024	续建	主体工程 施工	北 碚 区 政 府
735	沙坪坝磁器口片区城市更新	实施现状建筑保护更新，改建、收购房屋，街巷保护，建设基础设施、公共服务设施，进行景观环境提档升级等	2021	2025	续建	主体施工	沙 坪 坝 区 政府
736	沙坪坝旭辰云想安置房	总建筑面积 9.9 万平方米	2021	2024	续建	主体施工	沙 坪 坝 区 政府
737	沙坪坝旭辰山水庭安置房	总建筑面积 9.2 万平方米	2021	2024	续建	主体施工	沙 坪 坝 区 政府
738	2023 年全市棚户区	2023 年全市计划完	2023	2023	新开工	开工建设	市 住 房 城

	改造项目	成棚户区改造1.6万户					乡建委
739	2023年城镇老旧小区改造	2023年计划新开工改造城镇老旧小区2069个小区，4507万平方米	2023	2023	新开工	开工建设	市住房城乡建设委
740	城口县滨河体育公园	总建筑面积1.1万平方米	2023	2024	新开工	开工建设	城口县政府
741	江北溉澜溪体育公园片区地下公共人防工程	总建筑面积2.9万平方米	2023	2026	新开工	开工建设	江北区政府
742	黔江正阳新城文体配套人民公园停车场	总建筑面积4.9万平方米	2023	2024	新开工	开工建设	黔江区政府

743	合川瑞映山—纯阳山历史文化街区排危整治工程	提升老街对外互动性，补齐市政设施短板，排除场地安全隐患	2023	2025	新开工	开工建设	合川区政府
744	重庆寸滩国际邮轮中心	总建筑面积12万平方米，其中港口配建1万平方米，公共建筑11万平方米	2023	2026	新开工	主体工程 施工	两江新区 管委会
745	九龙半岛幸福城	建设医院、公园、养老中心、学校等，实施九建片区拆迁、改造、开发	2023	2027	新开工	主体工程 施工	九龙坡区 政府
746	彭水县城城镇化补短板强弱项建设示范项目	开展公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能	2023	2026	新开工	开工建设	彭水县政府

747	长寿经开区晏家片区综合开发一期工程	新建快速路、主干道、次干道等	2023	2025	新开工	开工建设	长寿区政府
748	长寿经开区晏家片区综合开发二期工程	建设主干道、次干道、雨水事故池、污水干管等	2023	2026	新开工	开工建设	长寿区政府
749	长寿经开区八颗片区综合开发一期工程	道路全长 4 公里	2023	2026	新开工	开工建设	长寿区政府
750	长寿经开区江南片区综合开发一期工程	新建 2 条次干道，全长 2.7 公里	2023	2025	新开工	开工建设	长寿区政府
751	彭水汉葭街道鼓楼片区基础设施改造	新建房屋建筑 4.3 万平方米	2023	2025	新开工	开工建设	彭水县政府

	提升项目						
752	九龙新商圈城市更新项目	改造杨石路特色街区、文化村片、石坪桥五一新村片区等	2023	2024	新开工	开工建设	九龙坡区政府
753	奉节移民安置区南北安全通道工程	全长 5.8 公里	2023	2026	新开工	开工建设	奉节县政府
754	开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化项目	总建筑面积 70 万平方米	2023	2027	新开工	开工建设	开州区政府
755	城口东部新区配套基础设施建设一期项目	新建巴山大道及连接线 2.6 公里等	2023	2025	新开工	完成工程量的 8%	城口县政府
756	石柱城市品质提升基础设施项目	建设石柱县龙河都督大桥、甑子坪片区	2023	2026	新开工	开工建设	石柱县政府

		基础设施、土地垮棚 户区城市支路等项目					
757	巴南高职城二期配 套基础设施建设项目	道路全长 32 公里	2023	2025	新开工	开工建设	巴 南 区 政 府
758	万州黄泥包保障性 租赁住房	总建筑面积 4.2 万平 方米	2023	2024	新开工	开工建设	万 州 区 政 府
759	北 碚 组 团 I44-1-2/05 地块农 转非安置房二期	总建筑面积 8 万平 方米	2023	2024	新开工	开工建设	北 碚 区 政 府
760	沙坪坝上新雅苑安 置房	总建筑面积 10 万平 方米	2022	2024	新开工	主体工程 施工	沙 坪 坝 区 政府
761	巴南金嘉花园（原水	总建筑面积 23 万平	2023	2025	新开工	开工建设	巴 南 区 政

	口寺安置房)	方米					府
762	北碚组团 I38-1/05 地块农转非安置房项目	总建筑面积 19 万平方米	2023	2025	新开工	开工建设	北碚区政府
文创园、产业园							
763	重庆高新区人才社区项目	总建筑面积 6 万平方米	2021	2023	完工	建成投用	西部科学城重庆高新区管委会
764	大渡口建桥先进制造产业园	总建筑面积 9.6 万平方米	2022	2023	完工	建成投用	大渡口区政府
765	重庆市小面产业园	总建筑面积 7 万平方米	2022	2023	完工	建成投用	大渡口区政府
766	中南高科·重庆巴南	总建筑面积 10.9 万	2021	2023	完工	建成投用	巴南区政府

	大健康智慧谷	平方米					府
767	璧山中新智能产业园一期	总建筑面积 6.7 万平方米	2021	2023	完工	建成投用	璧山区政府
768	坤煌潼南食品产业园	总建筑面积 15.4 万平方米	2021	2023	完工	建成投用	潼南区政府
769	万州经开区高峰产业园基础设施建设项目之青杠塘综合枢纽工程	建设道路及匝道 19 条，全长 13.1 公里	2021	2023	完工	建成投用	万州区政府
770	万州经开区联合坝 M6 地块标准厂房项目	总建筑面积 8 万平方米	2021	2023	完工	建成投用	万州区政府
771	万州经开区高峰园檬子片区标准厂房	建设标准厂房 4.3 万平方米，配套建设厂	2019	2023	完工	建成投用	万州区政府

	建设三期项目	区道路、给排水、电气、绿化等相应附属设施					
772	梁平都梁新经济产业园	总建筑面积 5 万平方米	2021	2023	完工	建成投用	梁平区政府
773	涪陵临港经济区龙桥组团标准化厂房项目	总建筑面积 9.4 万平方米	2022	2023	完工	建成投用	涪陵区政府
774	大足逸趣铜艺雕塑项目	总建筑面积 3 万平方米	2021	2023	完工	建成投用	大足区政府
775	巫山脆李特色产业园	总建筑面积 1.1 万平方米	2022	2023	完工	建成投用	巫山县政府
776	彭水保家鹿山大河坝片区整体城镇化	总建筑面积 4.9 万平方米	2020	2023	完工	建成投用	彭水县政府

	项目						
777	奉节生态工业园三期标准厂房工程	总建筑面积 36.3 万平方米	2019	2023	完工	建成投用	奉节县政府
778	秀山中医药产业孵化园	总建筑面积 19.3 万平方米	2020	2023	完工	建成投用	秀山县政府
779	中瑞两江产业园二期	总建筑面积 47 万平方米	2020	2025	续建	主体工程 施工	两江新区 管委会
780	两江 A06-6、A06-7 号地块项目	总建筑面积 50 万平方米	2020	2024	续建	主体工程 施工	两江新区 管委会
781	两江 A07-3、A07-6 号地块项目	总建筑面积 40 万平方米	2020	2024	续建	主体工程 施工	两江新区 管委会
782	★科学谷一期	总建筑面积 61 万平方米	2020	2024	续建	主体工程 施工	西部科学 城重庆高 新区管委

							会
783	科学谷二期	总建筑面积 36 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	西部科学 城重庆高 新区管委 会
784	★科学会堂	总建筑面积 33 万平方米	2021	2025	续建	主体工程 施工	西部科学 城重庆高 新区管委 会
785	重庆高新区微电子 科创街一期	总建筑面积 23 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	西部科学 城重庆高 新区管委 会
786	重庆高新区科创示	总建筑面积 42 万平	2020	2024	续建	主体工程	西部科学

	范一期项目	方米				施工	城 重 庆 高 新 区 管 委 会
787	重庆高新区光大人工智能产业基地	总建筑面积 21 万平方米	2020	2025	续建	主体工程施工	西 部 科 学 城 重 庆 高 新 区 管 委 会
788	重庆高新区金凤城市中心一期	总建筑面积 56 万平方米	2022	2024	续建	主体工程施工	西 部 科 学 城 重 庆 高 新 区 管 委 会
789	重庆高新区含谷智能制造产业园二期	总建筑面积 21 万平方米	2021	2024	续建	主体工程施工	西 部 科 学 城 重 庆 高 新 区 管 委 会

790	重庆高新区思拓凡生物药高端制造基地	总建筑面积 10 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	西部科学城重庆高新区管委会
791	中国平安重庆高新区大健康科技园	总建筑面积 24 万平方米	2021	2024	续建	主体工程 施工	西部科学城重庆高新区管委会
792	重庆高新区石板大健康产业园一期（“生命芯谷”一期）	总建筑面积 34 万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	西部科学城重庆高新区管委会
793	渝中挑花厂数字文创产业园	总建筑面积 8.1 万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	渝中区区政府

794	科学城北碚高新产业园综合开发一期项目	总建筑面积 23 万平方米	2021	2024	续建	主体工程 施工	北碚区政府
795	均和云谷·重庆北碚智造港	总建筑面积 5.5 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	北碚区政府
796	北碚蔡家仪器仪表基地三期	总建筑面积 3.6 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	北碚区政府
797	南岸广联达智慧生态城市总部基地	总建筑面积 2 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	南岸区政府
798	南岸长江绿色创新产业园核心区基础设施一期项目	总建筑面积 15.1 万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	南岸区政府
799	南岸长江绿色创新产业园核心区基础	总建筑面积 10.7 万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	南岸区政府

	设施二期项目						
800	江北华能国际能源先行区西南区域总部	总建筑面积 19.5 万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	江 北 区 政 府
801	大渡口天安数码城产业楼宇三期	总建筑面积 15 万平方米	2021	2024	续建	一组团完 工	大 渡 口 区 政 府
802	中国宝武西南产业总部项目	总建筑面积 12.6 万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	大 渡 口 区 政 府
803	九龙坡设计产业园	总建筑面积 90 万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	九 龙 坡 区 政 府
804	九龙坡智能高科技产业基地	总建筑面积 18.5 万平方米,建设智能高科技产业基地标准厂房	2021	2024	续建	主体工程 施工	九 龙 坡 区 政 府

805	沙坪坝拾光格·数字软件园	总建筑面积 6.2 万平方米	2021	2025	续建	主体工程 施工	沙坪坝区 政府
806	巴南软件与信息服 务外包产业园	总建筑面积 16 万平 方米	2022	2024	续建	完成工程 量的 30%	巴南区政 府
807	重庆国际生物城配 套公寓项目	总建筑面积 16 万平 方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	巴南区政 府
808	巴南智慧总部新城 首开区基础设施及 开发建设项目	道路全长 28 公里	2022	2025	续建	完成工程 量的 20%	巴南区政 府
809	巴南经济园区界石 工业园 S 标准分区配 套设施项目	道路全长 16 公里	2021	2024	续建	主体工程 施工	巴南区政 府
810	江津团结湖大数据 智能产业园	总建筑面积 60 万平 方米, 主要包括生产	2022	2024	续建	主体工程 施工	江津区政 府

		服务用房、公共服务设施与配套基础设施三大类					
811	荣昌电子电路产业园	总建筑面积 100 万平方米	2019	2025	续建	主体工程 施工	荣昌区政府
812	成渝地区双城经济圈潼南战新产业合作示范园区（循环经济产业园）项目	道路全长 17 公里	2022	2027	续建	完成工程量的 20%	潼南区政府
813	西部（重庆）科学城璧山片区曙光湖智造城	道路全长 50 公里	2022	2026	续建	完成工程量的 20%	璧山区政府
814	璧山新能源产业园区配套项目	总建筑面积 79 万平方米	2020	2024	续建	主体工程 施工	璧山区政府

815	璧山高新技术成果转化产业园区配套	建设道路 8.5 公里、青杠经济适用房 10 万平方米	2020	2024	续建	主体工程 施工	璧山区政府
816	铜梁万洋众创产业园	总建筑面积 20 万平方米	2021	2027	续建	完成工程量的 60%	铜梁区政府
817	涪陵新能源汽车产业园 A 区配套基础设施工程	道路全长 7.4 公里	2022	2024	续建	完成工程量的 15%	涪陵区政府
818	涪陵新能源汽车产业园 B 区配套基础设施工程	道路全长 4.4 公里	2022	2024	续建	完成工程量的 15%	涪陵区政府
819	坤煌长寿食品产业园	总建筑面积 17 万平方米	2022	2026	续建	主体工程 施工	长寿区政府
820	梁平高新区集成电	总建筑面积 40 万平	2022	2024	续建	主体工程	梁平区政

	路产业园及配套设施二期项目	方米				施工	府
821	梁平高新区绿色食品产业园及配套设施建设二期项目	建设产业园区配套基础设施	2022	2024	续建	主体工程 施工	梁平区政府
822	梁平高新区新材料孵化园及配套设施建设项目	总建筑面积 28 万平方米,建设新材料产业园及配套基础设施	2022	2024	续建	主体工程 施工	梁平区政府
823	合川网络安全产业城园区	总建筑面积 30.4 万平方米	2020	2024	续建	主体工程 施工	合川区政府
824	合川汽车产业园区保障性租赁住房项目	总建筑面积 9.6 万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	合川区政府

825	永川凤凰湖汽摩生态产业园及配套设施一期项目	总建筑面积 8.6 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	永川区政 府
826	永川西部科技影视基地	总建筑面积 1.6 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	永川区政 府
827	永川生物技术产业园一期	建设多功能综合楼、研发楼、生产楼等	2022	2024	续建	主体工程 施工	永川区政 府
828	中南高科·綦江制造产业园	总建筑面积 21 万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	綦江区政 府
829	潼南遂潼涪江创新食品产业园	道路全长 7.7 公里	2022	2024	续建	完成工程 量的 50%	潼南区政 府
830	潼南中新食品产业园	道路全长 4 公里	2022	2024	续建	完成工程 量的 40%	潼南区政 府
831	南川现代智慧科技	总建筑面积 2.1 万平	2022	2025	续建	主体工程	南川区政

	产业园	方米,建设科技孵化中心、研发中心等				施工	府
832	黔江正阳工业园区产城融合协调发展配套基础设施建设项目	建设园区连接道,新改建道路15公里等	2022	2024	续建	完成工程量的20%	黔江区政府
833	奉节生态工业园眼镜科研试验基地	总建筑面积32.9万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	奉节县政府
834	垫江县城产业转型升级示范园区基础设施建设一期项目	总建筑面积10万平方米	2022	2024	续建	完成工程量的20%	垫江县政府
835	秀山中医药产业园保健饮片加工区一期项目	总建筑面积16万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	秀山县政府

836	巫山人才创业创新示范基地建设项目	总建筑面积 4 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	巫山县政 府
837	垫江返乡创业就业示范园	总建筑面积 5 万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	垫江县政府
838	彭水工业园区产业配套提质改造一期项目	实施道路改造 6.3 公里	2022	2024	续建	主体工程 施工	彭水县政府
839	垫江智能农机产业园	总建筑面积 8.2 万平方米,新建钢结构厂房、贴片厂房等	2022	2024	续建	完成工程 量的 20%	垫江县政府
840	重庆国际生物城创新引领示范区配套服务及基础设施项目	新建园区产业及配套设施 14 万平方米	2023	2026	新开工	开工建设	巴南区政 府

841	北碚华雄·西部农科谷	总建筑面积 25 万平方米	2023	2026	新开工	开工建设	北碚区政府
842	沙坪坝新能源智能网联汽车零部件产业园配套基础设施项目	总建筑面积 8 万平方米,建设产业服务用房及生活配套设施等	2023	2027	新开工	开工建设	沙坪坝区政府
843	沙坪坝凤凰山产业园配套设施项目	总面积约 93 亩,包含半山科创天街打造、房屋改造、艺术餐厅改造及环境绿化整治等	2023	2025	新开工	开工建设	沙坪坝区政府
844	璧山中医智谷(含御湖片区)	打造中关村西南总部	2023	2030	新开工	开工建设	璧山区政府
845	璧山大路片区康养	总建筑面积 20 万平	2023	2027	新开工	开工建设	璧山区政

	城	方米					府
846	永川先进制造业聚集区产城融合发展项目	道路全长 29.1 公里	2023	2025	新开工	开工建设	永川区政府
847	永川凤凰湖工业园区基础设施及配套一期	总建筑面积 32 万平方米，道路全长 15 公里	2023	2025	新开工	开工建设	永川区政府
848	长寿经开区国际合作产业园创新基地	总建筑面积 20 万平方米	2023	2026	新开工	开工建设	长寿区政府
849	长寿生命科学城一期	建设集研发、孵化、转化、生产、服务于于一体的数字健康产业集群	2023	2026	新开工	开工建设	长寿区政府
850	大足双桥经开区新	总建筑面积 2 万平	2023	2024	新开工	开工建设	大足区政

	能源汽车产业园一期	平方米					府
851	黔江日照飞地经济产业园配套基础设施项目	总建筑面积 12 万平方米	2023	2025	新开工	完成工程量的 5%	黔江区政府
852	梁平高新区预制菜产业园厂房	总建筑面积 32 万平方米,建设标准化厂房及配套设施	2023	2024	新开工	完成工程量的 25%	梁平区政府
853	垫江软件产业聚集基地产业载体建设一期项目	一期总建筑面积 7.5 万平方米	2023	2025	新开工	开工建设	垫江县政府
854	酉阳产业园区配套建设一期项目	完善配套基础设施,建设道路 4.9 公里等	2023	2026	新开工	开工建设	酉阳县政府
855	酉阳油茶产业园	总建筑面积 5.5 万平	2023	2025	新开工	开工建设	酉阳县政

		方米					府
856	酉阳小坝创业园基础设施配套建设一期项目	道路全长 4.3 公里	2023	2025	新开工	开工建设	酉阳县政府
857	垫江明月山网货研发加工营销基地	总建筑面积 4 万平方米,建设集网货研发加工、新媒体营销于一体的快大厨公司总部基地	2023	2024	新开工	完成工程量的 50%	垫江县政府
858	垫江总部园一期	总建筑面积 29.4 万平方米,打造垫江产业经济示范带	2023	2026	新开工	开工建设	垫江县政府
859	垫江软件产业道路工程	全长 4.1 公里	2023	2024	新开工	开工建设	垫江县政府

860	渝东电商产业园	总建筑面积 10 万平方米	2023	2025	新开工	完成工程量的 15%	垫江县政府
861	垫江西部智能阀门产业园	建设 70 万平方米厂房及配套用房	2023	2024	新开工	开工建设	垫江县政府
862	彭水苗医苗药大健康产业园	总建筑面积 17.8 万平方米，新建厂房、仓库、智能冷库、科研办公用房、展销中心及相关配套设施	2023	2025	新开工	开工建设	彭水县政府
五、生态环保							
(一) 生态系统修复治理							
863	广阳岛生态城生态修复及景观提升	实施生态修复与景观提升	2020	2023	完工	建成投用	南岸区政府
864	广阳岛生态设施建	建设清洁能源工程、	2021	2023	完工	建成投用	广阳岛领

	设工程	生态化供排水工程、 固废循环利用工程					导 小 组 办 公 室
865	巴南花溪河综合整治工程	建设水安全整治、水生态整治、水环境整治、水环境配套、智慧水务	2019	2023	完工	建成投用	巴 南 区 政 府
866	梁平龙溪河流域综合治理与可持续发展试点项目	新建管网 100 公里， 新增污水处理能力 1000 吨/日	2020	2023	完工	建成投用	梁 平 区 政 府
867	万州密溪沟至长江四桥消落区综合整治项目	建设防洪护岸 4.4 公里	2019	2023	完工	建成投用	万 州 区 政 府
868	秀山锰污染生态环境突出问题综合整治	开展 4 处电解锰渣场突出环境问题整	2022	2023	完工	建成投用	秀 山 县 政 府

	理项目	治					
869	沙坪坝百里画廊启动区梁滩河综合治理一期项目	对梁滩河与青木溪汇合口以上干流、龙凤河支流及青木溪支流进行综合治理，治理河道中心线长31.7公里	2022	2023	完工	建成投用	沙坪坝区政府
870	科学城生态水系示范一期项目	建设梁滩河干流白市驿含谷片区点源污染控制工程、虎溪河支流点源污染控制工程等	2022	2023	完工	建成投用	西部科学城重庆高新区管委会
871	重庆珞璜污泥处置中心扩建工程	新增污泥处理能力300吨/日	2022	2023	完工	建成投用	市住房城乡建设委

872	城口任河生态拦水坝及滨水空间生态治理与利用工程	在任河流域茅坪村至柳杨社区之间建设5座生态拦水坝、2处生态护坡、1处拦渣坝	2022	2023	完工	建成投用	城口县政府
873	武隆乌江白马电航枢纽工程库区武隆县城段防护工程（北岸乌江二桥至乌江大桥段）	全长2.8公里	2018	2023	完工	全面完工	武隆区政府
874	★重庆市林业生态建设暨国家储备林	建设国家储备林330万亩	2019	2027	续建	收储林地100万亩，完成营造林及管护100万亩	市林业局

875	长江“两岸青山·千里林带”营造林项目	实施营造林 315 万亩，涉及 28 个区县	2021	2030	续建	实施营造林 50 万亩	市林业局
876	广阳岛生态修复二期	实施护山、理水、清湖、营林、疏田、丰草，消落带修复及配套设施	2020	2024	续建	完成工程量的 99%	广阳岛领导小组办公室
877	广阳湾生态修复	实施广阳湾生态修复和登台岗生态修复	2020	2024	续建	主体工程施工	广阳岛领导小组办公室
878	广阳大道生态修复及品质提升	建设道路 12.7 公里，实施两侧景观生态修复和品质提升	2020	2026	续建	主体工程施工	南岸区政府
879	丰都水环境综合治理一期项目	新建 23 个乡镇污水管网，对 27 座乡镇	2020	2024	续建	主体工程施工	丰都县政府

		污水处理厂进行提标升级，对 82 座污水处理站升级改造和分管网整治等					
880	江北长江北岸塔子山至金科太阳海岸段岸线生态综合修复工程	建设滨江道路 11.5 公里、生态景观修复等	2022	2026	续建	主体工程 施工	江 北 区 政 府
881	綦江全国重点采煤沉陷区综合治理及绿色产业转型 EOD 项目	开展采煤沉陷区综合治理、矿区生态保护修复等	2022	2025	续建	完成工程 量的 10%	綦 江 区 政 府
882	渝北城区环境综合整治项目	实施渝北城区九个街道约 80 平方公里范围的雨污管网整	2020	2024	续建	主体工程 施工	渝 北 区 政 府

		治、道路提档升级等					
883	綦江綦河流域水环境综合治理一期项目	新建及提标改造 19 座污水处理厂，新增配套污水管网及改造雨污分流管网 90 公里	2021	2024	续建	主体工程 施工	綦江区政府
884	石柱水环境综合治理项目	开展全县水环境综合治理	2021	2024	续建	主体工程 施工	石柱县政府
885	南岸长生河流域系统综合治理二期项目	全长 19.3 公里	2022	2024	续建	完成工程量的 14%	南岸区政府
886	垫江龙溪河流域普顺段至五洞段综合整治项目	清淤疏浚双河新民桥上游河道 2.4 公里，生态修复面积	2018	2026	续建	完成工程量的 30%	垫江县政府

		1.9 万平方米					
887	武隆钻井岩屑资源化利用项目	一期建设 10 万吨/年钻井岩屑处置生产线及其配套设施工程,二期新建年生产 20 万方高强度轻质骨料生产线	2022	2024	续建	主体工程 施工	武隆区政府
888	城口大巴山南麓和嘉陵流域生物多样性保护与水源涵养项目	人工造乔木林 8000 亩、退化林修复 18 万亩、封山育林 10.8 万亩	2022	2025	续建	主体工程 施工	城口县政府
889	涪陵临港经济区长江岸线综合治理项目	生态修复全长 3 公里,生态修复面积 18.9 公顷	2022	2024	续建	完成工程量的 70%	涪陵区政府

890	九龙坡区大溪河流域生态治理和综合开发项目	河道清淤 4 公里，岸坡整治 38 公里，新建管护道路 35 公里、水源涵养地 29.9 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	九 龙 坡 区 政 府
891	万盛水环境综合治理项目	新建污水处理厂 1 座、改造 14 座，新建、改造排水管网 215 公里、给水管网 158 公里	2022	2025	续建	主体工程 施工	万 盛 经 开 区 管 委 会
892	★西部（重庆）科学城梁滩河高新区段生态治理修复及绿色循环工程	河道整治长度 21.8 公里，新建和检测修复雨污水管网、固废垃圾综合利用工程、金凤湖水库，扩建牟	2023	2026	新开工	开工建设	西 部 科 学 城 重 庆 高 新 区 管 委 会

		家湾水库等					
893	长寿桃花溪环境综合治理项目	建设桃花溪流域城区排水系统提质增效工程、场镇排水系统提质增效工程等	2023	2025	新开工	主体工程 施工	长 寿 区 政 府
894	北碚环缙云山生态建设及生态产业化项目	建设西部（重庆）科学城北碚园区科学自然里、西部（重庆）科学城北碚高新产业生态园等	2023	2026	新开工	开工建设	北 碚 区 政 府
895	涪陵水环境综合治理项目	建设老城区水环境综合治理工程、新城区“厂网河湖岸”一体综合治理工程等	2023	2026	新开工	开工建设	涪 陵 区 政 府

896	奉节长江大保护项目	建设朱衣河东段治理工程、康乐消落区岸线环境综合治理工程等	2023	2025	新开工	主体工程 施工	奉节县政府
897	开州水环境综合治理项目	新建平桥泵站至宝塔窝站污水一级干管、污水处理厂及配套一级干管项目等	2023	2026	新开工	开工建设	开州区政府
898	奉节草堂湖岸线及消落区综合整治工程	治理岸线全长 23 公里	2023	2026	新开工	开工建设	奉节县政府
899	开州城区安康、驷马、三中滨湖公寓等移民小区环境综合治理项目	综合整治长 14.5 公里，环境改善面积 20 万平方米	2023	2025	新开工	开工建设	开州区政府

900	城口水系连通及水美乡村建设试点项目	治理河道全长 30.5 公里，涵养林面积 2.5 公顷	2023	2024	新开工	开工建设	城 口 县 政 府
901	长江沿线（九龙半岛段）排口整治项目	改造管网总长度 21 公里，缺陷修复管网总长度 15 公里	2023	2025	新开工	开工建设	九 龙 坡 区 政 府
902	巫山两江四岸消落区生态环境综合治理工程白子溪段	开展消落区生态环境综合治理及生态修复	2023	2023	新开工	开工建设	巫 山 县 政 府
903	沙坪坝梁滩河百里生态画廊首开区示范段（苏家桥河流域生态环境综合治理项目）	开展苏家桥河流域生态环境综合治理	2023	2024	新开工	主体工程 施工	沙 坪 坝 区 政 府

904	合川涪江渭沱镇段防洪护岸综合治理项目	护岸长 1.6 公里，新建防汛抢险道路 1.8 公里	2023	2025	新开工	开工建设	合川区政府
905	潼南米心镇二期防洪护岸综合治理项目	治理河道长 350 米，建设排涝泵站 1 座	2023	2024	新开工	开工建设	潼南区政府
906	梁滩河流域龙凤河支流水环境综合整治沙坪坝段	对龙凤河、虎溪河进行水生态修复	2023	2024	新开工	开工建设	沙坪坝区政府
907	丰都县城横五路片区环境综合治理工程	开展环境整治，全长 2.8 公里	2023	2025	新开工	主体工程 施工	丰都县政府
(二) 污水垃圾处理							
908	复盛污水处理厂二	新增处理能力 4 万	2022	2023	完工	建成投用	市住房城

	期扩建工程	吨/日					乡建委
909	茶园新区城市污水处理厂三期扩建工程	新增处理能力 5 万吨/日	2021	2023	完工	建成投用	市住房城乡建委
910	梁平生活垃圾焚烧发电及厨余垃圾处理项目	处理能力 400 吨/日	2021	2023	完工	建成投用	梁平区政府
911	土主污水处理厂三期扩建工程	新增处理能力 10 万吨/日	2022	2024	续建	主体工程 施工	市住房城乡建委
912	伏牛溪污水处理工程	处理能力 3 万吨/日	2022	2024	续建	主体工程 施工	市住房城乡建委
913	金凤污水处理工程	处理能力 2 万吨/日	2022	2024	续建	主体工程 施工	市住房城乡建委
914	西永污水处理厂三	新增处理能力 6 万	2022	2024	续建	主体工程	市住房城

	期扩建工程	吨/日				施工	乡建委
915	悦来污水处理厂二期扩建工程	新增处理能力 5 万吨/日	2022	2024	续建	主体工程 施工	市住房城 乡建委
916	奉节环保能源发电厂	处理能力 750 吨/日	2022	2024	续建	完成工程 量的 70%	市城市管 理局
917	界石垃圾二次转运站改扩建	建设家庭厨余垃圾分选及转运 600 吨/日，餐厨垃圾转运 400 吨/日及配套设施等	2021	2025	续建	主体工程 施工	市城市管 理局
918	夏家坝垃圾二次转运站改扩建工程	建设家庭厨余垃圾分选及转运 700 吨/日，餐厨垃圾转运 300 吨/日及配套设	2021	2025	续建	主体工程 施工	市城市管 理局

		施等					
919	沙坪坝沙田污水处理一期工程	处理能力 10 万吨/日	2020	2024	续建	主体工程 施工	沙坪坝区政府
920	涪陵大耍坝污水处理厂扩建及改造工程	处理工业污水,处理能力 10 万吨/日	2022	2024	续建	完成工程量的 30%	涪陵区政府
921	万州万博特铝甘宁尾矿库项目	一期库容 829 万立方米,二期库容 1919 万立方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	万州区政府
922	云阳污水处理厂迁扩建工程	新增处理能力 6 万吨/日	2022	2025	续建	完成工程量的 30%	云阳县政府
923	大足中态盛信环保产业深加工及资源化综合利用项目	建设液晶背光源等物料无害化处理及资源化综合利用、动	2022	2024	续建	主体工程 完工	大足区政府

		力电池及锂电池资源化综合利用系列厂房和装置					
924	綦江城乡塑料垃圾综合治理项目	改扩建垃圾收集站30座，新建中转站7座、垃圾二次中转站1座，以及建设生活垃圾综合管理信息化平台等	2022	2027	续建	主体工程 施工	綦江区政府
925	巫山生活垃圾焚烧发电项目	处理能力350万吨/日	2022	2024	续建	主体工程 施工	巫山县政府
926	大足槿沐年处理18万吨污泥综合利用项目	建设生活污水处理厂污泥综合研发中心及年处理18万吨污泥综合利用项目	2022	2024	续建	主体工程 施工	大足区政府

927	鸡冠石污水处理厂四期扩建工程	处理能力 40 万吨/日	2023	2026	新开工	开工建设	市住房城乡建委
928	果园污水处理厂二期扩建工程	处理能力 3 万吨/日	2023	2024	新开工	开工建设	市住房城乡建委
929	巴南金竹污水处理项目	处理能力 2 万吨/日	2023	2026	新开工	开工建设	市住房城乡建委
930	万州江南（密溪沟）污水处理项目	处理能力 4 万吨/日	2023	2026	新开工	开工建设	市住房城乡建委
931	万州区何家岩污水处理厂工程	处理能力 3 万吨/日	2023	2025	新开工	开工建设	万州区政府
932	万州渝东北危险废物处置项目	处理能力 100 吨/日	2023	2025	新开工	开工建设	万州区政府
933	大足华新年处理 19 万吨工业固体废弃	生产水泥窑协调资源化综合利用废弃	2023	2024	新开工	开工建设	大足区政府

	物资源化综合利用项目	物项目					
934	丰都垃圾焚烧发电项目	处理能力 400 吨/日	2023	2024	新开工	主体工程 施工	丰都县政府
935	云阳生活垃圾焚烧发电项目	处理能力 400 吨/日	2023	2024	新开工	开工建设	云阳县政府
六、文化							
(一) 文化设施、体育							
936	中国民主党派历史陈列馆扩容升级项目	总建筑面积 1 万平方米	2021	2023	完工	建成投用	市委统战部
937	广阳岛国际会议中心	总建筑面积 7.5 万平方米	2021	2023	完工	建成投用	广阳岛领导小组办公室

938	广阳岛长江书院	总建筑面积 2.2 万平方米	2021	2023	完工	建成投用	广阳岛领导小组办公室
939	重庆市城建档案馆新馆库	总建筑面积 11.2 万平方米	2021	2023	完工	建成投用	市住房城乡建设委
940	垫江城市博览中心	总建筑面积 6.5 万平方米	2020	2023	完工	建成投用	垫江县政府
941	重庆广播电视发射新塔一期	总建筑面积 0.5 万平方米	2020	2024	续建	主体工程 施工	市文化旅游委
942	重庆文化艺术职业学院教学实训综合楼	总建筑面积 2 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	市文化旅游委
943	广阳岛大河文明馆	总建筑面积 1.9 万平方米	2021	2024	续建	完成工程量的 20%	广阳岛领导小组办公室

							公室
944	沙坪坝大学城文化宣教综合服务中心（沙坪坝区民防应急指挥中心）	总建筑面积 8.9 万平方米	2021	2024	续建	主体工程 施工	沙坪坝区政府
945	渝中老鼓楼衙署遗址公园	总建筑面积 2 万平方米	2020	2024	续建	完成工程量的 70%	渝中区政府
946	九龙坡图书馆、档案馆	总建筑面积 2.7 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	九龙坡区政府
947	合川区体育中心	建设有 2000 座位体育场、8000 座位综合体育场馆、1500 座位游泳跳水馆，以及配套附属设施	2022	2024	续建	主体工程 施工	合川区政府

948	大足莲山艺术基地	建设集加工、文创、旅游于一体的雕塑艺术基地	2021	2024	续建	主体工程施工	大足区政府
949	万州天生城大遗址公园	开展文物本体保护修缮、考古发掘，以及基础设施建设等	2021	2024	续建	主体工程施工	万州区政府
950	忠县皇华城考古遗址公园	总建筑面积 3.2 万平方米	2022	2024	续建	主体工程施工	忠县政府
951	奉节诗词大会服务中心建设项目	总建筑面积 4 万平方米	2022	2024	续建	主体工程施工	奉节县政府
952	奉节县西部新区体育场及游泳馆	总建筑面积 2.8 万平方米，总座位数 10526 个	2022	2024	续建	完成工程量的 60%	奉节县政府
953	重庆红军长征纪念	总建筑面积 1.1 万	2023	2026	新开工	开工建设	綦江区政

	馆（綦江）	平方米					府
954	★重庆市青少年活动中心智能化建设	总建筑面积4.7万平方米	2023	2024	新开工	开工建设	市文化旅游委
955	两江新区市民中心	总建筑面积12.4万平方米	2023	2026	新开工	开工建设	两江新区管委会
956	涪陵中国水文博物馆	建设中国水文博物馆（室内展陈）、白鹤梁题刻复原（室外展陈）及附属工程	2023	2025	新开工	开工建设	涪陵区政府
957	武隆喀斯特自然遗产博物馆	总建筑面积0.6万平方米	2023	2024	新开工	主体工程 施工	武隆区政府
958	彭水靛水新城体育中心	总建筑面积1.1万平方米	2023	2024	新开工	开工建设	彭水县政府
（二）文旅融合发展							

959	万州天生城文旅街区项目	总建筑面积 14 万平方米	2021	2023	完工	建成投用	万 州 区 政 府
960	铜梁玄天秀水生态文旅城	总建筑面积 11.5 万平方米	2021	2023	完工	建成投用	铜 梁 区 政 府
961	彭水摩围山旅游度假区森林旅游基地一期	建设道路广场、生态旅游景观等	2022	2023	完工	建成投用	彭 水 县 政 府
962	彭水蚩尤九黎城旅游配套设施项目	建设游客集散中心、苗族文化产业园、撮箕沟滨河景观工程	2019	2023	完工	建成投用	彭 水 县 政 府
963	彭水摩围山日月星辰森林康养中心	总建筑面积 5.9 万平方米,建设旅游接待住宿康养、居家康养及地下车库	2020	2023	完工	建成投用	彭 水 县 政 府

964	渝中重庆十八梯传统风貌区	总建筑面积 17 万平方米	2019	2025	续建	主体工程 施工	渝中区政 府
965	渝北龙兴古镇改造 提档升级项目	打造 1 条主街、5 条 主题巷道、41 处重 点建筑	2021	2024	续建	主体工程 施工	渝北区政 府
966	长寿湖文化产业园	建设太阳季主题乐 园、山水盛典“桃花 原乡”实景演艺秀等	2022	2028	续建	主体工程 施工	长寿区政 府
967	南川山王坪国际旅 游度假区一期	建设龙岩城山地运 动基地一期和游客 接待中心等	2020	2025	续建	主体工程 施工	南川区政 府
968	南川金佛山北坡景 区综合提档升级一 期项目	建设人民坝至仙女 洞公路、北坡索道、 金佛山北坡集散中	2021	2026	续建	主体工程 施工	南川区政 府

		心、游客接待中心等 项目					
969	南川东街故城项目	改建具有保留价值的原始建筑面积 9 万平方米, 复建危旧房屋建筑面积 7 万平方米	2019	2024	续建	主体工程 施工	南川区政府
970	永川石笋山旅游开发项目	实施景区全面提档升级, 新建文创街区、景观茶园、庄园绿道及配套设施	2018	2025	续建	主体工程 施工	永川区政府
971	永川松溉古镇旅游综合开发项目	主要对现有古建筑进行保护性修复, 打造古镇核心区, 整治古镇环境, 建设游客	2020	2025	续建	主体工程 施工	永川区政府

		集散设施及拓展服务区					
972	永川乐和乐都提档升级项目	实施园区现有各板块功能提档升级	2020	2024	续建	主体工程施工	永川区政府
973	万州动物园迁建项目	总建筑面积6万平方米，建设动物场馆、动物医疗保障中心、草库饲料房等	2022	2025	续建	完成工程量的40%	万州区政府
974	万州恒合旅游康养小镇一期	改造外环道路4公里，新建城镇次干道及支路1.5公里等	2022	2025	续建	主体工程施工	万州区政府
975	开州汉丰湖国际生态文旅度假项目	建设一湖、两带、三组团，重点打造开州故城、水上乐园及生	2021	2027	续建	主体工程施工	开州区政府

		态康养度假区					
976	开州环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）	建设马道、公园等配套设施基础设施	2021	2024	续建	主体工程 施工	开州区政府
977	开州环汉丰湖体娱文旅综合建设项目	建设汉丰水世界、卡路里运动场等	2021	2024	续建	主体工程 施工	开州区政府
978	开州城市更新汉丰湖核心区文旅综合建设项目	建设水上运动中心、游客接待及展销中心等	2022	2024	续建	主体工程 施工	开州区政府
979	黔江金山盖国际旅游康养度假区一期	建设黄家古境景区、紫衫康养组团、云浪运动组团，旅游服务中心等	2022	2025	续建	主体工程 施工	黔江区政府
980	秀山四方秀城项目	建设西街4A景区提	2021	2025	续建	主体工程	秀山县政

		升工程、旅游商业街等				施工	府
981	云阳普安恐龙地质公园一期	建设恐龙博物馆、恐龙遗址馆、游客中心、遗迹馆路、云阳县磨刀溪郎家段(侏罗纪恐龙公园)岸线环境综合整治工程、云阳县磨刀溪丰河段(侏罗纪恐龙公园)岸线环境综合整治工程等	2020	2025	续建	主体工程 施工	云阳县政府
982	彭水摩围山亚高原康养配套设施建设项目	建设医疗配套设施、康养接待设施、亚高原运动公园等	2022	2024	续建	完成工程量的 20%	彭水县政府

983	涪陵美心红酒小镇“高速+泡桐村”国际生态农旅示范区	新建红酒小镇至梨香社区至泡桐村索道线、红酒小镇西普陀综合楼等	2021	2025	续建	主体工程 施工	涪陵区政府
984	长寿湖人居环境整治提升项目	建设氦气球观景工程、长寿山文化公园品质提升工程等	2022	2025	续建	完成工程量的 20%	长寿区政府
985	涪陵雪峰山旅游度假区	建设游客接待中心、餐饮、酒店、游乐设施设备等	2022	2027	续建	主体工程 施工	涪陵区政府
986	璧山“茅莱仙境”生态文旅项目	民居风貌改造 70 栋、新建 1 公里宽车行道等	2022	2025	续建	主体工程 施工	璧山区政府
987	巫溪红池坝国际滑	建设集滑冰、滑雪训	2022	2024	续建	主体工程	巫溪县政

	雪场	练和体育旅游于一体的综合性基地				施工	府
988	城口亢谷景区提档升级建设	建设亢谷假日酒店、亢谷康体休闲运动中心、亢家寨游客接待中心、亢家寨游步道、亢家寨东、西线客运索道、四方碑野奢酒店亢谷商街、亢家寨景区西大门等	2021	2027	续建	主体工程 施工	城口县政府
989	巫山龙江新区文化旅游综合服务设施建设项目	总建筑面积4.2万平方米,包括旅游服务设施、停车场等	2022	2024	续建	主体工程 施工	巫山县政府
990	彭水摩围山创建国家级度假区综合配	建设度假区路网、智慧生态观光园、污水	2022	2025	续建	完成工程量的30%	彭水县政府

	套设施一期项目	处理厂、供水厂等配套管网基础设施					
991	长征国家文化公园（酉阳段）南腰界革命根据地景区建设项目	总建筑面积 11.8 万平方米	2023	2026	新开工	开工建设	酉阳县政府
992	九龙美术半岛文旅体综合开发项目	总建筑面积 24 万平方米	2023	2025	新开工	开工建设	九龙坡区政府
993	江北徐悲鸿艺术街区项目	总建筑面积 46 万平方米	2023	2025	新开工	开工建设	江北区政府
994	巴南南温泉文旅度假区升级项目	总建筑面积 5 万平方米，融合巴渝文化、红色文化、抗战文化及温泉文化，打	2023	2024	新开工	主体工程施工	巴南区政府

		造国际文旅度假区					
995	沙坪坝灿若湖耕读研学休闲基地	建设民宿及配套设施、耕读研学场景等	2023	2024	新开工	主体工程 施工	沙坪坝区政府
996	黔江濯水景区旅游轨道工程	全长 5.2 公里，串联景区内濯水古镇、游客中心、濯水花田、农业体验园、水乐园和蒲花暗河等景点设施	2023	2025	新开工	开工建设	黔江区政府
997	开州水上国民休闲运动中心	改建运动主题酒店、综合服务中心、智慧旅游平台、智慧停车场等	2023	2024	新开工	开工建设	开州区政府
998	武隆仙女山小火车	全长 30 公里，建设	2023	2026	新开工	开工建设	武隆区政

	风景线项目	相关配套设施					府
999	武隆乌江文化广场及配套设施项目	建设乌江文化广场建设及景观工程等，含河道防护工程全长 852 米、道路工程全长 688 米	2023	2025	新开工	开工建设	武隆区政府
1000	武隆华谊兄弟星剧场美好生活综合体	总建筑面积 0.5 万平方米，打造城市星光艺术区等	2023	2024	新开工	开工建设	武隆区政府
1001	酉阳桃花源景区提档升级工程	提档升级桃花源景区，完善配套基础设施提升工程	2023	2025	新开工	开工建设	酉阳县政府
1002	巫山冰雪世界文体中心	总建筑面积 7 万平方米	2023	2024	新开工	开工建设	巫山县政府

1003	巫山客运码头趸船配套设施提升项目	实施趸船换新共 14 艘	2023	2025	新开工	开工建设	巫山县政府
1004	巫溪兰英大峡谷景区建设	建设游客服务中心、停车场、旅游厕所、标识系统等	2023	2024	新开工	开工建设	巫溪县政府
1005	酉阳龚滩景区升级改造建设项目	升级改造核心区 500 万平方米	2023	2025	新开工	开工建设	酉阳县政府
1006	酉阳旅游景区大环线景点直连线一期项目	新建（改扩建）景区道路 70 公里	2023	2024	新开工	开工建设	酉阳县政府
1007	垫江迎春河保和寺传统风貌建设项目	更新改造迎春片区，包含书院桥、保合寨、老红军院等文物保护单位	2023	2026	新开工	完成工程量的 20%	垫江县政府

1008	垫江明月天香旅游度假区综合开发一期项目	改建巴谷宿集至峰门铺森林防火通道，新建明月竹乡旅游区，对峰门铺进行生态修复和文物保护，重建京蜀古驿站等	2023	2026	新开工	完成工程量的 50%	垫江县政府
七、民生							
(一) 健康							
1009	重庆市公共卫生医疗救治中心应急医院	总建筑面积 13.3 万平方米，床位 500 张	2020	2023	完工	建成投用	市卫生健康委
1010	渝西区域医疗中心（应急医院）	总建筑面积 5.2 万平方米，床位 300 张	2020	2023	完工	建成投用	市卫生健康委
1011	重庆儿童医疗中心	总建筑面积 8.9 万平	2019	2023	完工	建成投用	市卫生健康委

	儿童健康与疾病临床医学研究中心及附属设施	方米					康委
1012	重庆市第五人民医院迁建项目	总建筑面积 26.9 万平方米，床位 1200 张	2020	2023	完工	建成投用	南岸区政府
1013	大渡口区中医院	总建筑面积 3.7 万平方米，床位 351 张	2021	2023	完工	建成投用	大渡口区区政府
1014	江津区中医院住院综合大楼	总建筑面积 5.0 万平方米，床位 300 张	2020	2023	完工	建成投用	江津区政府
1015	綦江区中医院迁建二期	总建筑面积 3 万平方米，床位 200 张	2020	2023	完工	建成投用	綦江区政府
1016	九龙坡区疾病预防控制中心	总建筑面积 1.6 万平方米	2020	2023	完工	建成投用	九龙坡区政府

1017	南川区中医医院感染性疾病综合楼	总建筑面积 1 万平方米	2021	2023	完工	建成投用	南川区政府
1018	永川区宜华健康深山鹏达医院	总建筑面积 8.6 万平方米，床位 498 张	2021	2023	完工	建成投用	永川区政府
1019	★华中科技大学同济医学院附属协和医院重庆医院（国家区域医疗中心）	总建筑面积 38.5 万平方米，床位 1500 张	2022	2025	续建	主体工程 施工	两江新区 管委会
1020	★江苏省人民医院重庆医院	总建筑面积 13.7 万平方米，床位 1000 张	2022	2024	续建	主体工程 施工	綦江区政 府
1021	★江苏省中医院重庆医院（永川）	总建筑面积 13.6 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	永川区政府
1022	★重庆大学附属肿	总建筑面积 55.3 万	2022	2027	续建	主体工程	市卫生健

	瘤医院科学城院区一期	平方米，床位 2500 张				施工	康委
1023	丰都县人民医院感染控制中心	总建筑面积 16 万平方米，床位 200 张	2022	2024	续建	主体工程 施工	丰都县政府
1024	合川区疾病预防控制中心迁建项目	总建筑面积 2.3 万平方米	2021	2024	续建	主体工程 施工	合川区政府
1025	武陵山区域医疗中心（应急医院）	总建筑面积 2.8 万平方米，固定床位 150 张、临时床位 450 张	2021	2025	续建	主体工程 施工	黔江区政府
1026	重庆三峡医药高等专科学校附属中医院江南院区	总建筑面积 11.7 万平方米，床位 800 张	2022	2026	续建	主体工程 施工	市卫生健康委
1027	重庆市东南医院二期	总建筑面积 7.2 万平方米，床位 500 张	2022	2025	续建	主体工程 施工	市住房城乡建设委

1028	江北区人民医院	总建筑面积 25.5 万平方米，床位 1200 张	2021	2025	续建	主体工程 施工	江 北 区 政 府
1029	荣昌区人民医院迁 建项目	总建筑面积 26 万平 方米，床位 1499 张	2022	2026	续建	完成工程 量的 30%	荣 昌 区 政 府
1030	重庆两江新区第一 人民医院扩建项目	总建筑面积 26.5 万 平方米，床位 1000 张	2021	2024	续建	主体工程 施工	两 江 新 区 管委会
1031	九龙坡区人民医院 迁建项目	总建筑面积 21.8 万 平方米，床位 1200 张	2022	2024	续建	主体工程 施工	九 龙 坡 区 政府
1032	涪陵区中心医院新 城区医院	总建筑面积 30 万平 方米，床位 1500 张	2017	2031	续建	完成工程 量的 20%	涪 陵 区 政 府
1033	璧山区中医院一期	总建筑面积 23.07 万	2022	2025	续建	主体工程	璧 山 区 政

		平方米, 床位 800 张				施工	府
1034	酉阳县新城医院	总建筑面积 19.6 万平方米, 床位 1416 张	2019	2024	续建	主体工程 施工	酉阳县政 府
1035	九龙坡区中医院迁 建一期项目	总建筑面积 8.2 万平 方米, 床位 400 张	2022	2024	续建	完成工程 量的 20%	九龙坡区 政府
1036	沙坪坝区妇幼保健 院一期	总建筑面积 5.8 万平 方米, 床位 300 张	2021	2024	续建	主体工程 施工	沙坪坝区 政府
1037	江北区人民医院两 江分院	总建筑面积 7.2 万平 方米, 床位 470 张	2021	2024	续建	完成工程 量的 70%	两江新区 管委会
1038	合川区人民医院急 危重症中心	总建筑面积 4.2 万平 方米, 床位 495 张	2022	2024	续建	主体工程 施工	合川区政 府
1039	潼南区妇幼保健计 划生育服务中心妇	总建筑面积 5 万平 方米, 床位 220 张	2020	2025	续建	完成工程 量的 90%	潼南区政 府

	幼保健体系建设项目						
1040	沙坪坝区疾病预防控制中心迁扩建项目	总建筑面积 2.7 万平方米	2020	2024	续建	主体工程 施工	沙坪坝区政府
1041	万州区疾病预防控制中心迁建项目	总建筑面积 2.1 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	万州区政府
1042	潼南区人民医院重大疫情救治中心	总建筑面积 2.2 万平方米，床位 200 张	2022	2024	续建	主体工程 施工	潼南区政府
1043	荣昌区黄金坡失能人员集中照护中心	总建筑面积 2.9 万平方米，床位 500 张	2022	2024	续建	主体工程 施工	荣昌区政府
1044	南川区疾病预防控制中心迁建项目	总建筑面积 2 万平方米	2020	2024	续建	完成工程量的 90%	南川区政府
1045	巴南区疾病预防控制中心	总建筑面积 1.7 万	2022	2024	续建	主体工程	巴南区政

	制中心整体迁建项目	平方米				施工	府
1046	垫江县中医院门诊综合楼	总建筑面积 1.8 万平方米	2021	2024	续建	主体工程 施工	垫江县政府
1047	荣昌区中医院感染性疾病楼	总建筑面积 0.8 万平方米，床位 100 张	2022	2024	续建	主体工程 施工	荣昌区政府
1048	万州区上海医院门诊及住院综合业务用房项目	总建筑面积 14 万平方米，床位 600 张	2022	2025	续建	主体工程 施工	万州区政府
1049	三峡国际健康城三峡医学中心	总建筑面积 32.8 万平方米，床位 2000 张	2021	2025	续建	主体工程 施工	万州区政府
1050	重庆康华众联心血管病医院二期	总建筑面积 10 万平方米，床位 505 张	2022	2024	续建	完成工程量的 95%	江北区政府

1051	武隆区福康医院迁建项目	总建筑面积 8.5 万平方米，床位 500 张	2021	2024	续建	主体工程 施工	武隆区政府
1052	秀山县精神卫生中心改扩建项目	总建筑面积 2 万平方米，床位 300 张	2022	2024	续建	主体工程 施工	秀山县政府
1053	石柱县人民医院西沱分院	总建筑面积 2 万平方米，床位 200 张	2022	2024	续建	主体工程 施工	石柱县政府
1054	★广州中医药大学第一附属医院重庆医院一期（国家区域医疗中心）	总建筑面积 6.8 万平方米，床位 516 张	2023	2026	新开工	开工建设	北碚区政府
1055	重庆市残疾人康复中心二期	总建筑面积 5.1 万平方米，床位 470 张	2023	2025	新开工	主体工程 施工	市残联
1056	重庆市第四人民医院科学城院区一期	总建筑面积 20 万平方米，床位 1500 张	2023	2027	新开工	开工建设	市卫生健康委

1057	重庆市第十三人民医院新院区	总建筑面积 13.8 万平方米, 床位 600 张	2023	2026	新开工	开工建设	市 卫 生 健 康 委
1058	重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院新区医院	总建筑面积 17 万平方米, 床位 800 张	2023	2027	新开工	开工建设	市 卫 生 健 康 委
1059	重庆医药高等专科学校附属第一医院北部院区一期	总建筑面积 11.6 万平方米, 床位 400 张	2023	2026	新开工	开工建设	市 卫 生 健 康 委
1060	璧山区疾病预防控制中心迁建项目	总建筑面积 1.7 万平方米	2023	2025	新开工	主体工程 施工	璧 山 区 政 府
1061	大渡口区公立三甲医院	总建筑面积 21.4 万平方米, 床位 1200 张	2023	2026	新开工	开工建设	大 渡 口 区 政 府
1062	长寿区疾控中心整	总建筑面积 2.6 万平	2023	2024	新开工	主体工程	长 寿 区 政

	体迁建项目	方米				施工	府
1063	忠县三峡民康医院整体迁建项目	总建筑面积 7.4 万平方米，1200 张床位	2023	2027	新开工	主体工程 施工	忠县政府
1064	开州区人民医院医技综合楼	总建筑面积 0.8 万平方米，床位 1200 张	2023	2025	新开工	开工建设	开 州 区 政 府
1065	长寿区精神卫生中心扩建项目	总建筑面积 3 万平方米，床位 415 张	2023	2024	新开工	控制性工 程开工建 设	长 寿 区 政 府
1066	酉阳县中医院迁建二期项目	总建筑面积 4 万平方米，床位 600 张	2023	2024	新开工	开工建设	酉 阳 县 政 府
1067	秀山县人民医院肿瘤中心	总建筑面积 1.6 万平方米，床位 252 张	2023	2024	新开工	开工建设	秀 山 县 政 府
1068	秀山县人民医院医技楼	总建筑面积 1.8 万平方米，床位 246 张	2023	2024	新开工	开工建设	秀 山 县 政 府

1069	武隆区人民医院内科综合楼	总建筑面积 8.6 万平方米，床位 310 张	2023	2025	新开工	开工建设	武隆区政府
1070	四川大学华西医院武陵山区域医疗中心	总建筑面积 8.9 万平方米，床位 650 张	2023	2025	新开工	开工建设	黔江区政府
(二) 就业和社会保障							
1071	铜梁区应急保障基地	总建筑面积 7.5 万平方米	2022	2023	完工	建成投用	铜梁区政府
1072	中国（重庆）康养高技能人才培养基地暨老年养护中心	总建筑面积 7 万平方米	2020	2025	续建	主体工程施工	市人力社保局
1073	重庆市食品药品检验检测研究院迁扩建项目	总建筑面积 6.5 万平方米	2017	2024	续建	主体工程施工	市市场监管局

1074	云阳军民一体化融合基地	总建筑面积 4.1 万平方米	2022	2025	续建	完成工程量的 50%	云阳县政府
1075	三峡库区综合应急救援中心	建设三峡库区综合应急救援中心	2021	2028	续建	主体工程施工	万州区政府
1076	中国·重庆人力资源服务产业园三期	总建筑面积 14.6 万平方米	2023	2027	新开工	开工建设	市人力社保局
1077	石桥铺殡仪馆守灵服务设施项目	总建筑面积 1.7 万平方米	2023	2025	新开工	主体工程施工	市民政局
1078	中康养老公寓	总建筑面积 4 万平方米，养老床位 1200 张	2023	2024	新开工	完成工程量的 60%	江北区政府
1079	梁平高新区综合消防基地	修建战勤保障站、消防训练基地、特勤站、综合训练楼等配	2023	2024	新开工	开工建设	梁平区政府

		套用房					
1080	巫山养老服务能力提升项目	新增（改造）养老床位 3224 张	2023	2025	新开工	开工建设	巫山县政府
（三）教育							
高等教育							
1081	重庆医科大学袁家岗校区科技 1 号楼	总建筑面积 5.2 万平方米	2021	2023	完工	建成投用	市教委
1082	重庆幼儿师范高等专科学校新校区二期（万州）	总建筑面积 10 万平方米	2022	2023	完工	建成投用	万州区政府
1083	★重庆工商大学茶园校区一期	总建筑面积 25 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	市教委
1084	重庆工商大学茶园	总建筑面积 3.1 万	2022	2024	续建	主体工程	市教委

	校区人工智能教学实验楼	平方米				施工	
1085	铜梁铜遂人才共育园	建设重庆第二师范学院铜梁校区、重庆科技学院铜梁校区、重庆医药高等专科学校铜梁校区、重庆市科能高级技工学校铜梁校区等	2022	2025	续建	完成工程量的 30%	铜梁区政府
1086	长江生态环境学院	总建筑面积 18.3 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	广阳岛领导小组办公室
1087	重庆对外经贸学院合川新校区	总建筑面积 37 万平方米	2021	2029	续建	主体工程 施工	合川区政府

1088	重庆三峡医药高等专科学校扩建工程	总建筑面积 26 万平方米	2022	2027	续建	基础工程施工	万州区政府
1089	长江师范学院李渡校区实习实训中心	总建筑面积 4.8 万平方米	2023	2025	新开工	开工建设	市教委
职业教育							
1090	重庆现代制造职业学院（永川）	建设教学楼、实验室、图书馆、住宿楼等	2022	2023	完工	建成投用	永川区政府
1091	重庆市医药科技学校迁扩建一期项目	总建筑面积 6.4 万平方米	2021	2024	续建	完成工程量的 70%	市市场监管局
1092	潼南产教融合示范片区项目	总建筑面积 37 万平方米	2021	2025	续建	完成工程量的 18%	潼南区政府
1093	重庆卫生技师学院一期	总建筑面积 27 万平方米	2022	2025	续建	主体工程施工	大足区政府

1094	重庆移通学院綦江校区	总建筑面积 50 万平方米	2021	2025	续建	主体工程 施工	綦江区政府
1095	重庆经贸职业学院綦江校区	总建筑面积 20 万平方米	2022	2025	续建	完成工程 量的 40%	綦江区政府
1096	梁平职教中心双桂校区	总建筑面积 15.3 万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	梁平区政府
1097	垫江教育培训产业园	总建筑面积 13.1 万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	垫江县政府
1098	綦江渝南职教城	总建筑面积 28 万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	綦江区政府
1099	重庆城市职业学院新校区一期	总建筑面积 11.5 万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	永川区政府
1100	重庆公共运输职业学院扩建二期	总建筑面积 9.8 万平方米	2022	2025	续建	主体工程 施工	江津区政府

1101	秀山县产教一体基地	总建筑面积 4.6 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	秀山县政府
1102	重庆健康职业学院二期	总建筑面积 22 万平方米	2022	2024	续建	主体工程 施工	大足区政府
1103	重庆五一职业技术学院实训楼	总建筑面积 3.5 万平方米	2023	2025	新开工	开工建设	市人力社保局
1104	重庆五一职业技术学院二期	总建筑面积 9 万平方米	2023	2025	新开工	开工建设	市人力社保局
1105	重庆建筑工程职业学院东站校区一期	总建筑面积 17 万平方米	2023	2025	新开工	开工建设	市住房城乡建设委
1106	重庆工商职业学院物联网产教融合实训中心	总建筑面积 3.4 万平方米	2023	2024	新开工	开工建设	市教委
1107	重庆城市管理职业	总建筑面积 19 万平	2023	2024	新开工	基础完工	荣昌区政

	学院荣昌校区	方米					府
1108	重庆工业职业技术学院南川校区	新建校舍 26 万平方米，划转校舍 10 万平方米	2023	2025	新开工	开工建设	南川区政府
1109	重庆安全技术职业学院高峰新校区一期	总建筑面积约 14 万平方米	2023	2026	新开工	开工建设	万州区政府
1110	重庆三峡职业学院万州高峰校区一期	总建筑面积 13.5 万平方米	2023	2025	新开工	开工建设	万州区政府
1111	川渝高竹新区职业教育示范基地	建设重庆工贸职业技术学院、重庆交通职业技术学院、重庆工业职业技术学院等高职院校高竹校	2023	2026	新开工	开工建设	渝北区政府

		区及川渝路二、三期 等相关配套设施					
基础教育							
1112	渝北空港实验中学	总建筑面积 8.5 万平 方米，120 个班级	2020	2023	完工	建成投用	渝 北 区 政 府
1113	四川外国语大学科 学城中学校	总建筑面积 11 万平 方米，60 个班级	2022	2023	完工	建成投用	西 部 科 学 城 重 庆 高 新 区 管 委 会
1114	江北巴川量子学校 运动场	总建筑面积 12 万平 方米	2022	2023	完工	建成投用	江 北 区 政 府
1115	九龙坡谢家湾学校	总建筑面积 11 万平 方米，102 个班级	2022	2023	完工	建成投用	九 龙 坡 区 政 府
1116	渝中人和街小学教	总建筑面积 1.3 万	2022	2023	完工	建成投用	渝 中 区 政

	辅用房	平方米，8 个班级					府
1117	彭水摩围中学	总建筑面积 6.5 万平方米，60 个班级	2020	2023	完工	建成投用	彭 水 县 政 府
1118	九龙坡彩云湖小学麦子山校区	总建筑面积 4.2 万平方米，60 个班级	2021	2023	完工	建成投用	九 龙 坡 区 政 府
1119	渝北龙塔实验学校	总建筑面积 4.4 万平方米，36 个班级	2021	2023	完工	建成投用	渝 北 区 政 府
1120	渝北宝桐小学	总建筑面积 2.9 万平方米，48 个班级	2021	2023	完工	建成投用	渝 北 区 政 府
1121	长寿古镇初级中学	总建筑面积 3.9 万平方米，54 个班级	2019	2023	完工	建成投用	长 寿 区 政 府
1122	两江 B61-1/02 地块小学	总建筑面积 3 万平方米，48 个班级	2022	2023	完工	建成投用	两 江 新 区 管 委 会

1123	大渡口 I59 地块小学	总建筑面积 1.9 万平方米，30 个班级	2021	2023	完工	建成投用	大 渡 口 区 政府
1124	铜梁中学新校区	总建筑面积 21 万平方米，120 个班级	2021	2024	续建	完成工程量的 50%	铜 梁 区 政 府
1125	两江 038-1-1 地块中学	总建筑面积 12 万平方米，78 个班级	2022	2024	续建	主体工程 施工	两 江 新 区 管委会
1126	九龙坡育才中学校	总建筑面积 14 万平方米，102 个班级	2022	2024	续建	主体工程 施工	九 龙 坡 区 政府
1127	江北两江国际实验学校	总建筑面积 5.2 万平方米，60 个班级	2021	2024	续建	主体工程 完工	江 北 区 政 府
1128	江北养和教育学校	总建筑面积 8.6 万平方米，54 个班级	2022	2024	续建	主体工程 施工	江 北 区 政 府
1129	城口第二实验中学	总建筑面积 11 万平方米，90 个班级	2021	2024	续建	主体工程 施工	城 口 县 政 府

1130	沙坪坝中小学建设项目	新建及改扩建西藏中学、融汇沙小、联芳园区规划小学等3所学校	2022	2024	续建	主体工程 施工	沙坪坝区政府
1131	渝中马家堡小学改扩建工程	总建筑面积3.5万平方米，48个班级	2022	2025	续建	主体工程 施工	渝中区政府
1132	渝中求精中学校河运路校区	总建筑面积4万平方米，60个班级	2022	2024	续建	主体工程 施工	渝中区政府
1133	渝中中华路小学改扩建工程	总建筑面积4万平方米，48个班级	2017	2024	续建	主体工程 施工	渝中区政府
1134	渝中金银湾小学	总建筑面积3.1万平方米，36个班级	2022	2025	续建	主体工程 施工	渝中区政府
1135	渝中二十九中分部初中教学楼	总建筑面积2.2万平方米，30个班级	2021	2024	续建	主体工程 施工	渝中区政府

1136	江北溉澜溪实验学校	总建筑面积3万平方米，54个班级	2021	2024	续建	完成工程量的80%	江北区政府
1137	大渡口区实验小学扩建项目	总建筑面积2.5万平方米，48个班级	2022	2026	续建	主体工程施工	大渡口区政府
1138	大渡口茄子溪中学改扩建项目	总建筑面积3.5万平方米，60个班级	2022	2024	续建	主体工程施工	大渡口区政府
1139	大渡口李雪芮运动学校	总建筑面积3万平方米，36个班级	2022	2024	续建	完成工程量的80%	大渡口区政府
1140	大渡口D9地块学校	总建筑面积3.8万平方米，48个班级	2022	2024	续建	完成工程量的60%	大渡口区政府
1141	垫江松林小学校及幼儿园	总建筑面积2.8万平方米，36个班级	2022	2024	续建	完成工程量的50%	垫江县政府
1142	巴南金竹一小	总建筑面积2万平方米，24个班级	2021	2024	续建	完成工程量的90%	巴南区政府

1143	九龙坡陈家坪小学扩建项目	总建筑面积 1.8 万平方米，30 个班级	2022	2024	续建	完成工程量的 40%	九龙坡区政府
1144	九龙坡巴国城配套小学	总建筑面积 1.8 万平方米，24 个班级	2022	2024	续建	主体工程施工	九龙坡区政府
1145	北京师范大学重庆科学城实验学校	总建筑面积 30 万平方米	2023	2026	新开工	开工建设	西部科学城重庆高新区管委会
1146	大渡口 H13 地块新建学校	总建筑面积 8 万平方米，72 个班级	2023	2024	新开工	开工建设	大渡口区政府
1147	武隆实验中学迁建项目	总建筑面积 7.5 万平方米，72 个班级	2023	2026	新开工	开工建设	武隆区政府
1148	大足双桥中学	总建筑面积 4.4 万平方米，48 个班级	2023	2024	新开工	开工建设	大足区政府

1149	九龙坡育才实验学校华岩分校	总建筑面积5万平方米，60个班级	2023	2025	新开工	主体工程 施工	九 龙 坡 区 政府
1150	北碚 A26 地块小学	总建筑面积2万平方米，24个班级	2023	2024	新开工	开工建设	北 碚 区 政 府
1151	北碚中山路小学改扩建项目	总建筑面积1万平方米，18个班级	2023	2024	新开工	开工建设	北 碚 区 政 府
1152	北碚蔡家组团L标准分区小学	总建筑面积4.3万平方米，24个班级	2023	2024	新开工	开工建设	北 碚 区 政 府
1153	丰都观塔社区学校	总建筑面积7.4万平方米，72个班级	2023	2024	新开工	主体工程 施工	丰 都 县 政 府
1154	万州其芳小学功能完善和附属工程	总建筑面积2.4万平方米，36个班级	2023	2024	新开工	开工建设	万 州 区 政 府
1155	万州中学附属小学功能完善和附属工	总建筑面积2.6万平方米，36个班级	2023	2024	新开工	开工建设	万 州 区 政 府

	程						
1156	开州高桥初中援建项目	总建筑面积1.9万平方米，18个班级	2023	2023	新开工	开工建设	开州区政府

备注：标“★”的，为百项重点关注项目

附件 2

2023 年市级重点前期规划研究项目

序号	项目名称	主要建设内容及规模	年度建设目标	牵头单位
一、产业优化升级				
(一) 制造业				
1	重庆高新区化合物半导体项目	建设月产 4 万片 8 英寸碳化硅晶圆制造线和月产能 4 万—4.5 万片 8 英寸碳化硅衬底生产线	开展可行性研究论证	西部科学城重庆高新区管委会
2	重庆高新区 12 英寸集成电路特色工艺线一期	建设月产 2 万片 40—50 纳米 12 英寸集成电路特色工艺线	开展可行性研究论证	西部科学城重庆高新区管委会
3	重庆高新区硅光量产	建设月产 6000 片 130 纳米硅光	开展可行性研究	西部科学城重庆

	线项目	8 英寸量产线,支持 SOI 硅光等多种主流硅光工艺	论证	高新区管委会
4	重庆高新区万帮综合能源总部及万帮星星能源储能电池系统先进制造基地项目	建设年产 12GWh 电芯和 3GWh 储能电池系统先进制造基地	开展规划方案设计	西部科学城重庆高新区管委会
5	大足立可休闲娱乐机车整车生产项目	建设年产 6 万辆越野摩托车整车及零部件、年产 2 万台车用电机生产基地	完成前期工作	大足区政府
6	长寿巴斯夫聚氨酯 MDI 优化提升项目	建设 13.3 万吨/年 MDI 精馏装置,生产硝基苯、苯胺、MDA、粗 MDI 中间产品,生产 MDI 终产品	开展规划方案设计	长寿区政府
7	涪陵制药厂太极医药	建筑面积 21.5 万平方米,购置	开展可行性研究	涪陵区政府

	城 B 区二期	智能化设备 1500 余台（套）	论证	
8	长寿氟化工一体化项目	建设废盐综合利用 30 万吨/年离子膜法制造烧碱装置、5 万吨/年 R152a 生产装置、5000 吨/年三氟乙酸等生产线	完成前期工作，力争开工建设	长寿区政府
9	开州冠盛光伏玻璃生产基地一期	建设 2×1200 吨/日光伏玻璃生产线	开展可行性研究论证	开州区政府
10	长寿 30 万吨/年绿色低碳功能性新材料一体化项目	建设 30 万吨/年 BDO 及下游材料装置	开展规划方案设计	长寿区政府
11	綦江年产 25 万吨高导电节能型铝用碳材料和 5 万吨锂电池高端负极材料生产用箱	建设年产 25 万吨高导电节能型铝用碳材料、5 万吨锂电池高端负极材料生产线	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	綦江区政府

	板项目			
12	万州年产 40 万吨离子膜烧碱项目	建设年产 40 万吨烧碱、35 万吨氯气及高附加值含氯精细化工产品生产线	开展可行性研究论证	万州区政府
13	涪陵东方希望聚酯项目	一期建设 1 条 65 万吨聚酯生产线以及公用辅助设施、办公设施等；二期建设 1 条 65 万吨聚酯生产线	开展可行性研究论证	涪陵区政府
14	涪陵建峰氟氯一体化项目	建设 2.4 万吨二氟一氯甲烷（R22）、1 万吨四氟乙烯（TFE）、5500 吨含氟聚合物等生产线	完成方案设计，推进前期手续办理	涪陵区政府
15	丰都光伏晶硅材料产业项目	建设以“单晶硅料—硅片—电池—组件”为主的光伏晶硅产	完成前期工作，力争开工建设	丰都县政府

		业链，年产单晶硅 10GW、切片 10GW、电池 10GW、组件 10GW		
16	万州新材料产业园绿色建材基地	建设万州新材料产业园绿色建材基地	开展规划方案设计	万州区政府
17	璧山嘉陵特种装备产业基地	建设主厂区、特种装备生产区	完成前期工作，力争开工建设	璧山区政府
18	万州诗仙太白基酒生产项目	建设年产 1.5 万吨成品酒生产线	开展前期工作	万州区政府
(二) 数字经济				
19	綦江智慧城市 5G 融合建设项目	建设智慧城市 IDC 数据中心、边缘计算中心等智慧设施	开展可行性研究论证	綦江区政府
(三) 现代服务业				
20	綦江西部陆海新通道	建设综合物流园区，包括仓储	开展可行性研究	綦江区政府

	综合物流园区	厂房、园区道路、管网、智能化系统等设施	论证	
21	韵达涪陵快递物流基地物流通道	全长 2.5 公里	开展前期工作	涪陵区政府
22	北碚东阳国际陆港物流园	打造位于东阳片区的陆港型国家物流枢纽	开展规划方案设计	北碚区政府
23	中国（重庆）军民融合科技产业园（长安四分厂片区）	对原有厂房进行改造升级，完善周边配套设施，聚焦军民融合，形成多功能复合型服务平台	开展规划方案设计	江北区政府
24	江北电测村片区消费升级项目	总建筑面积 35 万平方米	开展规划方案设计	江北区政府
25	北碚渝西高铁北碚南站 TOD 综合开发	总建筑面积 50 万平方米	开展规划方案设计	北碚区政府

26	大渡口金鳌山轨道TOD工程	总建筑面积35万平方米	开展规划方案设计	大渡口区政府
27	荣昌北站TOD综合开发项目	商业综合体总建筑面积10万平方米	开展规划方案设计	荣昌区政府
28	南岸龙门浩老街二期	总建筑面积4.6万平方米	开展规划方案设计	南岸区政府
29	沙坪坝陆海新通道西部国际物流总部基地	总建筑面积25.9万平方米	开展规划方案设计	沙坪坝区政府
二、科技创新				
30	积声科学装置	研制利用声波驱动实现1000亿Pa极端压强条件科学装置及超声效应精确测量装置，建设相关地下实验室及配套设施	开展方案设计	市科技局
31	三峡库区生态环境综	建设水环境科研分析实验室、	完成工程可行性	市生态环境局

	合监测研究示范站	水生态科研分析实验室、土壤制样流转中心等	研究报告编制、报审,开展初步设计等前期工作	
32	中子科技氙科学装置建设及中子科技产业创新项目	建设大型中子科学实验装置,新建中子科技产业创新项目载体约 13.8 万平方米,打造中子科学核心领域科研平台、公共技术服务平台和产业化应用转化平台	开展规划方案设计	西部科学城重庆高新区管委会
33	空间太阳能电站无线电力传输综合研究设施	由空间复杂环境高压电力研究平台、远距离微波能量收发研究平台、大微波与电离层相互作用研究平台构成	开展规划方案设计	璧山区政府
34	重庆国际免疫研究院模式动物中心及中试	总建筑面积 1.6 万平方米,建设模式动物中心、生物医药研	开展规划方案设计	巴南区政府

	中心基础设施配套建设项目	发中试平台		
35	长江上游水土保持生态科技园示范园（永川）	总建筑面积 1.9 万平方米，建设院士工作站及水土流失综合治理措施展示平台	开展可行性研究论证	永川区政府
36	沙坪坝五云（量子器件与材料）实验室	总建筑面积 6 万平方米，聚焦量子器件与材料两大方向，组建重庆量子科学研究院	开展规划方案设计	沙坪坝区政府
37	沙坪坝井口高新技术智慧产业园	总建筑面积 16 万平方米	开展可行性研究论证	沙坪坝区政府
38	沙坪坝嘉陵智慧湾区设计谷	总建筑面积 23 万平方米	开展可行性研究论证	沙坪坝区政府
39	国家生猪技术创新中心（区域性种业创新	总建筑面积 8 万平方米，建设顶级父系猪育种基地、国家核	完成前期工作，力争开工建设	荣昌区政府

	基地)	心种公猪站、中国地方猪种质资源冷冻保存库等		
40	荣昌双城经济圈科技创新中心	总建筑面积 5.1 万平方米	完成前期工作,力争开工建设	荣昌区政府
41	江北迈基诺基因科技产业园	建设迈基诺总部基地、科研大楼、生产车间等	完成初步设计审批,开展施工图设计等前期工作	江北区政府
三、乡村振兴				
42	秀山城郊现代农业生态园	新建农业观光休闲步道 12 公里	完成工程可行性研究报告编制、报审,开展初步设计等前期工作	秀山县政府
43	秀山清溪农业园区农产品加工园基础设施	总建筑面积 5 万平方米,新建标准化加工厂房等	完成工程可行性研究报告编制、报	秀山县政府

	建设项目		审，开展初步设计等前期工作	
44	荣昌国家现代农业产业园特色农产品加工区	总建筑面积 15 万平方米	完成前期工作，力争开工建设	荣昌区政府
45	巴南国际农产品加工园	建设火锅食材基地、农产品加工设计赋能中心、综合服务中心等	开展规划方案设计	巴南区政府
46	荣昌猪稳产保供基地	养殖基地存栏 2400 头基础母猪，年出栏 2.8 万头商品肉猪，外供仔猪 2.2 万头	开展规划方案设计	荣昌区政府
四、城市更新提升				
(一) 现代基础设施网络				
铁路				

47	黔江至吉首段高铁	全长 45 公里	完成前期工作,力争开工建设	市发展改革委
48	广安至涪陵铁路	全长 120 公里	开展可行性研究论证	市发展改革委
49	安(康)张(家界)铁路	重庆境内长 215 公里	开展可行性研究论证	市发展改革委
50	黔江至万州高速铁路	全长 223 公里	开展可行性研究论证	市发展改革委
51	涪陵至武隆高铁联络线	全长 80 公里	开展可行性研究论证	市发展改革委
52	渝贵高铁	重庆境内长 153 公里	开展可行性研究论证	市发展改革委
轨道				

53	轨道交通第五期建设规划项目	全长 250 公里，60 座车站	开展建设规划编制及相关线路可行性研究报告编制工作	市住房城乡建委
54	市郊铁路中心城区至南川线	全长 74.2 公里，7 座车站	完成前期工作，力争开工建设	市住房城乡建委
55	市郊铁路璧山至大足线	全长 56 公里，9 座车站	完成前期工作，力争开工建设	市住房城乡建委
56	市郊铁路中心城区至綦江（万盛）线	全长 79 公里，13 座车站	完成前期工作，力争开工建设	市住房城乡建委
机场				
57	重庆新机场	规划建设平行跑道、航站楼以及相关配套设施	完成选址，开展规划方案设计	市交通局 市发展改革委
58	璧山正兴综合交通枢纽	开展市郊铁路永川线结构加固、预留西环线等铁路车站结	开展可行性研究论证	市住房城乡建委

		构、实施河道改迁等工程		
59	开州通用机场及连接道工程	建设 800×30 米跑道、200×140 米机坪以及 3000 平方米的航管综合楼等	完成前期工作，力争开工建设	开州区政府
长江上游航运中心				
60	涪江渭沱船闸升级改造工程	改扩建四级船闸 1 座，渠化航道 25 公里	开展规划方案设计	市交通局
61	嘉陵江草街库尾航道整治工程	按内河三级标准整治嘉陵江航道 72 公里，配备航标等	开展规划方案设计	市交通局
62	乌江彭水船闸改扩建工程	新建船闸 1 座，满足 1000 吨级船舶通行	开展可行性研究论证	市交通局
63	井口航电枢纽	建设电站厂房、船闸、泄洪建筑物等，装机 20 万千瓦	开展可行性研究论证	市交通局

64	云阳复兴港	年通过能力 100 万吨，提升航道等级至 2 级	开展规划方案设计	云阳县政府
65	开州小江航道等级提升项目	整治小江航道 51 公里(含拆除重建小江电站大桥)	开展可行性研究论证	开州区政府
66	奉节物流园夔门港口码头一期工程及长江水上绿色综合服务区	年通过能力 150 万吨，提升航道等级至 2 级	完成前期工作，力争开工建设	奉节县政府
67	重庆港涪陵港区清溪作业区	建设 5000 吨级通用泊位 1 个	完成前期工作，力争开工建设	涪陵区政府
68	巫山县红石梁综合货运码头	建设多用途泊位 2 个，散货泊位 2 个，新能源码头泊位 2 个以及配套设施，后方仓储物流区 1 个	完成前期工作，力争开工建设	巫山县政府
公路				

69	渝宜高速公路长寿至梁平段改扩建工程	全长 97 公里	开展可行性研究论证	市交通局
70	沿江高速公路南线万州至巴东段	全长 164 公里	开展可行性研究论证	市交通局
71	沿江高速公路北线涪陵至万州段	全长 148 公里	开展可行性研究论证	市交通局
72	涪陵北环高速公路	全长 24 公里	开展可行性研究论证	市交通局
73	渝邻高速公路改扩建工程	全长 35 公里	开展可行性研究论证	市交通局
74	绕城高速公路改扩建工程	全长 188 公里	开展可行性研究论证	市交通局
75	酉阳至永顺高速公路	全长 108 公里	开展规划方案设计	酉阳县政府

76	开州至宣汉高速公路	全长 150 公里，重庆境内长 25 公里	开展规划方案设计	开州区政府
77	云阳龙缸至利川高速公路	全长 40 公里	开展规划方案设计	云阳县政府
78	巫山至官渡高速公路	全长 18.1 公里	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	巫山县政府
79	合川大石至武胜赛马高速公路	全长 43 公里	开展可行性研究论证	合川区政府
80	城口至万源高速公路城口段	全长 28.5 公里	完成前期工作，力争开工建设	城口县政府
81	秀山至来凤高速公路	全长 108 公里，重庆境内长 60 公里	开展规划方案设计	秀山县政府
82	城口至宣汉至大竹至	全长 13 公里	开展规划方案设	城口县政府

	邻水高速公路城口段		计	
83	沪蓉高速公路分水至高粱段扩能工程	全长 18 公里	开展前期工作	万州区政府
84	万盛至正安高速公路	全长 68.7 公里	完成前期工作	万盛经开区管委会
85	安稳至习水高速公路	全长 32 公里	完成前期工作，力争开工建设	綦江区政府
86	大足至安岳高速公路	全长 54.6 公里	开展项目前期工作，推动项目纳入四川省规划	大足区政府
87	黔江至务川高速公路	全长 120 公里，重庆境内长 40 公里	完成前期工作，力争开工建设	黔江区政府
88	安岳至荣昌至合江高速公路（荣昌城区至	全长 32 公里	开展规划方案设计	荣昌区政府

	吴家段)			
89	巫溪至城口高速公路	全长 143.5 公里	开展可行性研究论证	巫溪县政府
90	合川至北碚至渝北高速公路	全长 59 公里	开展可行性研究论证	北碚区政府
91	梁平至忠县至石柱高速公路	全长 78.5 公里	开展规划方案设计	忠县政府
92	江东至白涛高速公路	全长 25 公里	开展规划方案设计	涪陵区政府
93	璧山七塘至合川草街高速公路	全长 26 公里	完成初步设计审批,开展施工图设计等前期工作	北碚区政府
94	荣昌环线高速公路	全长 23.6 公里	完成前期工作,力争开工建设	荣昌区政府

95	丰都游轮辅港至南天湖至仙女山机场高速公路	全长 39.7 公里	完成前期工作, 力争开工建设	丰都县政府
市政				
96	土湾嘉陵江大桥	全长 9 公里	开展可行性研究论证	市住房城乡建委
97	小南海长江大桥	全长 14.4 公里	完成前期工作, 力争开工建设	市住房城乡建委
98	果园长江大桥	全长 3.6 公里	完成初步设计审批, 开展施工图设计等前期工作	市住房城乡建委
99	铜罐驿长江大桥	全长 6.9 公里	开展可行性研究论证	市住房城乡建委
100	支坪长江大桥	全长 5.3 公里	完成初步设计审	市住房城乡建委

			批，开展施工图设计等前期工作	
101	佛耳岩长江大桥	全长 5.6 公里	开展规划方案设计	市住房城乡建委
102	兜子背两江隧道	全长 3 公里	开展规划方案设计	市住房城乡建委
103	朝天门两江隧道	全长 4.6 公里	开展规划方案设计	市住房城乡建委
104	蔡家隧道	全长 9.2 公里	开展规划方案设计	市住房城乡建委
105	鹿角复线隧道	全长 5.2 公里	开展规划方案设计	市住房城乡建委
106	曾家隧道	全长 8.4 公里	开展前期工作	市住房城乡建委

107	平顶山隧道	全长 2.5 公里	完成初步设计审批,开展施工图设计等前期工作	市住房城乡建委
108	悦港隧道	全长 2.9 公里	开展规划方案设计	市住房城乡建委
109	巴南鱼胡路隧道	全长 9.4 公里	开展规划方案设计	巴南区政府
110	云篆山隧道	全长 8.7 公里	开展规划方案设计	巴南区政府
111	内环东南半环改造	全长 51.6 公里	开展规划方案设计	市住房城乡建委
112	快速路五纵线扩容改造工程	全长 14.2 公里	开展规划方案设计	市住房城乡建委
113	快速路三横线扩容改	全长 7.1 公里	开展规划方案设	市住房城乡建委

	造工程		计	
114	快速路六横线	全长 46.6 公里	开展规划方案设计	市住房城乡建委
115	快速路八横线白市驿隧道至黄桷坪大桥段	全长 8.6 公里	开展规划方案设计	市住房城乡建委
116	渝蓉高速公路连接道	全长 18.8 公里	开展前期工作	市住房城乡建委
117	渝遂立交改造三期	全长 0.5 公里	开展规划方案设计	市住房城乡建委
118	鱼洞长江大桥南桥头立交	鱼洞长江大桥南引道与规划道路相交节点	开展规划方案设计	市住房城乡建委
119	加工区立交	全长 1.7 公里	开展规划方案设计	市住房城乡建委
120	中梁山东侧沿山路一	全长 14.1 公里	完成前期工作, 力	市住房城乡建委

	期工程		争开工建设	
121	中梁山东侧沿山路二期工程	全长 23.2 公里	开展前期工作	市住房城乡建委
122	珊瑚大道东延伸段	全长 5.4 公里	开展规划方案设计	市住房城乡建委
123	华岩隧道东延伸段	全长 5 公里	开展规划方案设计	巴南区政府
124	巴南公平大道	全长 14.5 公里	开展规划方案设计	巴南区政府
125	巴南南湖大道	全长 15 公里	开展规划方案设计	巴南区政府
126	巴南茶园至木洞连接道	全长 8.2 公里	开展规划方案设计	巴南区政府

127	南岸南滨路东延伸段	全长 29.8 公里	完成前期工作, 力争开工建设	南岸区政府
128	南岸植物园至快速路六纵线连接道	全长 7 公里	开展规划方案设计	南岸区政府
129	南岸广黔路道路拓宽及景观提档升级工程	全长 3.6 公里	开展规划方案设计	南岸区政府
130	南岸黄明路道路拓宽及景观提档升级工程	全长 5.9 公里	开展规划方案设计	南岸区政府
131	大渡口互助片区路网	全长 6.5 公里	开展规划方案设计	大渡口区政府
132	黛山大道北碚段	全长 8.3 公里	完成工程可行性研究报告编制、报审, 开展初步设计等前期工作	北碚区政府

133	沿山产业大道沙坪坝段	全长 12.5 公里	完成施工图设计	沙坪坝区政府
134	涪陵新石大道一期项目	全长 6.6 公里	开展规划方案设计	涪陵区政府
135	万云快速路卡梁至塘坊段	全长 19.6 公里	开展前期工作	万州区政府
136	梁平竹海大道延伸段	全长 6.8 公里	开展规划方案设计	梁平区政府
137	梁平高新大道草堂路至二环路段	全长 3.6 公里	开展规划方案设计	梁平区政府
138	垫江东部新区支路	全长 10 公里	开展可行性研究论证	垫江县政府
139	垫江县城至高新区高安组团产业大道	全长 11.7 公里	完成前期工作, 力争开工建设	垫江县政府

多渠道能源网				
140	开州重型燃机多联供项目	装机规模 140 万千瓦	开展规划方案设计	开州区政府
141	长寿燃机项目	装机规模 108 万千瓦	开展可行性研究论证	长寿区政府
142	铜梁燃机项目	装机规模 100 万千瓦	开展可行性研究论证	铜梁区政府
143	黔江燃机项目	装机规模 48 万千瓦	开展规划方案设计	黔江区政府
144	南川燃机项目	装机规模 30 万千瓦	开展规划方案设计	南川区政府
145	綦江蟠龙抽水蓄能电站二期	装机规模 120 万千瓦	开展可行性研究论证	綦江区政府

146	涪陵太和抽水蓄能项目	装机规模 120 万千瓦	开展规划方案设计	涪陵区政府
147	武隆银盘抽水蓄能项目	装机规模 120 万千瓦	完成项目预可研审查,开展项目可行性研究论证	武隆区政府
148	石柱中益、沙子、陆塘风电项目	装机规模 10 万千瓦	开展可行性研究论证	石柱县政府
149	巫溪朝阳洞、天元风电项目	装机规模 10 万千瓦	开展可行性研究论证	巫溪县政府
150	奉节朱衣风电项目	装机规模 7.5 万千瓦	开展可行性研究论证	奉节县政府
151	奉节甲高光伏项目	装机规模 10 万千瓦	开展可行性研究论证	奉节县政府
152	城口坪上光伏项目	装机规模 5 万千瓦	开展可行性研究	城口县政府

			论证	
153	万州蒲叶林三期风电项目	装机规模 2 万千瓦	开展可行性研究论证	万州区政府
154	石柱风电项目	装机规模 20 万千瓦	开展规划方案设计	石柱县政府
155	酉阳龙洞湾二期分散式风电项目	装机规模 3 万千瓦	开展可行性研究论证	酉阳县政府
156	酉阳旗号岭风电项目	装机规模 5.5 万千瓦	开展规划方案设计	酉阳县政府
157	酉阳碳山盖风电项目	装机规模 19.5 万千瓦	开展规划方案设计	酉阳县政府
158	酉阳矿元盖风电项目	装机规模 9 万千瓦	开展规划方案设计	酉阳县政府

159	酉阳银岭盖风电项目	装机规模 10 万千瓦	开展可行性研究 论证	酉阳县政府
160	酉阳贾盖风电项目	装机规模 10 万千瓦	开展可行性研究 论证	酉阳县政府
161	酉阳何家界风电项目	装机规模 8 万千瓦	开展可行性研究 论证	酉阳县政府
162	酉阳大坪盖风电项目	装机规模 10 万千瓦	开展可行性研究 论证	酉阳县政府
163	南川民主镇风电项目	装机规模 15 万千瓦	开展规划方案设 计	南川区政府
164	秀山风电项目	装机规模 24 万千瓦	开展规划方案设 计	秀山县政府
165	奉节大树风电项目	装机规模 5 万千瓦	完成风资源评估 论证，开展工程可	奉节县政府

			行性研究论证	
166	奉节平安风电项目	装机规模 5 万千瓦	完成风资源评估论证,开展工程可行性研究论证	奉节县政府
167	奉节杉树包三期风电项目	装机规模 3 万千瓦	开展可行性研究论证	奉节县政府
168	奉节分水岭二期风电项目	装机规模 10 万千瓦	完成工程可行性研究报告编制、报审,开展初步设计等前期工作	奉节县政府
169	奉节分水岭三期风电项目	装机规模 20 万千瓦	开展可行性研究论证	奉节县政府
170	酉阳李家盖二期风电项目	装机规模 8 万千瓦	开展可行性研究论证	酉阳县政府

171	酉阳轿子顶二期风电项目	装机规模 8.5 万千瓦	开展可行性研究论证	酉阳县政府
172	酉阳天龙山风电项目	装机规模 10 万千瓦	开展可行性研究论证	酉阳县政府
173	云阳江口光伏发电项目	装机规模 10 万千瓦	开展规划方案设计	云阳县政府
174	云阳南溪光伏发电项目	装机规模 10 万千瓦	完成工程可行性研究报告编制、报审,开展初步设计等前期工作	云阳县政府
175	綦江工业园区屋顶分布式光伏项目	建设峰值装机功率 13 万千瓦时及相关配套设施	完成初步设计审批,开展施工图设计等前期工作	綦江区政府
176	巫溪田坝光伏项目	装机规模 7 万千瓦	完成前期工作,力	巫溪县政府

			争开工建设	
177	巫溪樟木垭农（林） 光互补光伏发电项目	装机规模 10 万千瓦	完成前期工作，力 争开工建设	巫溪县政府
178	武隆独立化学储能项目	建设 10 万千瓦/20 万千瓦时集 中式化学储能项目	完成前期工作，力 争开工建设	武隆区政府
179	伏牛溪油库搬迁	新建长寿沙溪油库项目，扩容 改造永川油库项目，新建兰成 渝管道末端及配套管道改迁项 目、璧山至巴南至长寿成品油 管道项目，推动伏牛溪油库搬 迁	开展项目前期工 作	市能源局
180	忠县万顺场储气库建 设工程	新建大型集注站 1 座及注采井 场，新钻 20 余口注采井，各类 管道长度约 40 公里	完成工程可行性 研究报告编制、报 审，开展初步设计	忠县政府

			等前期工作	
181	綦江丁山页岩气输气管道工程	新建 95.2 公里天然气输气管线,设计年输送气量 10 亿立方米	完成前期工作,力争开工建设	市能源局
182	綦江日处理 200 万方页岩气液化储备调峰及综合利用项目	建设日处理 200 万方页岩气液化储备调峰及综合利用项目	完成初步设计审批,开展施工图设计等前期工作	綦江区政府
183	南川迪升 LNG 项目	建成日处理 100 万标方页岩气液化工厂	开展规划方案设计	南川区政府
现代水网				
水利工程				
184	长征渠引水工程	大型水利工程,建设水源、输水工程等	开展规划方案设计	市水利局

185	川渝东北一体化（重庆中部）水资源配置	大型水利工程，建设水源、输水工程等	完成规划方案设计，力争启动可行性研究报告编制	市水利局
186	渝南水资源配置工程	大型水利工程，建设水源、输水工程等	开展规划方案设计	市水利局
187	长江上游干流重庆段防洪达标治理三期工程三期	治理长江上游干流	完成工程可行性研究报告编制	市水利局
188	万州大滩口水库	大型水库，总库容 1.4 亿立方米	完成工程可行性研究报告编制	万州区政府
189	巫溪峡郡水库	大型水库，总库容 1.3 亿立方米	开展规划方案设计	巫溪县政府
190	江津福寿岩水库	大型水库，总库容 1.2 亿立方米	完成工程可行性研究报告编制、报	江津区政府

			审	
191	秀山平邑水库	大型水库，总库容 1.1 亿立方米	开展可行性研究论证	秀山县政府
192	黔江渔滩水库工程	大型水库，总库容 1 亿立方米	开展前期工作	黔江区政府
193	忠县香山水库	大型水库，总库容 1 亿立方米	开展规划方案设计	忠县政府
194	巫溪咸水水库	中型水库，总库容 4720 万立方米	开展规划方案设计	巫溪县政府
195	丰都飞龙水库	中型水库，总库容 3000 万立方米	完成前期工作，力争开工建设	丰都县政府
196	涪陵龙马水库	中型水库，总库容 3000 万立方米	完成前期工作，力争开工建设	涪陵区政府
197	奉节天赐湖水库	中型水库，总库容 1757 万立方	开展可行性研究	奉节县政府

		米	论证	
198	万州杨家河水库	中型水库,总库容 1688 万立方米	开展可行性研究论证	万州区政府
199	万州双河口水库	中型水库,总库容 1116 万立方米	开展初步设计	万州区政府
200	綦江獐狮坝水库	中型水库,总库容 1100 万立方米	开展可行性研究论证	綦江区政府
201	巫山大丘塘水库	中型水库,总库容 1110 万立方米	开展可行性研究论证	巫山县政府
202	石柱七曜湖水库	中型水库,总库容 1070.9 万立方米	完成前期工作,力争开工建设	石柱县政府
203	武隆大洞河水库	中型水库,总库容 1067 万立方米	开展可行性研究论证	武隆区政府

204	忠县两河水库	中型水库,总库容 1064 万立方米	开展可行性研究论证	忠县政府
205	酉阳夹州水库	中型水库,总库容 1050 万立方米	开展可行性研究论证	酉阳县政府
206	梁平银河桥水库	中型水库,总库容 1043 万立方米	完成施工图设计	梁平区政府
207	云阳福泰水库	中型水库,总库容 1032 万立方米	开展可行性研究论证	云阳县政府
城乡供水				
208	悦来水厂四期扩建工程	扩建供水规模 40 万吨/日	完成初步设计审批,开展施工图设计等前期工作	市城市管理局
209	丰收坝水厂三期扩建工程	扩建供水规模 30 万吨/日	完成工程可行性研究报告编制、报	市城市管理局

			审,开展初步设计等前期工作	
210	涪陵李渡新区水厂一期	新建供水规模 10 万吨/日	完成前期工作,力争开工建设	涪陵区政府
211	永川城区第四水厂及配套管网工程	新建供水规模 30 万吨/日	开展征地报件工作	永川区政府
212	綦江区城乡供水一体化工程	新建(改造)一批水处理设施,新建输配水管道及其他供水设施	开展规划方案设计	綦江区政府
(二)城市更新				
213	主城区东部片区干线综合管廊	全长 42 公里,收纳电力、给水、通信、中水等 4 类管线入廊	开展可行性研究论证	市住房城乡建委
214	主城区西部片区干线综合管廊	收纳电力、给水、通信、中水等 4 类管线入廊	开展可行性研究论证	市住房城乡建委

215	主城区北部片区干线综合管廊	远期规模 121.2 公里，收纳电力、给水、通信、中水等 4 类管线入廊	开展可行性研究论证	市住房城乡建委
216	綦江永桐新城综合管廊建设工程	建设综合管廊主干网 9.8 公里、支线 10.2 公里	开展可行性研究论证	綦江区政府
217	渝中长滨治理提升项目	全长 4.7 公里	开展规划方案设计	渝中区政府
218	渝中菜园坝滨江城	建设集高铁、轨道、码头、公交于一体的现代综合交通枢纽	开展前期工作	渝中区政府
219	广阳岛长江经济带绿色发展望江片区一期项目	道路全长 11.5 公里	完成方案设计，推进前期手续办理	江北区政府
220	江北嘴地下贯通工程	道路全长 9.8 公里	开展规划方案设计	江北区政府

221	荣昌东湖湾片区综合开发	用地面积 197 公顷	开展规划方案设计	荣昌区政府
222	北碚东阳片区城市更新项目	打造展会一条街，进行老旧小区改造、老旧街区改造、环境改造等	开展规划方案设计	北碚区政府
223	璧山绿色新型材料发展基础设施建设项目	建设道路、公园等	完成前期工作，力争开工建设	璧山区政府
224	璧山循环经济发展基础设施建设项目	建设道路等配套基础设施	完成前期工作，力争开工建设	璧山区政府
225	巴南环理工大学双创示范圈配套道路工程	全长 3 公里	开展规划方案设计	巴南区政府
226	开州城区停车场综合智能升级改造项目	建设停车楼、综合管网、设施设备及安装、绿化景观、停车场改造等	开展规划方案设计	开州区政府

227	南岸软件园 D 区配套基础设施项目	总建筑面积 12 万平方米	开展规划方案设计	南岸区政府
228	大足石刻文化城核心区综合整治（高铁站广场配套设施）	建设市政道路、交通设施、市政综合管网化等	完成前期工作	大足区政府
229	垫江东门片区综合市场更新项目	改造幼儿园、拆除桂东菜市场、新建农贸市场等	开展规划方案设计	垫江县政府
230	开州环汉丰湖片区生态系统提升及产城景融合发展项目	对乌杨岛、井泉片区、竹溪高铁片区实施片区开发建设	开展规划方案设计	开州区政府
231	永川西部智能网联新能源汽车城自动驾驶科技创新产业基地	打造智能网联汽车综合测试与创新应用示范基地	开展规划方案设计	永川区政府
232	长寿经开区国际交流	总建筑面积 10 万平方米	开展规划方案设	长寿区政府

	展示中心		计	
233	沙坪坝东部城区保障性租赁住房建设	总建筑面积 13.5 万平方米	推进项目可研、用地规划许可、工程规划许可等前期手续办理	沙坪坝区政府
234	沙坪坝成渝中线高铁站科学城片区开发项目	对科学城高铁站成渝中线部分区间增加上盖结构，开展片区综合开发	开展规划方案设计	沙坪坝区政府
235	石柱方斗山绿色新型建材产业园	建设年产 1000 万吨砂石骨料生产线、高钙石灰岩生产线、饰面石材生产线	完成前期工作，力争开工建设	石柱县政府
236	武隆园区旅游装备及消费品产业园	打造旅游装备及消费品产业园	开展可行性研究论证	武隆区政府
237	沙坪坝青凤高科产业	建设青凤高科产业园二期配套	完成施工图设计	沙坪坝区政府

	园二期	基础设施		
238	沙坪坝新媒体总部经济产业园	总建筑面积 7.3 万平方米	开展规划方案设计	沙坪坝区政府
五、生态环保				
(一) 生态系统修复治理				
239	北碚土石方资源综合利用效益提升项目	对渣土进行综合利用，开发利用矿产资源	开展规划方案设计	北碚区政府
240	奉节长江南岸库岸修复综合治理工程永乐镇陈家社区至白龙段	道路全长 16 公里、库岸整治全长 16.6 公里	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	奉节县政府
241	武隆森林品质提升工程	实施林相改造 2 万亩，对 156 万亩符合条件的乔木林地开展林业碳汇开发	开展规划方案设计	武隆区政府

(二) 污水垃圾处理				
242	唐家沱污水处理厂四期扩建工程	处理生活污水，处理规模为 20 万吨/日	开展规划方案设计	市住房城乡建委
243	大足石刻文创园污水处理厂及管网建设工程	处理规模 1 万吨/日	完成前期工作	大足区政府
244	武隆白马循环再生经济产业园项目	一期建设固体废物处置场 1 座、处理能力 500 吨/日污水处理厂 1 座	完成工程可行性研究报告编制	武隆区政府
六、文化				
245	重庆非物质文化遗产博览馆	总建筑面积 1 万平方米	开展规划方案设计	市文化旅游委
246	重庆博物馆新馆	总建筑面积 6 万平方米	开展可行性研究论证	市文化旅游委

247	重庆图书馆分馆	总建筑面积 8 万平方米	开展可行性研究 论证	市文化旅游委
248	重庆自然博物馆园区 建设项目	总建筑面积 2.8 万平方米	开展规划方案设 计	市文化旅游委
249	市奥体中心综合馆	建设 1 座总建筑面积 16.7 万平 方米、观众席位 1.5 万—1.8 万座的综合赛事体育馆	开展规划方案设 计	市体育局
250	重庆仙女山体育综合 训练基地	总建筑面积 3 万平方米	完成前期工作，力 争开工建设	市体育局
251	重庆国际小球赛事中 心	建设国际网球赛事中心和国际 乒羽赛事中心	开展规划方案设 计	大渡口区府
252	永川西部欢乐城旅游 度假区	建设疯狂动物主题街区、冰雪 运动综合体、山水运动馆等， 打造国家级旅游度假区	开展规划方案设 计	永川区政府

253	武隆归原艺术农业旅游三期项目	建设文创体验区、民宿、影视文化基地等	开展规划方案设计	武隆区政府
254	云阳侏罗纪世界（中国）恐龙公园	建设大型室内外沉浸式游乐主题园、国际特效工作摄影棚等	开展规划方案设计	云阳县政府
255	巫山长江三峡巫峡神女片区生态环境质量提升与旅游开发一体化发展项目	建设巫峡神女片区乡村生态振兴示范工程、巫峡神女片区自然生态环境保护与修复工程等	完成前期工作，力争开工建设	巫山县政府
256	渝中大鹅岭景区	串联鹅岭公园、虎头岩公园、红岩公园、半山崖线、关岳庙、李子坝历史文化街区等	开展规划方案设计	渝中区政府
257	武隆云上恋桥文化产业项目	总建筑面积 4.4 万平方米，建设索道、黄蜡李子林、绣球花海等	完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计	武隆区政府

			等前期工作	
258	武隆羊角温泉不夜城	总建筑面积 9.2 万平方米	开展规划方案设计	武隆区政府
259	酉阳龙潭古镇文旅配套基础设施综合提升工程	进行古镇人居环境改善及整治，新建游客接待中心、文化广场等	开展规划方案设计	酉阳县政府
260	江北明月湖片区周边基础设施建设项目	建设明月湖环湖公路、污水管网、明月湖库岸整治、明月湖水运动基地等	开展规划方案设计	江北区政府
261	江北五宝国际生态运动城接待中心	建设温泉酒店、赛事发布中心、城市展厅、停车场、公交换乘中心、地面广场等	开展规划方案设计	江北区政府
262	南岸较场坝至铁山坪索道工程	建设索道、配套公共停车场等	开展规划方案设计	南岸区政府

263	南岸桂花新村至一棵树缆车及配套设施工程	建设景区游客接待中心、缆车、栈道、景观聚散广场等	开展规划方案设计	南岸区政府
264	酉阳酉水河景区提档升级工程	新建游客接待中心、停车场，打造商业天街、特色民宿等	开展规划方案设计	酉阳县政府
265	合川东津沱数字文创基地	保护、修缮、加固和功能改造原重棉四厂厂区，打造特色数字文创园区	开展规划方案设计	合川区政府
266	北碚采煤沉陷区天府户外拓展训练基地	建设展览馆、室外展场、综合训练场等	完成前期工作，力争开工建设	北碚区政府
267	大足巴岳山生态康养基地	建设集禅茶康养、禅茶研学、禅茶深度体验、医疗康养、团建等于一体的康养研学团建基地	开展可行性研究论证	大足区政府

268	万盛奥陶纪(板辽湖)水世界项目	围绕板辽湖及周边区域,建设商业水街、水上乐园、音乐喷泉、跑马场等	开展规划方案设计	万盛经开区管委会
269	大足龙水湖旅游度假区综合整治提升	对现有游乐设施升级改造,构建“休闲运动+康体疗养+研学体验+主题游乐+创意夜游”等5类的休闲度假产品体系	开展前期工作	大足区政府
270	大足石刻文化城石窟寺保护利用国际交流基地配套设施	建设交流基地配套宴会厅、会议中心、文化展示厅以及其他附属配套设施	完成前期工作,力争开工建设	大足区政府
271	武隆高端民宿建设项目	改建及新建5处高端民宿及配套	开展规划方案设计	武隆区政府
272	红岩文化公园景区旅游基础设施	建设景区旅游基础设施	完成前期工作,力争开工建设	市文化旅游委

七、民生				
(一) 健康				
273	重庆市人民医院两江院区二期	总建筑面积 9 万平方米, 床位 500 张	完成初步设计审批, 开展施工图设计等前期工作	市卫生健康委
274	重庆市疾病预防控制中心迁建二期工程	总建筑面积 7.3 万平方米	开展可行性研究论证	市卫生健康委
275	綦江区永桐医院	总建筑面积 10 万平方米, 床位 600 张	开展可行性研究论证	綦江区政府
276	大足区中医院中医特色重点医院	总建筑面积 3 万平方米, 床位 400 张	完成前期工作, 力争开工建设	大足区政府
277	国家中医紧急医学救援基地	新建紧急医学救援业务用房 3.6 万平方米, 实施相关配套设施建设	完成初步设计审批, 开展施工图设计等前期工作	永川区政府

278	垫江县人民医院外科住院楼	总建筑面积 5.2 万平方米，床位 530 张	完成前期工作，力争开工建设	垫江县政府
279	垫江县人民医院门急诊医技综合楼	总建筑面积 3.8 万平方米	完成前期工作，力争开工建设	垫江县政府
280	南川区人民医院新城分院	总建筑面积 4.8 万平方米，床位 300 张	开展规划方案设计	南川区政府
281	垫江县疾病预防控制中心	总建筑面积 1 万平方米	开展可行性研究论证	垫江县政府
282	酉阳县疾病预防控制中心业务综合大楼扩建项目	总建筑面积 1 万平方米，床位 300 张	开展规划方案设计	酉阳县政府
283	秀山县疾病预防控制中心迁建项目	总建筑面积 0.9 万平方米	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	秀山县政府

(二) 就业和社会保障				
284	武隆消防训练基地、指挥中心及棉花坝特勤消防站工程	总建筑面积 1.9 万平方米，新建训练基地用房及消防救援指挥中心、特勤消防站、综合应急物资储备仓库以及公用工程、基础设施及综合管网配套等	完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作	武隆区政府
285	重庆市应急救援综合实训演练基地	建设“一基地三中心”，多灾种实训演练基地、数字化模拟训练中心、物资装备保障中心和训练保障中心	完成前期工作，力争开工建设	大足区政府
286	铜梁科创新城人才公寓	总建筑面积 40.5 万平方米	开展可行性研究论证	铜梁区政府
(三) 教育				

287	中国（重庆）职业技能公共实训中心二期	总建筑面积 4 万平方米	开展规划方案设计	市人力社保局
288	重庆工贸职业技术学院新城区校区	总建筑面积 12.7 万平方米	开展初步设计	涪陵区政府
289	武隆教育实践基地配套项目	总建筑面积 4.6 万平方米	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	武隆区政府
290	重庆体育职业学院	总建筑面积 32.8 万平方米	开展规划方案设计	市体育局
291	奉节职教中心扩建升院工程	总建筑面积 10 万平方米	完成方案设计，开展地灾评估、地址勘察等前期工作	奉节县政府
292	秀山技工学校	总建筑面积 5 万平方米	完成前期工作，力争开工建设	秀山县政府

293	江北观音桥中学	总建筑面积 14 万平方米，72 个班级	开展规划方案设计	江北区政府
294	秀山高新区中学	总建筑面积 6.7 万平方米，20 个班级	完成前期工作，力争开工建设	秀山县政府
295	荣昌之芯义务教育配套项目	总建筑面积 7 万平方米，50 个班级	开展规划方案设计	荣昌区政府
296	巫溪凤凰巴蜀中学、人和街小学	总建筑面积 8.8 万平方米，84 个班级	开展前期工作	巫溪县政府
297	巫溪重师附中、附小	总建筑面积 7.1 万平方米，72 个班级	开展前期工作	巫溪县政府
298	江北保税港小学	总建筑面积 3 万平方米，36 个班级	完成施工图设计	江北区政府
299	北碚作孚小学	总建筑面积 3 万平方米，48 个班级	开展规划方案设计	北碚区政府

300	石柱好望山小学	总建筑面积 1.8 万平方米，42 个班级	完成前期工作，力争开工建设	石柱县政府
301	垫江文化路幼儿园	总建筑面积 7600 平方米，24 个班级	开展规划方案设计	垫江县政府